



ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA  
KANTONA SARAJEVO

**PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA  
KANTONA SARAJEVO 2016-2018.**

**Direktor:**

---

Hamdija Efendić, dipl.ing.građ.

Sarajevo, mart/ožujak 2016. godine

**ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO**

[www.zavodzpr-sa.ba](http://www.zavodzpr-sa.ba)

**Direktor:**

**Hamdija Efendić, dipl.ing.grad.**

Koordinacija i obrada:

**SEKTOR ZA PLANIRANJE DRUŠTVENO-EKONOMSKOG RAZVOJA**

e-mail: [ecc\\_sektor@zavodzpr-sa.ba](mailto:ecc_sektor@zavodzpr-sa.ba)

Pomoćnik direktora za planiranje društveno ekonomskog razvoja:

mr.sc. Maida Fetahagić

Šef službe za upravljanje i koordinaciju sredstava razvoja KS:

Ermina Ćatić, dipl. ecc.

Šef službe za istraživanje i razvoj:

Emina Kašmo, dipl.ecc.

Priprema i obrada:

Nihada Smajić, ekonomski tehničar

Edin Trgo, IT

## Sadržaj

<b>Uvod</b> .....	3
Ciljevi izrade Programa javnih investicija KS .....	3
Metodologija .....	4
<b>I. Ulaganja u projekte</b> .....	5
<b>II. Kandidovani projekti</b> .....	7
a) Struktura projekata prema ministarstvima i DAC-sektorima.....	7
b) Pregled kandidovanih projekata.....	7
c) Kandidovani prema ciljevima BiH i Strateške platforme KS .....	10
d) Rangiranje kandidovanih projekata .....	11
<b>III. Projekti u implementaciji</b> .....	13
a) Struktura projekata prema ministarstvima i DAC-sektorima .....	13
b) Pregled projekata u implementaciji .....	14
c) Projekti prema strukturi finansiranja .....	18
d) Tekući projekti prema ciljevima Strategije BiH .....	18
<b>Preporuke za unapređenje Programa javnih investicija</b> .....	19
Pregled tabela .....	20

## Uvod

### Ciljevi izrade Programa javnih investicija KS

Javne investicije predstavljaju dio sredstava budžeta planiranih za ulaganja u značajno povećanje vrijednosti nefinansijske imovine kroz sticanje infrastrukture općeg značaja, građevinskih objekata, zemljišta i opreme.

Osnovni cilj Programa javnih investicija (PJI) je usklađivanje razvojnih projekata sa realnim izvorima finansiranja. PJI Kantona Sarajevo, kao instrument planiranja omogućava bolje korištenje sredstava budžeta i bolji pristup stranim izvorima finansiranja obzirom da budžetska sredstva nisu dovoljna za višegodišnje finansiranje projekata.

Povezivanjem PJI sa procesom strateškog planiranja i budžetiranja, projekti javnih investicija se stavljaju u funkciju ostvarivanja sektorskih politika i strateških ciljeva definisanih u okviru nadležnosti Kantona Sarajevo i Federacije BiH. Na taj način omogućena je bolja povezanost između prioriternih projekata i procesa alokacije svih raspoloživih sredstava za njihovu realizaciju kao i planiranje raspodjele sredstava planiranih kroz proces izrade Dokumenta okvirnog budžeta.

Jedan od razloga donošenja PJI je i da se smanji „ad hoc“ odlučivanje o investicijama, uz unapređenje klime za investiciona ulaganja u Kantonu Sarajevo.

Priprema i provedba Program javnih investicija (PJI) Kantona Sarajevo omogućava ostvarivanje ljedećih ciljeva:

- Povezivanje PJI sa procesom strateškog planiranja i budžetiranja;
- Povezivanje sa Strategijom KS (strateškim ciljevima) uz provođenje dogovorenih politika u programe i projekte;
- Upravljanje javnim finansijama kroz usklađenost s procesom planiranja budžeta u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 102/13 i 13/14);
- Povezanost između prioriternih projekata i procesa alokacije svih raspoloživih sredstava za njihovu realizaciju kao i planiranje raspodjele sredstava planiranih kroz proces izrade Dokumenta okvirnog budžeta;
- Sredstvo Vladi Kantona Sarajevo da prilikom planiranja ulaganja i donošenja investicionih odluka, za upravljanje razvojem i podizanje efikasnosti javnih investicija u Kantonu Sarajevo;
- Stvaranje okvira za pripremu, implementaciju i praćenje projekata sa osiguranim izvorima finansiranja čija je realizacija u toku i osnova je za analizu javnih investicija;
- Promociju KS na karti destinacija poželjnih mjesta za ulaganja.

## Metodologija

Program javnih investicija Kantona Sarajevo 2016-2018. godina pripremljen je prema Uredbi o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija u Kantonu Sarajevo (Službene novine KS, broj 20/15) (u daljem tekstu Uredba).

Uredbom je između ostalog, utvrđen sadržaj programa javnih investicija, nosioci aktivnosti u procesu izrade programa, uslovi kandidovanja, pristup PIMIS sistemu, procedura za pripremu programa i dr. PIMIS je Informacioni sistem za upravljanje javnim investicijama uspostavljen u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, a koji služi za upravljanje i izvještavanje o sredstvima razvoja u Federaciji i Kantonu i omogućava on-line pristup za planiranje i praćenje svih projekata definiranih strateškim okvirom i srednjoročnim i godišnjim planovima i doprinose njihovoj realizaciji.

Projekti se za program javnih investicija dostavljaju se na IP (Informacije o projektu) obrazcu. IP obrazac sadrži sedam cjelina: osnovne informacije o projektu, relevantnost projekta, opis efektivnosti projekta, održivost i rangiranje, projektну dokumentaciju i finansijske podatke. Struktura IP obrazca omogućava uvezivanje PJI projekta i razvojnih programa za implementaciju strateških razvojnih ciljeva i BiH i KS.

Svi projekti koji se dostave na IP obrazcu a zadovoljavaju određene kriterije unose se su u PIMIS i nalaze se u bazi za pripremu, izradu i praćenje javnih investicija.

Kriterij za projekte su:

- kriterij kvalitete (doprinosi privrednom razvoju, donosi nove prihode, povezuje postojeću infrastrukturu, potiče upotrebu naprednih tehnologija, minimalnog je štetnog utjecaja na okoliš, povećava ekonomsku konkurentnost, doprinosi očuvanju postojećih radnih mjesta i zapošljavanju, i od neposrednog je značaja za socijalno ugrožene kategorije);
- kriterij minimalne vrijednosti na kantonalnom nivou 500.000,00 KM;

Projekti prema statusu mogu biti razvrstani na:

- Kandidovani projekat je projekt koji je prijavljen kroz IP obrazac ali nije odobren i predstavlja odraz planova Vlade Kantona Sarajevo i ministarstava KS za buduća ulaganja, ili za koji postoji zvanična i važeća odluka nadležnog tijela, ali ne i osigurani izvori finansiranja;
- Projekat u implementaciji je projekt za koji postoji zvanična i važeća odluka nadležnog tijela o osiguranju sredstava za implementaciju ili je izvjesno finansiranje;
- Otkazan je projekat koji je imao status kandidiran ili tekući ali je institucija odustala od projekta i povlači ga iz PJI;
- Završen je projekat koji je u potpunosti realiziran bez obzira da li su utrošena sva predviđena sredstva.

Metodološki prema vrsti investicije se odnose na:

- Investicije u socio-ekonomski razvoj su investicije koje doprinose unapređenju ekonomskog položaja stanovništva ili utječu na njihov socijalni položaj.
- Investicije u izgradnju administrativno-tehničkih kapaciteta su investicije u nepokretnu imovinu koja je neophodna za zemlju (npr. odbrana, zatvori, ambasade, administrativne zgrade, itd.) i investicije u izgradnju kapaciteta administracije, oblastima koji nisu razvojnog karaktera.

Prema tipu investicije projekti mogu biti :

- Kapitalni projekti u kojem je dominantno ulaganje u kapitalna dobra kao što su objekti, oprema, sredstva za rad i sl.
- Institucionalni projekt je projekt u kojem je dominantno ulaganje u povećanje kapaciteta institucija.

Projekti u javnim investicijama klasificirani su po DAC nomenklaturi – sistem klasifikacije sektora na osnovu standardne kodne strukture Odbora za pomoć u razvoju (DAC), Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).

## I. Ulaganja u projekte

Program javnih investicija se sastoji od pregleda ukupnih ulaganja u kandidovane projekte i pregleda ulaganja u projekte u implementaciji.

Prijedlog PJI KS 2016-2018. godine sadrži podatke za ukupno 68 projekata, od kojih su 40 su kandidovana projekta, a 28 su projekti u implementaciji.

Tabela 1. Ulaganja u projekte, u KM

Projekti	Broj	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-31.12.2015.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period
								2016	2017	2018	
Kandidovani ukupno	40	439.198.503									
Tekući ukupno	28	254.374.818	105.344.723	36.760.521	27.017.708	132.288.131	39.139.530	35.055.044	18.327.000	15.386.000	4.362.000
ukupno učešće KS		98.239.496	54.079.342	12.549.936	9.952.995	64.032.337	3.768.718	12.146.500	6.777.000	5.156.000	3.762.000
drugi izvori finansiranja		156.135.322	51.265.381	24.210.585	17.064.713	68.255.794	35.370.812	22.908.544	11.550.000	10.230.000	600.000
učešće KS u %		38,6	51,3	34,1	36,8	48,4	9,6	34,6	37,0	33,5	86,2
učešće drugih izvora finansiranja u %		61,4	48,7	65,9	63,2	51,6	90,4	65,4	63,0	66,5	13,8
Total (tekući i kandidovani projekti)	68	693.573.321	105.344.723	36.760.521	27.017.708	132.288.131	39.139.530	35.055.044	18.327.000	15.386.000	4.362.000

Ukupna vrijednost svih projekata je 693.573.321 KM. Vrijednost 40 kandidovanih projekata je 439.198.503 KM.

Ukupan broj projekata u implementaciji je 28 sa ukupnom vrijednosti 254.374.818 KM. U ukupno vrijednosti projekata u implementaciji sredstva Budžeta Kantona Sarajevo iznose 98.239.496 KM ili 38,6%, a učešće drugih izvora finansiranja je 61,4%.

Od vrijednosti projekata u implementaciji 254.374.818 KM u investicionom periodu realizovano je 132.288.131 KM ili 52%. U ukupnoj realizaciji projekata sredstva Budžeta

Kantona Sarajevo iznose 64.032.337 KM ili 48,4%. Drugi izvori finansiranja u ukupnoj realizaciji projekata učestvuju sa 51,6% i iznose 68.255.794 KM.

Od ukupno vrijednosti projekata u implementaciji u 2015. godini, 36.760.521 KM, iz Budžeta KS planirano je 12.549.936 KM ili 34,1%, na druge izvore finansiranja odnosi se 65,9% ili 24.210.585 KM.

U 2015. godini sa presjekom realizacije 31.12.2015. godine realizovano je 27.017.708 KM ili 73,4%, dok u odnosu na budžetska sredstva realizacija iznosi 79,3% .

Za nastavak realizacije projekata u implementaciji u 2016. godini potrebno je obezbjediti ukupno 35.055.044 KM, od čega iz Budžeta KS 12.146.500 KM (34,6%), a iz drugih izvora finansiranja 22.908.544 KM (65,4%).

Potrebno je istaći da su u Prijedlogu Programa javnih investicija Kantona Sarajevo 2016-2018.godina uvršteni samo oni projekti u implementaciji za koje je dostavljen popunjen IP obrazac i ispoštovan kriterij minimalne vrijednosti što je uticalo na broj projekata u implementaciji.

Kroz IP obrazac nije dostavljen nijedan projekat koji je otkazan ili završen.

U Tabeli 2. dati su projekti iz Prijedloga Programa javnih investicija KS 2016-2018 po vrsti i tipu.

Najveći broj su projekti koji su investicije u socio-ekonomski razvoj (56 projekta), čija je ukupna vrijednost preko 590 miliona KM (83 % vrijednosti svih investicija).

Tabela 2. Projekti Prijedloga PJI KS 2017-2019. prema vrsti i tipu

Status projekta	Vrsta investicija		Tip investicije	
	U socio-ekonomski razvoj (RIP)	U izgradnju administrativno-tehničkih kapaciteta	Kapitalne	Institucionalne
Broj projekata				
Kandidovani	32	8	39	1
U implementaciji	24	4	27	1
Ukupno	56	12	66	2
Vrijednost projekata				
Kandidovani	413.076.503	26.122.000	437.198.503	2.000.000
U implementaciji	183.809.131	70.565.687	251.739.187	2.635.631
Ukupno	596.885.634	96.687.687	688.937.690	4.635.631

U Prijedlogu PJI KS dominiraju kapitalni projekti, kojih ima 66, ukupne vrijednosti preko 688 miliona KM (99% vrijednosti svih investicija).

## II. Kandidovani projekti

### a) Struktura projekata prema ministarstvima i DAC-sektorima

Kandidovani projekti dostavljeni su iz pet ministarstava Kantona. Najveći broj kandidovanih projekata je iz Ministarstva zdravstva, zatim iz Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture i Ministarstva privrede.

Tabela 3. Kandidovani projekti prema ministarstvima

Ministarstva	Broj projekata	Ukupna vrijednost, u KM
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade	1	1.724.037
Ministarstvo zdravstva	14	119.395.900
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	8	34.122.000
MUP	1	700.000
Ministarstvo privrede	9	51.755.000
Ministarstvo saobraćaja - i Direkcija za ceste KS	7	231.501.566
<b>Ukupno</b>	<b>40</b>	<b>439.198.503</b>

U PJI KS 2016-2018 uključeni su kandidovani projekti projekti za koje nisu osigurana sredstva za finansiranje, a sadrže podatke o ukupnom iznosu sredstava potrebnih za njihovu realizaciju. Ukupna vrijednost svih kandidovanih projekata iznosi 439.198.503 KM.

Tabela 4. Kandidovani projekti prema DAC sektorima

DAC Sektor	Broj kandidovanih projekata	Ukupni troškovi, u KM
114 Visoko obrazovanje	1	1.724.037
120 Zdravstvo	1	1.400.000
121 Zdravstvo općenito	13	117.995.900
140 Vodosnabdijevanje i sanitacija	5	27.422.000
151 Vladin sektor i civilno društvo	1	700.000
161 Ostale usluge i socijalna infrastruktura	3	26.555.000
210 Transport i skladištenje	7	231.501.566
311 Poljoprivreda	1	700.000
332 Turizam	3	20.500.000
410 Zaštita okoliša općenito	2	4.000.000
998 Nespecificirano	3	6.700.000
<b>Ukupno</b>	<b>40</b>	<b>439.198.503</b>

Prema strukturi DAC-a, 35,0% je projekata iz zdravstva, 17,5% iz transporta, iz vodosnabdijevanja i sanacije 12,5%. Od ukupno planirane vrijednosti, transport i skladištenje nose preko 52,7%, a zdravstvo preko 27,2% vrijednosti.

### b) Pregled kandidovanih projekata



Tabela 5. Pregled kandidovanih projekata, u KM

DAC Sektor	Ministarstva	R. br.	Naziv projekta	Ukupni troškovi	Plan početka realizacije		
114 Visoko obrazovanje	Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade	1	Rekonstrukcije bazena na Fakultetu i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu	1.724.037	2016		
120 Zdravstvo	Ministarstvo zdravstva	2	Rekonstrukcije objekata JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo koji su u upotrebi i početak rada na rekonstrukciji devastiranih objekata u krugu Bolnice	1.400.000	2016.		
121 Zdravstvo općenito	Ministarstvo zdravstva	3	Druga faza izvođenje radova na sanaciji toplotnih podstanica	600.000	2016.		
		4	Aparat C-luk za potrebe instituta za gastroenterohepatologiju	1.250.000	2016.		
		5	Sanacija klizišta i podzemnih voda na lokalitetu "Jezero"	1.000.000	2016.		
		6	Aparat spect/ct za potrebe O.J. Klinika za nuklearnu medicinu	1.500.000	2016.		
		7	Digitalni mamograf za potrebe O.J. Klinika za radiologiju	600.000	2016.		
		8	Aparat C-luk za potrebe O.J. Klinika za neurohirurgiju	1.250.000	2016.		
		9	Linearni akcelerator sa pratećom opremom-klinika za onkologiju	7.000.000	2016.		
		10	Klinika za onkološku i glandularnu hirurgiju, klinika za torakalnu hirurgiju i neurološka klinika-stroke unit (projekat "C"-stacionar 11. etaža CMB)	15.000.000	2016.		
		11	Klinika za opću i abdominalnu hirurgiju, gastroenterološka klinika (projekat "B"-stacionar 12 etaža CMB)	13.950.000	2016.		
		12	Klinika za hematologiju (projekat "A"-stacionar 13 etaža CMB)	8.050.000	2016.		
		13	Klinika za urologiju, nefrologija i transplatacija (projekat "D"-stacionar 10. etaža CM B)	16.700.000	2017.		
		14	Ostali neizgrađeni dijelovi CMB-a (projekat "G")	23.905.900	2017.		
		15	Rekonstrukcija OP bloka-Dječija hirurgij, lokalitet Jezero (projekat "H")	27.190.000	2017.		
		140 Vodopsnabdijevanje i sanitacija	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	16	Projekat uspostavljanje integrisanog upravljanja otpada kroz sistem selektivnog prikupljanja otpada	8.500.000	2016.
				17	Projekat poboljšanja komunalne higijene javno-prometnih površina u Kantonu Sarajevo	4.500.000	2016.
18	Projekat unapređenja upravljanja komunalnim otpadom u Kantonu Sarajevo			9.000.000	2016.		
19	Izgradnja separtne kanalizacione mreže			2.100.000	2016.		
20	Rekonstrukcija pumpne stanice Alipašin most i potisnog cjevovoda PS Alipašin most-PS Centar			3.322.000	2016.		
151 Vladin sektor i civilno društvo	Ministarstvo unutrašnjih poslova	21	Dogradnja i adaptacija III policijske uprave MUP-a KS PS Novi Grad	700.000	2016		

DAC Sektor	Ministarstva	R. br.	Naziv projekta	Ukupni troškovi	Plan početka realizacije
161 Ostale usluge i a socijalnainfrastruktura	Ministarstvo privrede	22	Izgradnja krova-rekonstrukcija ledene dvorane sa garažama KJP Centar Skenderija d.o.o.	6.800.000	2016.
		23	Rekonstrukcija dvorane "Mirza Delibašić" KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	16.000.000	2016.
		24	Rekonstrukcija, sanacija i redizajn dvorana D1, D2 i D3 KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	3.755.000	2017.
210 Transport i skladištenje	Ministarstvo saobraćaja	25	Uvođenje ITS i automatsko upravljanje saobraćajem u Kantonu Sarajevo	10.000.000	2016.
		26	Projekat sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu	46.740.000	2016.
		27	Ugradnja parkomata za javna parkirališta u Kantonu Sarajevo	900.000	2016.
	Direkcije za ceste Kantona Sarajevo	28	Izgradnja i rekonstrukcija I transverzale-Dionica II (Bare-Tunel Kobilja Glava-Hotonj)	110.207.080	2018.
		29	Izgradnja i rekonstrukcija Južne lonogitudinale-Dionica II(od IV do X transvezale)	25.347.557	2020.
		30	Izgradnja i rekonstrukcija I transverzale-Dionica I (Kranjčevića-Velešići)	23.421.936	2018.
31		Izgradnja i rekonstrukcija Južne lonogitudinale-dionica: od II do IV transverzale	14.884.993	2016	
311 Poljeprivreda	Ministarstvo privrede	32	Izgradnja prčištača otpadnih voda sa farme krava	700.000	2016
332 Turizam	Ministarstvo privrede	33	Rekonstrukcija bazena na Velikom polju	2.000.000	2016.
		34	Vertikalni transport na Bjelašnici-šesterosjed	16.000.000	2016
		35	Rasvjeta staze na Bjelašnici	2.500.000	2016
410 Zaštita okoliša općenito	Ministarstvo privrede	36	Dezinfekciona stanica	1.000.000	2016
		37	Sanacija konstruktivnih elemenata objekata koji ugrožava sigurnost života i zdravlja ljudi i uklanjanje objekata koji prouzrokuju urušavanje konstrukcija KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	3.000.000	2017.
998 Nespecificirano	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	38	Povećani kapaciteti za ukop/sahranu na groblju "Vlakovo"-proširenje groblja "Vlakovo"	4.200.000	2016.
		39	Povećani kapaciteti za ukop/sahranu na groblju "Vlakovo"-proširenje kapela	1.500.000	2016.
		40	Povećani kapaciteti za ukop/sahranu na groblju "Vlakovo"-proširenje parkinga	1.000.000	2016.
Ukupno				439.198.503	

c) Kandidovani prema ciljevima BiH i Strateške platforme KS

Projekti javnih investicija sagledani su i u kontekstu Strategije razvoja Bosne i Hercegovine, te se na taj način daje se uvid u kapacitet institucija za pravilno alociranje sredstava za osiguravanje financiranja realizacije razvojnih prioriteta. Ukazivanjem na ovaj važan aspekt planiranja projekata javnih investicija, želi se postupno pridonijeti boljoj strategijskoj usmjerenosti procesa identifikacije i odobravanja projekata javnih investicija.

Tabela 6. Pregled kandidovanih projekata prema strateškim ciljevima Strategije BiH

Strateški cilj strategije BiH	Broj projekata	Ukupna vrijednost, u KM
Makroekonomska stabilnost		
Konkurentnost		
Zapošljavanje		
Održivi razvoj	28	321.402.603
Socijalno uključivanje	12	117.795.900

Najveći broj kandidiranih projekata, preko 70%, sa ukupnom vrijednošću preko 321 miliona KM (73,1% ukupnih sredstava) doprinosi održivom razvoju. Socijalnom uključivanju doprinosi 12 projekata sa vrijednosti oko 118 miliona KM (26,9% ukupne vrijednosti).

Kandidovani projekti sagledani su i u kontekstu strateških ciljeva razvoja utvrđenih u Strateškoj platformi Kantona Sarajevo. Kao kandidovani projekti od nadležnih ministarstva i institucija Kantona Sarajevo, ušli su u strateške projekte razvoja Kantona Sarajevo.

Tabela 7. Pregled kandidovanih projekata prema strateškim ciljevima Strateške platforme KS

Strateški ciljevi	Broj projekata	Ukupna vrijednost, u KM
1. Poboljšati poslovni ambijent za ubrzan ekonomski rast i unaprijediti ekonomsku strukturu radi povećanja izvoza roba i usluga	2	18.500.000
2. Povećati zaposlenost i kreirati nova bolje vrednovana radna mjesta		
3. Stvoriti uslove za uključujući društveno ekonomski rast i smanjenje siromaštva i unaprijediti dostupnost i pouzdanost svih javnih servisa	20	152.674.937
4. Odgovorno upravljati okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima	17	267.323.566
5. Unaprijediti sistem upravljanja razvojem Kantona Sarajevo	1	700.000

Cilju koji se odnosi na poboljšati poslovni ambijent za ubrzan ekonomski rast i unaprijediti ekonomsku strukturu radi povećanja izvoza roba i usluga doprinosi 2 projekata, koji angažiraju 4,2% potrebnih sredstava.

Cilju koji se odnosi stvaranje uslova za uključiv društveno ekonomski rast i smanjenje siromaštva i unaprijeđenje dostupnosti i pouzdanosti svih javnih servisa doprinosi 20 projekata, koji angažiraju 34,7% potrebnih sredstava.

Cilju koji se odnosi na odgovorno upravljanje okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima doprinosi 17 projekata za čiju je realizaciju potrebno obezbijediti preko 267 miliona KM (60,8% sredstava).

Kandidiran je jedan projekta koji doprinosi cilju unaprijeđenju sistema upravljanja razvojem KS.

Ovaj kratak osvrt ukazuje da u kandidovanim projektima nedostaju prijedlozi koji doprinose ubrazanju ekonomskog rasta i unaprijeđenju ekonomske strukture radi povećanja izvoza, a posebno oni projekti koji značajno generiraju zaposlenost. U tom smislu u narednom programu javnih investicija KS 2017-2019 trebaju se naći kandidirani projekti koji će doprinositi i realizaciji prva tri strateška cilja iz Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2020. Na taj način uspostavila bi se veza između ova dva ključna strateška razvojna dokumenta Kantona Sarajevo i pripremile kvalitetne podloge za kapitalna ulaganja iz budžeta KS. Poseban značaj je što to znači usmjeravnje budžeta u razvojna strateška opredjeljenja koja su u potpunosti pripremljena prema projektnom pristupu (IP obrazci) što je osnova za zahvatnje sredstava iz EU i drugih fondova.

#### d) Rangiranje kandidovanih projekata

Uslovi za kandidovanje projekata precizirani su u čl.12. Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija u FBiH (Službene novine KS, br. 106/14). Uredba propisuje kriterij kvalitete i minimalne vrijednosti, kao i potrebnu prateću dokumentaciju:

- a) pozitivno mišljenje resornog ministarstva o usklađenosti projekta sa strateškim okvirom,
- b) dokumente koji dokazuju stepen pripremljenosti projekta za realizaciju,
- c) izjavu o pripremljenosti projekta u skladu sa dokumentima prostornog uređenja,
- d) izjavu da projekt nije u suprotnosti s obavezama preuzetim međunarodnim ugovorima izdatu od nadležnog ministarstva i kantonalnog Ministarstva finansija,
- e) plan investiranja za projekt uz saglasnost kantonalnog Ministarstva finansija,
- f) listu svih postupaka i radnji koje je potrebno poduzeti za izdavanje upravnih akata koji su neophodni za potpunu realizaciju projekta (urbanistička saglasnost, građevinska dozvola, upotrebna dozvola, saglasnosti infrastrukturnih upravitelja, neophodnih sudskih akata i sl.),
- g) analizu finansijske sposobnosti krajnjeg korisnika, osim u slučaju da je krajnji korisnik kanton ili općina.

Komisija za program javnih investicija izvršila je ocjenu projekata na temelju Obrzca za ocjenjivanje (objavljenog uz Uredbi, Službene novine KS, br. 106/14), prema utvrđenim kriterijima: relevantnost projekta, pripremljenost dokumentacije, izvodljivost, održivost i hitnost projekta.

Tabela 8. Rang lista kandidovanih projekata

Naziv projekata	Prosjek bodova	Rang
Rasvjeta staze na Bjelašnici	74,7	1
Vertikalni transport na Bjelašnici-šestosjed	74,2	2
Izgradnja i rekonstrukcija I transverzale-Dionica I (Kranjčevićeva-Velešići)	73,1	3
Izgradnja i rekonstrukcija Južne longitudinale-dionica II do IV transverzale	72,0	4
Izgradnja i rekonstrukcija I transverzale-Dionica II (Bare-Tunel Kobilja Glava-Hotonj)	70,9	5
Izgradnja i rekonstrukcija Južne longitudinale-Dionica II (od IV do X transverzale)	70,7	6
Aparat C-luk za potrebe O.J. Klinika za neurohirurgiju	67,6	7
Izgradnja prečistača otpadnih voda sa farne krava	67,2	8
Projekat sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu	67,0	9
Rekonstrukcija bazena na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu	66,8	10
Apara C-luk za potrebe O.J. Klinika za nuklearnu medicinu	66,6	11
Dezinfekciona stanica	66,3	12
UKCS Rekonstrukcija OP bloka-Dječija hirurgija, lokalitet Jezero	66,0	13
Linearni akcelerator sa pratećim oremom-klinika za onkologiju	65,7	14
UKCS Klinika za hematologiju (Projekat "A"-stacionar 13. etaža CMB)	65,1	15
UKCS Klinika za opću i abdominalnu hirurgiju, Gastroenterološka klinika (Projekat "B"-Stacionar 12. etaža CMB)	65,1	16
Ugradnja parkomata za javna parkirališta u Kantonu Sarajevo	64,4	17
Sanacija klizišta i podzemnih voda na lokalitetu "Jezero"	64,4	18
UKCS Klinika za urologiju, nefrologija i transplantacija (Projekat "D"-Stacionar 10. etaža CMB)	64,0	19
Digitalni mamograf za potrebe O.J. Klinika za radiologiju	63,4	20
Uvođenje ITS i automatsko upravljanje saobraćajem u Kantonu Sarajevo	62,4	21
UKCS Klinika za onkološku i glandularnu hirurgiju, Klinika za torokalnu hirurgiju li Neurološka klinika-STROKE UNIT (Projekat "C"-Stacionar 11. etaža CMB)	62,3	22
UKCS Ostali neizgrađeni dijelovi CMB-a (Projekat "G")	62,3	23
Sanacija kontruktivnih elemenata objekata koji ugrožava sigurnost života i zdravlja ljudi i uklanjanje objekata koji prouzrokuju urušavanje konstrukcija KJP Centar Skenderija d.o.o.	61,1	24
Apara C-luk za potrebe instituta za gastroenterohepa tologiju	61,1	25
Izgradnja krova-rekonstrukcija ledene dvorane sa garažama KJP Centar Skenderija d.o.o.	58,9	26
Rekonstrukcija, sanacija i redizajn dvorana D1, D2 i D3 KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	56,6	27
II faza izvođenja radova na sanaciji toplotnih podstanica	56,3	28
Rekonstrukcija objekta JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo koji su u upotrebi i početak rada na konstrukciji devastirani objekata u krugu Bolnice	55,3	29
Rekonstrukcija dvorane "Mirza Delibašić" KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	54,9	30
Rekonstrukcija bazena na Velikom Polju	49,9	31
Povećani kapaciteti za ukop/sahranu na groblju "Vlakovo"-proširenje groblja "Vlakovo"	45,1	32
Povećani kapaciteti za ukop/sahranu na groblju "Vlakovo"-proširenje kapela	43,7	33
Povećani kapaciteti za ukop/sahranu na groblju "Vlakovo"-proširenje parkinga	38,7	34

Tabela 9. Lista kandidovanih projekata bez prateće dokumentaciju

R.br.	Naziv projekata
1.	Projekat unaprijeđenja upravljanja komunalnim otpadom u Kantona
2.	Projekat uspostavljanja integrisanog upravljanja otpada kroz sistem
3.	Dogradnja i adaptacija III policijske uprave MUP-a KS PS Novi Grad
4.	Rekonstrukcij pumpne stanice Alipašin most i potisnog cjevovoda-PS
5.	Izgradnja separtne kanalizacone mreže
6.	Projekat poboljšanja komunalne higijene javno-prometnih površina u KS

### III. Projekti u implementaciji

#### a) Struktura projekata prema ministarstvima i DAC-sektorima

Najveći broj projekata u implementaciji nose Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša Ministarstvo privrede. Projekti iz Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih učestvuju sa 23,6% ukupne vrijednosti svih tekućih projekata.

Tabela 10. Projekti u implementaciji prema ministarstvima

Ministarstva	Broj projekata	Ukupna vrijednost, u KM
Ministarstvo obrazovanje, nauke i mladih	5	50.714.580
Ministarstvo zdravstva	4	33.719.102
Ministarstvo unutrašnjih poslova	1	40.745.644
Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša	6	47.295.538
Ministarstvo kulture i sporta	1	10.780.000
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice	1	2.635.631
Ministarstvo saobraćaja	2	8.201.755
Ministarstvo privrede	6	45.575.113
Ministarstvo za boračka pitanja i Fond Memorijala	2	14.707.455
<b>Ukupno</b>	<b>28</b>	<b>254.374.818</b>

U Prijedlog PJI KS 2016-2018 uključeni su projekti koji su u implementaciji čija je realizacija počela prije 2016 godine i projekti čija se realizacija nastavlja. Ukupna vrijednost svih projekata u implementaciji iznosi 254.374.818 KM.

Tabela 11. Tekući projekti po DAC sektorima, u KM

DAC Sektor	Broj projekata	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-31.12.2015.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period
								2016	2017	2018	
112 Osnovno obrazovanje	2	7.445.235	3.990.228	1.339.772	1.339.772	5.330.000	1.615.235	500.000			
114 Visokoškolsko obrazovanje	3	43.269.345	50.000	2.586.479	74.300	50.000	37.114.926	2.517.940	1.000.000		
121 Zdravstvo, općenito	4	33.719.102	24.827.223	2.705.888	2.705.411	27.532.634		4.685.991	750.000	750.000	
151 Vladin sektor civilno društvo, općenito	1	40.745.644	16.252.902	18.479.742	18.479.742	34.732.644		1.871.000	2.071.000	2.071.000	
160 Ostale usluge i socijala	8	60.711.169	50.561.169	3.560.631	2.660.631	53.221.800	3.369	2.315.000	2.356.000	1.915.000	
210 Transport i skladištenje	2	8.201.755		2.751.755				5.450.000			
332 Turizam	6	45.575.113	94.000	5.150.000	1.571.600	1.665.600	406.000	17.325.113	11.900.000	10.400.000	300.000
430 Ostale višesetsorske aktivnosti	2	14.707.455	9.569.201	186.254	186.252	9.755.453		390.000	250.000	250.000	4.062.000
<b>Ukupno</b>	<b>28</b>	<b>254.374.818</b>	<b>105.344.723</b>	<b>36.760.521</b>	<b>27.017.708</b>	<b>132.288.131</b>	<b>39.139.530</b>	<b>35.055.044</b>	<b>18.327.000</b>	<b>15.386.000</b>	<b>4.362.000</b>

Pregled prema DAC klasifikaciji, najveći broj projekata realizira se iz sektora ostalih usluga i socijalne infrastrukture 28,5%, iz turizma je preko 21% projekata, a iz zdravstva 14,2%. Najveću vrijednost nose projekte takođe iz ostalih usluga i socijalne infrastrukture oko 23,8%.

Do kraja decembra 2015.godine ukupno je realizirano 27 miliona KM, te je stepen realizacije projekta u 2015.godini oko 73,4%. Najveći je stepen realizacije u istoj godini postignut u vladinom sektoru, civilnom društva, realizovano je 100%. U cijelom investicionom periodu realizirano je 132,2 mil.KM, što daje 52,0% realizacije ukupne vrijednosti projekata. Za realizaciju svih projekata u implementaciji, nedostaje preko 39,1 miliona KM.

#### b) Pregled projekata u implementaciji

DAC	Podnositelj	R.b	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-31.12.2015.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period		
													2016	2017	2018			
112 Osnovno obrazovanje	Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade	1	Izgradnja osnovne škole u naselju Hadžićima	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	2.745.235	2.500.000			2.500.000	245.235						
				Domaće	Kanton Sarajevo	Kredit	1.500.000	1.000.000	500.000	500.000	1.500.000							
				<b>Ukupno</b>						<b>4.245.235</b>	<b>3.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>245.235</b>			
		2	Izgradnja osnovne škole u naselju Aneks	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	1.120.000	171.580	384.951	384.951	556.531	63.469	500.000					
				Domaće	Općina Novi Grad	Budžet	1.280.000	196.091	279.896	279.896	475.987	804.013						
				Domaće	Općina Novo Sarajevo	Budžet	800.000	122.557	174.925	174.925	297.482	502.518						
				<b>Ukupno</b>						<b>3.200.000</b>	<b>490.228</b>	<b>839.772</b>	<b>839.772</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>500.000</b>		
<b>112 Osnovno obrazovanje Ukupno</b>							<b>7.445.235</b>	<b>3.990.228</b>	<b>1.339.772</b>	<b>1.339.772</b>	<b>5.330.000</b>	<b>1.615.235</b>	<b>500.000</b>					
114 Visokoškolsko obrazovanje	Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade	3	Izgradnja Univerzitetske biblioteke	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	6.193.124	50.000	186.479	186.479	236.479	3.456.645	1.500.000	1.000.000				
				Ino	Saudijski fond za razvoj KSA	Grant	33.658.281					33.658.281						
				<b>Ukupno</b>						<b>39.851.405</b>	<b>50.000</b>	<b>186.479</b>		<b>50.000</b>	<b>37.114.926</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	
		4	Izgradnja Akademije scenskih umjetnosti-II faza	Domaće	Kanton Sarajevo	Kredit	2.417.940		1.500.000			917.940						
		5	Rekonstrukcija studentskog centra	Domaće	Kanton Sarajevo	Kredit	1.000.000		900.000	74.300		100.000						
<b>114 Visokoškolsko obrazovanje Ukupno</b>							<b>43.269.345</b>	<b>50.000</b>	<b>2.586.479</b>	<b>74.300</b>	<b>50.000</b>	<b>37.114.926</b>	<b>2.517.940</b>	<b>1.000.000</b>				
121 Zdravstvo, općenito	Ministarstvo zdravstva	6	Uvođenje informacione tehnologije u zdravstvu Kantona Sarajevo	Domaći	Ministarstvo zdravstvo KS	Budžet	718.748	568.748			568.748		50.000	50.000	50.000			
				Domaći	Ministarstvo	Kredit	60.000		60.000	59.523	59.523							
				<b>Ukupno</b>						<b>778.748</b>	<b>568.748</b>	<b>60.000</b>	<b>59.523</b>	<b>628.271</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
		7	Rekonstrukcija doma zdravlja Kumrovec	Domaći	ZZOKS	Grant	3.352.442	1.852.442	244.818	244.818	2.097.260	1.255.182						
				Domaći	Kanton Sarajevo	Budžet	2.900.000	400.000			400.000	1.100.000	700.000	700.000				
				Domaći	Općina Novi Grad	Budžet	550.000		250.000	250.000	250.000	300.000						
				<b>Ukupno</b>						<b>6.802.442</b>	<b>2.252.442</b>	<b>494.818</b>	<b>494.818</b>	<b>2.747.260</b>	<b>2.655.182</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	
		8	Dogradnja JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo-OJ Dom zdravlja Ilijaš	Domaći	Ministarstvo zdravstvo KS	Budžet	500.008		150.008	150.008	150.008	350.000						
				Domaći	Općina Ilijaš	Budžet	107.727					107.727						
				<b>Ukupno</b>						<b>607.735</b>	<b>150.008</b>	<b>150.008</b>	<b>150.008</b>	<b>457.727</b>				
		9	Izgradnja prostora u CMB_u za smještaj kardiohirurgije, izgradnja terapijskog dijela nuklearne medicine, etaža 04 CMB-a, Izgradnja op bloka sa intenzivnom njegom, etaža 06 i 07	Ino	Saudijski fond za razvoj	Kredit	21.580.905	18.578.931	1.627.608	1.627.608	20.206.539	1.374.366						
				Domaći	UKC Sarajevo	Budžet	3.668.753	3.217.338	322.472	322.472	3.539.810	128.943						
				Domaći	UKC Sarajevo	Budžet	280.519	209.764	50.982	50.982	260.746	19.773						

DAC	Podnositelj	R.b	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-31.12.2015.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period		
													2016	2017	2018			
			CMB-a, izgradnja oftamološke klinike i klinike za plastičnu hirurgiju na etažama 14 i 15 CMB-a		<b>Ukupno</b>		<b>25.530.177</b>	<b>22.006.033</b>	<b>2.001.062</b>	<b>2.001.062</b>	<b>24.007.095</b>		<b>1.523.082</b>					
			<b>121 Zdravstvo, općenito Ukupno</b>				<b>33.719.102</b>	<b>24.827.223</b>	<b>2.705.888</b>	<b>2.705.411</b>	<b>27.532.634</b>		<b>4.685.991</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>			
121	Vladini sektor civilno društvo, općenito	10	Nabavka opreme	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	20.262.012	7.308.586	8.440.426	8.440.426	15.749.012		1.371.000	1.571.000	1.571.000			
				Domaće	Kredit	Kredit	5.638.412	2.819.206	2.819.206	2.819.206	5.638.412							
				Domaće	Općina	Transfer	145.000	50.000	95.000	95.000	145.000							
				Domaće	Kanton Sarajevo	Vl.prh.	14.700.220	6.075.110	7.125.110	7.125.110	13.200.220		500.000	500.000	500.000			
					<b>Ukupno</b>		<b>40.745.644</b>	<b>16.252.902</b>	<b>18.479.742</b>	<b>18.479.742</b>	<b>34.732.644</b>		<b>1.871.000</b>	<b>2.071.000</b>	<b>2.071.000</b>			
			<b>151 Vladini sektor civilno društvo, općenito Ukupno</b>				<b>40.745.644</b>	<b>16.252.902</b>	<b>18.479.742</b>	<b>18.479.742</b>	<b>34.732.644</b>		<b>1.871.000</b>	<b>2.071.000</b>	<b>2.071.000</b>			
160	Ostale usluge i socijala	Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	11	Predinvestiranje u rješavanju imovinsko pravnih odnosa i izgradnji primarne materijalne infrastrukture za pokretanje individualne i kolektivne stambene izgradnje u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom na području KS	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	11.169.864	9.928.864	195.500	195.500	10.124.364		245.500	400.000	400.000		
					Domaće	Banka	Kredit	2.909.400	2.909.400			2.909.400						
					Domaće	Kanton Sarajevo	primitak											
					Domaće	Od izdavanja pos.prostora	Kirija	1.033.324	724.324	154.500	154.500	878.824		154.500				
						<b>Ukupno</b>		<b>15.112.588</b>	<b>13.562.588</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>13.912.588</b>		<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>		
			12	Povećanje energetske efikasnosti u stambenim zgradama Kantona Sarajevo	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	4.230.654	2.330.654			2.330.654		300.000	800.000	800.000		
					Domaće	Kanton Sarajevo	Kredit	964.435	922.235	42.200	42.200	964.435						
					Domaće	Općina Novi Grad	Budžet	13.000	13.000			13.000						
					Domaće	Općina Novo Sarajevo	Budžet	99.987	99.987			99.987						
					Domaće	Etažni vlasnici	vlastita sredstva	17.874	17.874			17.874						
					Ino	NVO-Critas Švicarska	donacija	22.452	22.452			22.452						
					Domaće	Federacija BiH	Namjenska sredstva FZO	972.800		272.800	272.800	272.800		700.000				
					Domaće	Kanton Sarajevo	Namjenska sredstva FZO	385.000		385.000	385.000	385.000						
				<b>Ukupno</b>		<b>6.706.202</b>	<b>3.406.202</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>4.106.202</b>		<b>1.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>				
			13	Sanacija ratnim dejstvima oštećenih fasada	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	<b>2.716.612</b>	<b>2.716.612</b>				<b>2.716.612</b>					
			14	Sanacij ratnim dejstvima oštećenih krovova	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	12.455.992	12.275.992			12.275.992		20.000	80.000	80.000		
					Domaće	Kanton Sarajevo	Kredit	79.763	79.763			79.763						
					Domaće	Kanton Sarajevo	iz primitka	75.000		15.000	15.000	15.000		60.000				
						<b>Ukupno</b>		<b>12.610.755</b>	<b>12.355.755</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>12.370.755</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		
			15	Sredstva za sanaciju ratnim dejstvima oštećenih liftova	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	2.260.010	2.180.010			2.180.010		10.000	35.000	35.000		
					Domaće	Etažni vlasnici	Vlastita sredstva	33.796	33.796			33.796						
					Domaće	Kantonalni stambeni fond	Gotovina ili kredit	208.827	208.827			208.827						
					Domaće	Općina Novo Sarajevo	Budžet	150.000	150.000			150.000						
Domaće	Kanton Sarajevo	Kredit			86.660	86.660			86.660									
Domaće	Kanton Sarajevo	iz primitka			25.000						25.000							



DAC	Podnositelj	R.b	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-31.12.2015.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period		
													2016	2017	2018			
					<b>Ukupno</b>		<b>2.764.293</b>	<b>2.659.293</b>			<b>2.659.293</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
	Ministarstvo kulture i sporta	16	Velike opravke na zajedničkim djelovima stambenih zgrada na području Kantona Sarajevo	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	7.179.665	7.179.665			7.179.665							
Domaće				Općina Centar	Budžet	105.423	105.423			105.423								
Domaće				Općina Centar	Budžet	100.000	100.000			100.000								
				<b>Ukupno</b>		<b>7.385.088</b>	<b>7.385.088</b>			<b>7.385.088</b>								
		17	Izgradnja sportske dvorane u Zvorničkoj ulici	Domaće	Općina Novo Sarajevo	Budžet	8.900.000	7.100.000	1.500.000	600.000	7.700.000	300.000						
Domaće				Min. Kul. i spor.	Budžet	1.300.000	700.000	400.000	400.000	1.100.000	200.000							
Domaće				Min. Kul. i spor.	Kredit	100.000		100.000	100.000	100.000								
Domaće				CMRS	Donacija	480.000	480.000			480.000								
				<b>Ukupno</b>		<b>10.780.000</b>	<b>8.280.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>9.380.000</b>	<b>500.000</b>							
		Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice	18	Izgradnja objekta KJU " Porodično savjetovalište"	Domaće	Ministarsvo za rad,socijalnu politiku,raseljena lica i izbjeglice	Budžet	2.335.631	195.631	195.631	195.631	391.262	3.369	300.000	1.041.000	600.000		
Domaće	Kanton Sarajevo				Kredit	300.000		300.000	300.000	300.000								
	<b>Ukupno</b>					<b>2.635.631</b>	<b>195.631</b>	<b>495.631</b>	<b>495.631</b>	<b>691.262</b>	<b>3.369</b>	<b>300.000</b>	<b>1.041.000</b>	<b>600.000</b>				
<b>160 Ostale usluge i socijala Ukupno</b>							<b>60.711.169</b>	<b>50.561.169</b>	<b>3.560.631</b>	<b>2.660.631</b>	<b>53.221.800</b>	<b>3.369</b>	<b>2.315.000</b>	<b>2.356.000</b>	<b>1.915.000</b>			
210 Transport i skladištenje	Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za ceste KS	19	Izgradnja i rekonstrukcija VI transvezale-dionica ulica Alije Kučukalića (DZ Kumrovec) do spoja sa ulicom Safeta Zajke	Domaće	Direkcija za puteve KS	Budžet	446.941		246.941				200.000					
				Domaće	Općina Novi Grad	Budžet	200.000		100.000					100.000				
				Domaće	Ministarstvo saobraćaja KS	Budžet	1.754.814		1.254.814					500.000				
					<b>Ukupno</b>		<b>2.401.755</b>		<b>1.601.755</b>		<b>800.000</b>							
		20	Izgradnja i rekonstrukcija A transverzale	Domaće	Direkcija za puteve KS	Budžet	1.700.000						1.700.000					
				Domaće	Općina Novi Grad	Budžet	300.000		150.000				150.000					
				Domaće	Ministarstvo saobraćaja KS	Budžet	3.800.000		1.000.000				2.800.000					
			<b>Ukupno</b>		<b>5.800.000</b>		<b>1.150.000</b>		<b>4.650.000</b>									
		<b>210 Transport i skladištenje Ukupno</b>							<b>8.201.755</b>		<b>2.751.755</b>			<b>5.450.000</b>				
		332 Turizam	Ministarstvo privrede	21	Rasvjeta skijaških staza na Velikom polju, Igman	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	170.000							100.000	70.000	
Domaće	Federacija BiH					Budžet	305.000						50.000	150.000	105.000			
Ino	EU					IP Fond	850.000							500.000	350.000			
Domaće	Vlastita Sredstva ZOI					vlastita sredstva	285.000		100.000				100.000	50.000	35.000			
Domaće	Ostali izvori					ostli izvori	340.000							200.000	140.000			
	<b>Ukupno</b>						<b>1.950.000</b>		<b>100.000</b>		<b>150.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>700.000</b>					
22	Kabinska žičara "Babin do Vrh Bjelašnice"			Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	2.400.000						1.200.000	600.000	600.000			
				Domaće	Federacija BiH	Budžet	3.600.000						1.800.000	900.000	900.000			
				Ino	EU	IP Fond	12.000.000						6.000.000	3.000.000	3.000.000			
				Domaće	Vlastita Sredstva ZOI	vlastita sredstva	1.500.000						600.000	300.000	300.000	300.000		
		Domaće	Ostali izvori	ostli izvori	4.800.000						2.400.000	1.200.000	1.200.000					

DAC	Podnositelj	R.b	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-31.12.2015.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period		
													2016	2017	2018			
					Ukupno		<b>24.300.000</b>						<b>12.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>300.000</b>		
		23	Nove skijaške staze-Bjelašnica, Igman	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	250.000						100.000	100.000	50.000			
				Domaće	Federacija BiH	Budžet	375.000							150.000	150.000	75.000		
				Ino	EU	IP Fond	1.250.000							500.000	500.000	250.000		
				Domaće	Vlastita Sredstva ZOI	vlastita sredstva	175.000			50.000					50.000	50.000	25.000	
				Domaće	Ostali izvori	ostli izvori	300.000								100.000	100.000	100.000	
					Ukupno		<b>2.350.000</b>		<b>50.000</b>				<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>500.000</b>			
		24	Sistem za proizvodnju snijega	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	1.950.000		1.350.000				200.000	250.000	150.000			
				Domaće	Federacija BiH	Budžet	900.000							300.000	375.000	225.000		
				Ino	EU	IP Fond	2.000.000								1.250.000	750.000		
				Domaće	Vlastita Sredstva ZOI	vlastita sredstva	550.000			150.000					200.000	125.000	75.000	
				Domaće	Ostali izvori	ostli izvori	3.000.000								2.500.000	500.000		
					Ukupno		<b>8.400.000</b>		<b>1.500.000</b>				<b>3.200.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.200.000</b>			
		25	Sanacija piste za brzo klizanje na Zetri	Domaće	Kanton Sarajevo	Kredit	<b>7.500.000</b>	<b>94.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.659.000</b>	<b>406.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.000.000</b>			
		26	Rekonstrukcija platoa KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	Domaće	Kanton Sarajevo	Grant	<b>1.075.113</b>		<b>1.000.000</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>		<b>75.113</b>					
<b>332 Turizam Ukupno</b>							<b>45.575.113</b>	<b>94.000</b>	<b>5.150.000</b>	<b>1.571.600</b>	<b>1.665.600</b>	<b>406.000</b>	<b>17.325.113</b>	<b>11.900.000</b>	<b>10.400.000</b>	<b>300.000</b>		
430 Ostale višesetsorske aktivnosti	Ministars tvo za boračka pitanja	27	Izgradnja centralnog spomenika svim braniteljima Sarajeva (sastavni dio projekta Opsada i odbrana Sarajeva 92-95)	Domaće	Min. za bor. pitanja	Budžet	<b>962.000</b>	<b>100.000</b>				<b>100.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>762.000</b>		
				Domaće	F BiH	Budžet	500.000	500.000				500.000						
	Fond memorijala				Domaće	Grad Sarajevo	Budžet	255.000	255.000				255.000					
					Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	8.473.000	5.473.000				5.473.000				3.000.000	
					Domaće	Kanton Sarajevo	Kredit	2.233.221	2.233.221				2.233.221					
					Domaće	Fond Memorijala	Vlastiti Prihodi	1.333.955	284.055	149.900	149.898	433.953		200.000	200.000	200.000	300.000	
					Domaće	Općine KS	Budžet	221.751	221.751				221.751					
					Domaće	Sarajevska pivara	Donacija	300.000	300.000				300.000					
					Domaće	Ostali kantoni	Budžet	10.000	10.000				10.000					
					Domaće	Republika Turska	Donacija	133.971	133.971				133.971					
			Domaće	Fizička lica	Budžet	284.557	58.203	36.354	36.354	94.557		190.000						
					Ukupno		<b>13.745.455</b>	<b>9.469.201</b>	<b>186.254</b>	<b>186.252</b>	<b>9.655.453</b>		<b>390.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>3.300.000</b>		
<b>430 Ostale višesetsorske aktivnosti Ukupno</b>							<b>14.707.455</b>	<b>9.569.201</b>	<b>186.254</b>	<b>186.252</b>	<b>9.755.453</b>		<b>390.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>4.062.000</b>		

c) Projekti prema strukturi finansiranja

U strukturi finansiranja tekućih projekata dominiraju domaća sredstva sa 71,9% učešća u ukupnoj vrijednosti projekata.

U 2015.godini realizirano je 74% planiranih investicija. A ukupan stepen realizacije se ocjenjuje sa 52%, gdje je u strukturi jako nizak stepen realizacije inostranih sredstava.

Tabela 12. Pregled ulaganja u projekte u implementaciji po strukturi finansiranja, u KM

Vrsta	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-31.12.2015.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period
								2016	2017	2018	
Ino	Grant	33.658.281					33.658.281				
	Donacija	22.452	22.452			22.452					
	IP Fond	16.100.000						6.500.000	5.250.000	4.350.000	
	Kredit	21.580.905	18.578.931	1.627.608	1.627.608	20.206.539		1.374.366			
	<b>Ukupno ino</b>	<b>71.361.638</b>	<b>18.601.383</b>	<b>1.627.608</b>	<b>1.627.608</b>	<b>20.228.991</b>	<b>33.658.281</b>	<b>7.874.366</b>	<b>5.250.000</b>	<b>4.350.000</b>	
Domaća	Budžet	123.001.027	66.438.456	16.669.379	11.667.624	78.106.080	5.075.249	16.242.943	8.352.000	6.461.000	3.762.000
	Kredit	24.998.658	10.353.312	8.721.406	5.460.229	15.739.241	406.000	2.017.940	1.500.000	2.000.000	
	Grant	4.427.555	1.852.442	1.244.818	251.418	2.103.860		1.330.295			
	Transfer	145.000	50.000	95.000	95.000	145.000					
	Vlastiti prihodi	18.595.845	6.410.835	7.575.010	7.275.008	13.685.843		1.650.000	1.225.000	1.135.000	600.000
	Primitak	100.000		15.000	15.000	15.000		85.000			
	Kirija	1.033.324	724.324	154.500	154.500	878.824		154.500			
	Donacija	913.971	913.971			913.971					
	Namjenska sredstva FZO	1.357.800		657.800	657.800	657.800		700.000			
	Ostali izvori	8.440.000						5.000.000	2.000.000	1.440.000	
<b>Ukupno domaća</b>	<b>183.013.180</b>	<b>86.743.340</b>	<b>35.132.913</b>	<b>25.576.579</b>	<b>112.245.619</b>	<b>5.481.249</b>	<b>27.180.678</b>	<b>13.077.000</b>	<b>11.036.000</b>	<b>4.362.000</b>	
<b>Ukupno tekući projekti</b>	<b>254.374.818</b>	<b>105.344.723</b>	<b>36.760.521</b>	<b>27.204.187</b>	<b>132.474.610</b>	<b>39.139.530</b>	<b>35.055.044</b>	<b>18.327.000</b>	<b>15.386.000</b>	<b>4.362.000</b>	

Procjenjuje se da za realizaciju tekućih projekata nedostaje oko 39.139.530 KM ili 15,4% vrijednosti projekata.

d) Tekući projekti prema ciljevima Strategije BiH

Projekti javnih investicija sagledani su i u kontekstu Strategije razvoja Bosne i Hercegovine.

Tabela 13. Pregled projekata u implementaciji prema strateškim ciljevima Strategije BiH

Strateški cilj po strategiji BiH	Broj projekata	Ukupna vrijednost, u KM
Makroekonomska stabilnost		
Konkurentnost		
Zapošljavanje		
Održivi razvoj	17	126.559.861
Socijalno uključivanje	11	127.814.957

Najveći broj projekata u implementaciji, 60,7%, sa ukupnom vrijednošću preko 126 miliona KM (49,7% ukupnih sredstava) doprinosi održivom razvoju. Socijalnom uključivanju doprinosi 11 projekata sa vrijednosti preko 127 miliona KM (50,3% ukupne vrijednosti).

## **Preporuke za unapređenje Programa javnih investicija**

Program javnih investicija značajno zavisi o kvalitetu strateškog planiranja i kapacitetu institucija za kvalitetno utvrđivanje i formulaciju razvojnih projekata i planiranje rashoda.

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti izvorima finansiranja iz EU fondova, donatora i obezbjeđenje sredstva kroz Javno privatno partnerstvo.

Ključne tačke za daljnje unapređenje Programa javnih investicija:

1. Kompetencije državnih službenika za pripremanje projektnih aplikacija (tekstualno i finansijski po svim pitanjima);
2. Kvalitet projektnih prijedloga, podnesenih od institucija, za finansiranje iz budžeta, kredita i donatorskih sredstava uključujući IPA
3. Utvrđivanje prioriternih programa i projekata (ministarstva) i njihovo rangiranje unutar ministarstava;
4. Usaglašavanje Programa javnih investicija s procesom pripreme budžeta i povećanje kapaciteta institucija ka pružanju kvalitetnih inputa u primjeni novog sistema budžetskog planiranja;
5. Uspostavljanje veza između ključnih procesa vezanih za planiranje optimalne alokacije sredstava za javne investicije, strateško planiranje i budžetiranje;
6. Povećana kontrola nad provedbom projekata uključujući i informacije o finansijskom upravljanju projektima;
7. Dalji razvoj integriranog, funkcionalnog i transparentnog javnog informacionog sistema za upravljanje javnim investicijama – PIMIS u pravcu povezivanja ministarstava i u pravcu izgradnje softvera;
8. Uključivanje projekata općina i Grada Sarajevo u PJI KS, gdje je potrebno razraditi kriterije, osim minimalne vrijednosti date Uredbom.

## Pregled tabela

Tabela 1. Ulaganja u projekte.....	5
Tabela 2. Završeni projekti.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabela 3. Projekti Prijedloga PJI KS 2016-2018. prema vrsti i tipu .....	6
Tabela 4. Kandidovani projekti prema ministarstvima .....	7
Tabela 5. Kandidovani projekti prema DAC sektorima .....	7
Tabela 6. Pregled kandidovanih projekata, u KM.....	8
Tabela 7. Pregled kandidovanih projekata prema strateškim ciljevima Strategije BiH .....	10
Tabela 8. Pregled kandidovanih projekata prema strateškim ciljevima Strateške platforme KS .....	10
Tabela 9. Preliminarna lista kandidovanih projekata .....	12
Tabela 10. Projekti u implementaciji prema ministarstvima.....	13
Tabela 11. Tekući projekti po DAC sektorima, u KM .....	13
Tabela 12. Pregled projekata u implementaciji, u KM.....	18
Tabela 12. Pregled ulaganja u projekte u implementaciji po strukturi finansiranja, u KM.....	18
Tabela 13. Pregled projekata u implementaciji prema strateškim ciljevima Strategije BiH .....	18

## **ANEKS**

## Izmjene i dopune Programa javnih investicija KS 2016-2018

Program javnih investicija KS 2016-2018. usvojen je na 38.sjednici Vlade KS, 31.03.2016. (br.02-05-10148-4/16). Na istoj sjednici, Vlada KS je donijela i Zaključak kojim se zadužuju ministarstva da dodatno analiziraju PJI KS 2016-2018, te po potrebi predlože izmjene i dopune istog u roku od 30 dana.

Na temelju navedenog zaključka, izmjene i dopune PJI KS 2016-2018. urađene su prema sljedećim, u roku dostavljenim izmjenama:

1. Ministarstvo privrede, prema zaključku Vlade KS br.02-05-13986-3/16 od 22.04.2016.
  - Dosadašnji naziv projekta „Vertikalni transport na Bjelašnici“ mijenja se i glasi: „Poslovni plan nabavke sistema za vještačku proizvodnju snijega i novog vertikalnog transporta na planini Bjelašnici“
  - Dosadašnji izvori finansiranja: „ino-krediti“ u iznosu od 16.000.000,00 KM mijenjaju se i glase: „domaći krediti“ u iznosu od 10.000.000,00 KM i budžetska sredstva u iznosu od 6.000.000,00 KM.
  
2. Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, prema zaključku Vlade KS br. 02-05-13806-4/16 od 21.04.2016.
  - Izrada Studije izvodljivosti sanacije i rekonstrukcije vodovodne mreže putem KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo u iznosu od 2.000.000,00 KM- kandidovani projekat za 2017-2019. godine.
  - Rekonstrukcija vodovodne mreže na području Kantona Sarajevo putem KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo finansiranih iz namjenskih sredstava vodnih naknada 3.600.000,00 KM.
  - Sanacija vodovodnog sistema na području Kantona Sarajevo kroz zaduženje EBRD-a u iznosu od 30 miliona Eura sa dinamikom implementacije u narednih 36 mjeseci.
  
3. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, prema zaključku Vlade KS br.02-05-13986-4/16 od 22.04.2016
  - Projekat „Energetska efikasnost u BiH“ u iznosu od 1.175.673,55 KM

Nakon izvršenih izmjena i dopuna unesenih u PIMIS-a, Prijedlog PJI KS 2016-2018. godine sadrži podatke za ukupno 72 projekata, od kojih su 44 su kandidovana projekta, a 28 su projekti u implementaciji.

Tabela 1. Ulaganja u projekte, u KM

Projekti	Broj	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-31.12.2015.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period
								2016	2017	2018	
Kandidovani ukupno	44	465.974.177									
Tekući ukupno	28	254.374.818	105.344.723	36.760.521	27.017.708	132.288.131	39.139.530	35.055.044	18.327.000	15.386.000	4.362.000
ukupno učešće KS		98.239.496	54.079.342	12.549.936	9.952.995	64.032.337	3.768.718	12.146.500	6.777.000	5.156.000	3.762.000
drugi izvori finansiranja		156.135.322	51.265.381	24.210.585	17.064.713	68.255.794	35.370.812	22.908.544	11.550.000	10.230.000	600.000
učešće KS u %		38,6	51,3	34,1	36,8	48,4	9,6	34,6	37,0	33,5	86,2
učešće drugih izvora finansiranja u %		61,4	48,7	65,9	63,2	51,6	90,4	65,4	63,0	66,5	13,8
Total (tekući i kandidovani projekti)	72	720.348.995	105.344.723	36.760.521	27.017.708	132.288.131	39.139.530	35.055.044	18.327.000	15.386.000	4.362.000

Ukupna vrijednost svih projekata je 720.348.995 KM. Vrijednost 44 kandidovanih projekata je 465.974.177 KM.

Ukupan broj projekata u implementaciji je 28 sa ukupnom vrijednosti 254.374.818 KM. U ukupno vrijednosti projekata u implementaciji sredstva Budžeta Kantona Sarajevo iznose 98.239.496 KM ili 38,6%, a učešće drugih izvora finansiranja je 61,4%.

U Tabeli 2. dati su projekti iz Prijedloga Programa javnih investicija KS 2016-2018 po vrsti i tipu.

Najveći broj su projekti koji su investicije u socio-ekonomski razvoj (60 projekta), čija je ukupna vrijednost preko 623 miliona KM (85% vrijednosti svih investicija).

Tabela 2. Projekti Prijedloga PJI KS 2016-2016. prema vrsti i tipu

Status projekta	Vrsta investicija		Tip investicije	
	U socio-ekonomski razvoj (RIP)	U izgradnju administrativno-tehničkih kapaciteta	Kapitalne	Institucionalne
Broj projekata				
Kandidovani	36	8	43	1
U implementaciji	24	4	27	1
Ukupno	60	12	70	2
Vrijednost projekata				
Kandidovani	439.852.177	26.122.000	463.974.177	2.000.000
U implementaciji	183.809.131	70.565.687	251.739.187	2.635.631
Ukupno	623.661.308	96.687.687	715.713.364	4.635.631

U Prijedlogu PJI KS dominiraju kapitalni projekti, kojih ima 70, ukupne vrijednosti preko 715 miliona KM (99% vrijednosti svih investicija).



Kandidovani projekti dostavljeni su iz šest ministarstava Kantona. Najveći broj kandidovanih projekata je iz Ministarstva zdravstva, zatim iz Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture i Ministarstva privrede.

Tabela 3. Kandidovani projekti prema ministarstvima

Ministarstva	Broj projekata	Ukupna vrijednost, u KM
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade	2	2.899.711
Ministarstvo zdravstva	14	119.395.900
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	11	59.722.000
MUP	1	700.000
Ministarstvo privrede	8	51.755.000
Ministarstvo saobraćaja - i Direkcija za ceste KS	7	231.501.566
<b>Ukupno</b>	<b>44</b>	<b>465.974.177</b>

U PJI KS 2016-2018 uključeni su kandidovani projekti projekti za koje nisu osigurana sredstva za finansiranje, a sadrže podatke o ukupnom iznosu sredstava potrebnih za njihovu realizaciju. Ukupna vrijednost svih kandidovanih projekata iznosi 465.974.177 KM.

Tabela 4. Kandidovani projekti prema DAC sektorima

DAC Sektor	Broj kandidovanih projekata	Ukupni troškovi, u KM
112 Osnovno obrazovanje	1	1.175.674
114 Visoko obrazovanje	1	1.724.037
120 Zdravstvo	1	1.400.000
121 Zdravstvo općenito	13	117.995.900
140 Vodosnabdijevanje i sanitacija	8	53.022.000
151 Vladin sektor i civilno društvo	1	700.000
161 Ostale usluge i socijalna infrastruktura	3	26.555.000
210 Transport i skladištenje	7	231.501.566
311 Poljoprivreda	1	700.000
332 Turizam	3	20.500.000
410 Zaštita okoliša općenito	2	4.000.000
998 Nespecificirano	3	6.700.000
<b>Ukupno</b>	<b>44</b>	<b>465.974.177</b>

Prema strukturi DAC-a, 32% je projekata iz zdravstva, 18% iz vodosnabdijevanja i sanacije. Od ukupno planirane vrijednosti, transport i skladištenje nose preko 49,6,7%, a zdravstvo preko 25,6% vrijednosti.

Tabela 5. Pregled kandidovanih projekata, u KM

DAC Sektor	Ministarstva	R. br.	Naziv projekta	Ukupni troškovi	Plan početka realizacije		
112 Osnovno obrazovanje	obrazovanje, nauku i mlade	1	Rekonstrukcija objekta škola OŠ "Zahid Baručija, OŠ "Hašim Spahić, OŠ "Srednje	1.175.674	2016.		
114 Visoko obrazovanje	Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade	2	Rekonstrukcije bazena na Fakultetu i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu	1.724.037	2016.		
120 Zdravstvo	Ministarstvo zdravstva	3	Rekonstrukcije objekata JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo koji su u upotrebi i početak rada na rekonstrukciji devastiranih objekata u krugu Bolnice	1.400.000	2016.		
121 Zdravstvo općenito	Ministarstvo zdravstva	4	Druga faza izvođenje radova na sanaciji toplotnih podstanica	600.000	2016.		
		5	Aparat C-luk za potrebe instituta za gastroenterohepatologiju	1.250.000	2016.		
		6	Sanacija klizišta i podzemnih voda na lokalitetu "Jezero"	1.000.000	2016.		
		7	Aparat spect/ct za potrebe O.J Klinika za nuklearnu medicinu	1.500.000	2016.		
		8	Digitalni mamograf za potrebe O.J. Klinika za radiologiju	600.000	2016.		
		9	Aparat C-luk za potrebe O.J. Klinika za neurohirurgiju	1.250.000	2016.		
		10	Linearni akcelerator sa pratećom opremom-klinika za onkologiju	7.000.000	2016.		
		11	Klinika za onkološku i glandularnu hirurgiju, klinika za torakalnu hirurgiju i neurološka klinika-stroke unit (projekat "C"-stacionar 11. etaža CMB)	15.000.000	2016.		
		12	Klinika za opću i abdominalnu hirurgiju, gastroenterološka klinika (projekat "B"-stacionar 12 etaža CMB)	13.950.000	2016.		
		13	Klinika za hematologiju (projekat "A"-stacionar 13 etaža CMB)	8.050.000	2016.		
		14	Klinika za urologiju, nefrologija i transplatacija (projekat "D"-stacionar 10. etaža CM B)	16.700.000	2017.		
		15	Ostali neizgrađeni dijelovi CMB-a (projekat "G")	23.905.900	2017.		
		16	Rekonstrukcija OP bloka-Dječija hirurgij, lokalitet Jezero (projekat "H")	27.190.000	2017.		
		140 Vodosnabdijevanje i sanitacija	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	17	Projekat uspostavljanje integrisanog upravljanja otpada kroz sistem selektivnog prikupljanja otpada	8.500.000	2016.
				18	Projekat poboljšanja komunalne higijene javno-prometnih površina u Kantonu Sarajevo	4.500.000	2016.
				19	Projekat unapređenja upravljanja komunalnim otpadom u Kantonu Sarajevo	9.000.000	2016.
20	Izgradnja separtne kanalizacione mreže			2.100.000	2016.		

DAC Sektor	Ministarstva	R. br.	Naziv projekta	Ukupni troškovi	Plan početka realizacije
		21	Rekonstrukcija pumpne stanice Alipašin most i potisnog cjevovoda PS Alipašin most-PS Centar	3.322.000	2016.
		22	Studija za smanjenje neprihodovane vode u KS	2.000.000	2016.
		23	Interventni program 2016. (realizacija po Općinama KS)	3.600.000	2016.
		24	Sanacija prioritetnih dijelova vodovodnog sistema- I faza	20.000.000	2016.
151 Vladin sektor i civilno društvo	Ministarstvo unutrašnjih poslova	25	Dogradnja i adaptacija III policijske uprave MUP-a KS PS Novi Grad	700.000	2016.
161 Ostale usluge i a socijalnainfrastruktura	Ministarstvo privrede	26	Izgradnja krova-rekonstrukcija ledene dvorane sa garažama KJP Centar Skenderija d.o.o.	6.800.000	2016.
		27	Rekonstrukcija dvorane "Mirza Delibašić" KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	16.000.000	2016.
		28	Rekonstrukcija, sanacija i redizajn dvorana D1, D2 i D3 KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	3.755.000	2017.
210 Transport i skladištenje	Ministarstvo saobraćaja	29	Uvođenje ITS i automatsko upravljanje saobraćajem u Kantonu Sarajevo	10.000.000	2016.
		30	Projekat sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu	46.740.000	2016.
		31	Ugradnja parkomata za javna parkirališta u Kantonu Sarajevo	900.000	2016.
	Direkcije za ceste Kantona Sarajevo	32	Izgradnja i rekonstrukcija I transverzale-Dionica II (Bare-Tunel Kobilja Glava-Hotonj)	110.207.080	2018.
		33	Izgradnja i rekonstrukcija Južne lonogitudinale-Dionica II(od IV do X transvezale)	25.347.557	2020.
		34	Izgradnja i rekonstrukcija I transverzale-Dionica I (Kranjčevića-Velešići)	23.421.936	2018.
		35	Izgradnja i rekonstrukcija Južne lonogitudinale-dionica: od II do IV transverzale	14.884.993	2016.
311 Poljeprivreda	Ministarstvo privrede	36	Izgradnja prečistača otpadnih voda sa farme krava	700.000	2016.
332 Turizam	Ministarstvo privrede	37	Rekonstrukcija bazena na Velikom polju	2.000.000	2016.
		38	Izgradnja sistema za vještačku proizvodnju snijega i novi vertikalni transport na Bjelašnici	16.000.000	2016.
		39	Rasvjeta staze na Bjelašnici	2.500.000	2016.

DAC Sektor	Ministarstva	R. br.	Naziv projekta	Ukupni troškovi	Plan početka realizacije
410 Zaštita okoliša općenito	Ministarstvo privrede	40	Dezinfekciona stanica	1.000.000	2016.
		41	Sanacija konstruktivnih elemenata objekata koji ugrožava sigurnost života i zdravlja ljudi i uklanjanje objekata koji prouzrokuju urušavanje konstrukcija KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	3.000.000	2017.
998 Nespecificirano	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	42	Povećani kapaciteti za ukop/sahranu na groblju "Vlakovo"-proširenje groblja "Vlakovo"	4.200.000	2016.
		43	Povećani kapaciteti za ukop/sahranu na groblju "Vlakovo"-proširenje kapela	1.500.000	2016.
		44	Povećani kapaciteti za ukop/sahranu na groblju "Vlakovo"-proširenje parkinga	1.000.000	2016.
Ukupno				465.974.177	

Projekti javnih investicija sagledani su i u kontekstu Strategije razvoja Bosne i Hercegovine, te se na taj način daje se uvid u kapacitet institucija za pravilno alociranje sredstava za osiguravanje financiranja realizacije razvojnih prioriteta. Ukazivanjem na ovaj važan aspekt planiranja projekata javnih investicija, želi se postupno pridonijeti boljoj strategijskoj usmjerenosti procesa identifikacije i odobravanja projekata javnih investicija.

Tabela 6. Pregled kandidovanih projekata prema strateškim ciljevima Strategije BiH

Strateški cilj strategije BiH	Broj projekata	Ukupna vrijednost, u KM
Makroekonomska stabilnost		
Konkurentnost		
Zapošljavanje		
Održivi razvoj	32	348.178.277
Socijalno uključivanje	12	117.795.900

Najveći broj kandidiranih projekata, preko 73%, sa ukupnom vrijednošću preko 348 miliona KM (74,7% ukupnih sredstava) doprinosi održivom razvoju. Socijalnom uključivanju doprinosi 12 projekata sa vrijednosti oko 118 miliona KM (25,3% ukupne vrijednosti).

Kandidovani projekti sagledani su i kontekstu strateških ciljeva razvoja utvrđenih u Strateškoj platformi Kantona Sarajevo. Kao kandidovani projekti od nadležnih ministarstva i institucija Kantona Sarajevo, ušli su u strateške projekte razvoja Kantona Sarajevo.

Tabela 7. Pregled kandidovanih projekata prema strateškim ciljevima Strateške platforme KS

Strateški ciljevi	Broj projekata	Ukupna vrijednost, u KM
1. Poboljšati poslovni ambijent za ubrzan ekonomski rast i unaprijediti ekonomsku strukturu radi povećanja izvoza roba i usluga	2	18.500.000
2. Povećati zaposlenost i kreirati nova bolje vrednovana radna mjesta		
3. Stvoriti uslove za uključujući društveno ekonomski rast i smanjenje siromaštva i unaprijediti dostupnost i pouzdanost svih javnih servisa	20	152.674.937
4. Odgovorno upravljati okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima	21	294.099.240
5. Unaprijediti sistem upravljanja razvojem Kantona Sarajevo	1	700.000

Cilju koji se odnosi na poboljšati poslovni ambijent za ubrzan ekonomski rast i unaprijediti ekonomsku strukturu radi povećanja izvoza roba i usluga doprinosi 2 projekata, koji angažiraju 3,9% potrebnih sredstava.

Cilju koji se odnosi stvaranje uslova za uključiv društveno ekonomski rast i smanjenje siromaštva i unaprijeđenje dostupnosti i pouzdanosti svih javnih servisa doprinosi 20 projekata, koji angažiraju 32,7% potrebnih sredstava.

Cilju koji se odnosi na odgovorno upravljanje okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima doprinosi 21 projekta za čiju je realizaciju potrebno obezbijediti preko 267 miliona KM (63,1% sredstava).

Kandidiran je jedan projekta koji doprinosi cilju unaprijeđenju sistema upravljanja razvojem KS.