



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Government

Broj: 02-04-39724-42.1/26
Sarajevo, 24.09.2026. godine

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
ZAVOD ZA PLANIRANJE I RAZVOJ KANTONA
SARAJEVO

PRIMLJENO:		30-09-2026	
Organizaciona jedinica	Klasifikacija	Broj	Broj priloga

**PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA
KANTONA SARAJEVO 2027.-2029.**

Sadržaj

Uvod	3
Ciljevi izrade Programa javnih investicija Kantona Sarajevo	3
Metodologija.....	4
I Ulaganja u projekte.....	5
II Kandidovani projekti.....	6
a) Struktura projekata prema ministarstvima	6
b) Pregled kandidovanih projekata.....	7
c) Kandidovani projekti prema ciljevima Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021.-2027.....	13
d) Rangiranje kandidovanih projekata	14
III Projekti u implementaciji.....	19
(a) Struktura projekata prema ministarstvima i općinama	19
(b) Pregled projekata u implementaciji.....	22
(c) Projekti prema strukturi i načinu finansiranja.....	45

Uvod

Ciljevi izrade Programa javnih investicija Kantona Sarajevo

Javne investicije predstavljaju dio sredstava budžeta planiranih za ulaganja u značajno povećanje vrijednosti nefinansijske imovine kroz sticanje infrastrukture općeg značaja, lokalne infrastrukture, građevinskih objekata, zemljišta i opreme. Izuzetno, javna investicija predstavlja i prioritetne razvojne projekte za koje se opredijeli Vlada Kantona Sarajevo.

Osnovni cilj Programa javnih investicija (u daljnjem tekstu: PJI) je usklađivanje razvojnih projekata sa realnim izvorima finansiranja. PJI Kantona Sarajevo, kao instrument planiranja omogućava bolje korištenje sredstava budžeta i efikasniji pristup ostalim izvorima finansiranja obzirom da budžetska sredstva nisu dovoljna za višegodišnje finansiranje projekata i u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine FBiH”, broj: 102/13, 9/14 - Ispravka, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije PJI u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 20/15, 17/23, 12/24 i 1/25). Projekti koji su uključeni u program javnih investicija finansiraju se iz sredstava koja se osiguravaju u budžetima u Federaciji, Kantonu, općinama, donacijama, zaduživanjem, vlastitim sredstvima, te drugim izvorima finansiranja, odnosno samo onaj projekt koji je uvršten u program javnih investicija može se finansirati budžetskim sredstvima ili zaduživanjem.

Povezivanjem PJI sa procesom strateškog planiranja i budžetiranja, projekti javnih investicija se stavljaju u funkciju ostvarivanja sektorskih politika i strateških ciljeva definisanih u okviru nadležnosti Kantona Sarajevo i Federacije BiH. Na taj način omogućena je bolja povezanost između prioriternih projekata i procesa alokacije svih raspoloživih sredstava za njihovu realizaciju kao i planiranje raspodjele sredstava planiranih kroz proces izrade Dokumenta okvirnog budžeta.

Jedan od razloga donošenja PJI je i da se smanji „ad hoc“ odlučivanje o investicijama, uz unapređenje klime za investiciona ulaganja u Kantonu Sarajevo.

Priprema i provedba Program javnih investicija (PJI) Kantona Sarajevo omogućava ostvarivanje sljedećih ciljeva:

- Povezivanje PJI sa procesom strateškog planiranja i budžetiranja;
- Povezivanje sa Strategijom Kantona Sarajevo uz provođenje dogovorenih politika u programe i projekte;
- Upravljanje javnim finansijama kroz usklađenost s procesom planiranja budžeta u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14 - Ispravka, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25);
- Povezanost između prioriternih projekata i procesa alokacije svih raspoloživih sredstava za njihovu realizaciju kao i planiranje raspodjele sredstava planiranih kroz proces izrade Dokumenta okvirnog budžeta;
- Sredstvo Vladi Kantona Sarajevo za planiranje ulaganja i donošenja investicionih odluka, za upravljanje razvojem i podizanje efikasnosti javnih investicija u Kantonu Sarajevo;
- Stvaranje okvira za pripremu, implementaciju i praćenje projekata sa osiguranim izvorima finansiranja čija je realizacija u toku i osnova je za analizu javnih investicija;
- Promociju Kantona Sarajevo na karti destinacija poželjnih mjesta za ulaganja.



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Metodologija

PJI Kantona Sarajevo 2027.-2029. pripremljen je prema Uredbi o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije PJI u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 20/15, 17/23, 12/24 i 1/25) (u daljnjem tekstu: Uredba).

Uredbom je između ostalog, utvrđen sadržaj programa javnih investicija, nosioci aktivnosti u procesu izrade programa, uslovi kandidovanja, pristup PIMIS sistemu, procedura za pripremu programa i dr. PIMIS je Informacioni sistem za upravljanje javnim investicijama uspostavljen u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, a koji služi za upravljanje i izvještavanje o sredstvima razvoja u Federaciji i Kantonu i omogućava on-line pristup za planiranje i praćenje svih projekata definiranih strateškim okvirom i srednjoročnim i godišnjim planovima.

Projekti za PJI dostavljaju se na IP (Informacije o projektu) obrascu. IP obrazac sadrži sedam cjelina: osnovne informacije o projektu, relevantnost projekta, opis efektivnosti projekta, održivost i rangiranje, projektnu dokumentaciju i finansijske podatke. Struktura IP obrazca omogućava uvezivanje PJI projekta i razvojnih programa za implementaciju strateških razvojnih ciljeva i BiH i Kantona Sarajevo.

Svi projekti koji se dostave na IP obrascu a zadovoljavaju određene kriterije unose se u PIMIS i nalaze se u bazi za pripremu, izradu i praćenje javnih investicija.

Projekti u PJI moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

- kriterij kvalitete (doprinosi privrednom razvoju, donosi nove prihode, povezuje postojeću infrastrukturu, potiče upotrebu naprednih tehnologija, minimalnog je štetnog utjecaja na okoliš, povećava ekonomsku konkurentnost, doprinosi očuvanju postojećih radnih mjesta i zapošljavanju i od neposrednog je značaja za socijalno ugrožene kategorije);
- kriterij minimalne vrijednosti na kantonalnom nivou 500.000,00 KM;
- kriterij minimalne vrijednosti na općinskom nivou 100.000, 00 KM.

PJI obuhvata:

- 1) Strateški relevantne projektne ideje, odnosno projektne ideje kojima je dodijeljeno minimalno 50% bodova u okviru ocjene strateške relevantnosti,
- 2) Projekte za koje nisu osigurani izvori finansiranja u momentu izrade programa javnih investicija (u daljem tekstu: kandidovani projekti) kojima je dodijeljeno:
 - minimalno 50% bodova u okviru ocjene strateške relevantnosti,
 - minimalno 70% bodova u okviru ocjene ekonomske opravdanosti i finansijske održivosti.

Projektne ideje se ocjenjuju samo sa aspekta kriterija strateške relevantnosti.

Projekti prema statusu mogu biti razvrstani na:

- Kandidovani projekt je projekt koji je prijavljen kroz IP obrazac ali nije odobren i predstavlja odraz planova Vlade Kantona Sarajevo i ministarstava Kantona Sarajevo za buduća ulaganja, ili za koji postoji zvanična i važeća odluka nadležnog tijela, ali ne i osigurani izvori finansiranja;
- Odobren projekt je projekt koji ima osigurana sredstva za finansiranje, odnosno je pokrenut proces osiguranja sredstava ali nije počela njegova implementacija ;



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

- Projekt u implementaciji je projekt za koji postoji zvanična i važeća odluka nadležnog tijela o osiguranju sredstava za implementaciju ili je izvjesno finansiranje;
- Otkazan je projekt koji je imao status kandidiran ili tekući ali je institucija odustala od projekta i povlači ga iz PJI;
- Završen je projekt koji je u potpunosti realiziran bez obzira da li su utrošena sva predviđena sredstva.

Metodološki prema vrsti investicije se odnose na:

- Investicije u socio-ekonomski razvoj su investicije koje doprinose unapređenju ekonomskog položaja stanovništva ili utječu na njihov socijalni položaj;
- Investicije u izgradnju administrativno-tehničkih kapaciteta su investicije u nepokretnu imovinu koja je neophodna za zemlju (npr. odbrana, zatvori, ambasade, administrativne zgrade, itd.) i investicije u izgradnju kapaciteta administracije, oblastima koji nisu razvojnog karaktera.

Prema tipu investicije projekti mogu biti:

- Kapitalni projekti u kojem je dominantno ulaganje u kapitalna dobra kao što su objekti, oprema, sredstva za rad i sl.;
- Institucionalni projekt je projekt u kojem je dominantno ulaganje u razvoj i povećanje kapaciteta institucija.

Projekti u javnim investicijama klasificirani su po DAC nomenklaturi – sistem klasifikacije sektora na osnovu standardne kodne strukture Odbora za pomoć u razvoju (DAC).

I Ulaganja u projekte

PJI se sastoji od pregleda planiranih ukupnih ulaganja u kandidovane, odobrene, završene projekte i u projekte u implementaciji.

PJI Kantona Sarajevo 2027.-2029. godine sadrži podatke za ukupno 190 projekata, od kojih je 20 kandidovanih, 42 odobrena, 7 završenih i 121 projekat u implementaciji.

Tabela 1. Ulaganja u projekte, u KM

Projekti	Kandidovani projekti	Odobreni projekti	Završeni projekti	Projekti u implementaciji	Ukupno učešće Kantona Sarajevo	Drugi izvori finansiranja	Učešće Kantona Sarajevo u %	Učešće drugih izvora finansiranja u %	Odobreni projekti u %	Total
Broj	20	42	7	121	106	15	87,6	12,4	34,7	190
Ukupna vrijednost	165.210.411	262.835.000	48.599.347	1.286.792.130	592.727.791	694.064.339	46,1	53,9	20,4	1.763.436.888
Utrošeno u prethodnim godinama				619.507.261	245.635.914	373.871.347	39,7	60,3	0,0	619.507.261
Plan za 2026. godinu		73.731.096		331.044.490	143.950.171	187.094.319	43,5	56,5	22,3	404.775.586
Utrošeno sa 30.06.2026. godine				146.677.262	35.654.019	111.022.243	24,3	75,7	0,0	146.676.262
Ukupno realizovano				766.184.523	281.289.933	484.893.590	36,7	63,3	0,0	766.183.523
Nedostajuća sredstva				29.491.515	4.714.285	24.777.230	16,0	84,0	0,0	29.491.515
2027		93.567.544		157.119.558	87.413.112	69.706.446	55,6	44,4	59,6	250.687.102
2028		80.886.360		83.343.883	70.094.172	13.249.711	84,1	15,9	97,1	164.230.243
2029		14.650.000		50.286.162	41.178.892	9.107.270	81,9	18,1	29,1	64.936.162
Plan za naredni period				15.999.261	741.245	15.258.016	4,6	95,4	0,0	15.999.261



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
 Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Ukupna vrijednost svih projekata, kandidovanih, odobrenih, završenih i projekata u implementaciji je 1.763.436.888 KM. Vrijednost 20 kandidovanih projekata je 165.210.411 KM.

Ukupna vrijednost 42 odobrena projekta je 262.835.000 KM.

Ukupan broj projekata u implementaciji je 121 čija je vrijednost 1.286.792.130 KM. U ukupnoj vrijednosti projekata u implementaciji sredstva Budžeta Kantona Sarajevo iznose 592.727.791 KM ili 46,1%, a učešće drugih izvora finansiranja je 53,9%.

Od vrijednosti projekata u implementaciji 1.286.792.130 KM u investicionom periodu realizovano je 766.184.523 KM ili 59,5% ukupne vrijednosti projekata. U ukupnoj realizaciji projekata sredstva Budžeta Kantona Sarajevo iznose 281.289.933 KM ili 36,7%. Drugi izvori finansiranja u ukupnoj realizaciji projekata učestvuju sa 63,3% i iznose 484.893.590 KM.

Od ukupne vrijednosti projekata u implementaciji planirano je za 2026. godinu 331.044.490 KM, iz Budžeta Kantona Sarajevo planirano je 143.950.171 KM ili 43,5%, na druge izvore finansiranja odnosi se 56,5% ili 187.094.319 KM.

U 2026. godini sa presjekom realizacije 30.06.2026. godine realizovano je 146.677.262 KM 44,3%, dok u odnosu na budžetska sredstva realizacija iznosi 24,3%.

Za nastavak realizacije projekata u implementaciji u 2027. godini potrebno je obezbijediti ukupno 157.119.558 KM, od čega iz Budžeta Kantona Sarajevo 87.413.112 KM (55,6%), a iz drugih izvora finansiranja 69.706.446 KM (44,4%).

PJI ove godine ima i 42 odobrena projekta, čija ukupna vrijednost iznosi 262.835.000 KM.

Završeno je sedam projekata ukupne vrijednosti 48.599.347 KM. PJI ove godine ima četiri projekta koji su otkazani.

II Kandidovani projekti

a) Struktura projekata prema ministarstvima

Kandidovani projekti dostavljeni su iz pet ministarstava, četiri općine i Vlade Kantona Sarajevo. Najveći broj kandidovanih projektnih prijedloga je iz Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša (8) i Ministarstva zdravstva (5). Ministarstvo privrede, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade, Vlada Kantona Sarajevo i općine imaju po jedan projektni prijedlog.

Tabela 2. Kandidovani projektni prijedlozi prema ministarstvima i institucijama Kantona Sarajevo


Podnositelj	Broj projekata	Ukupna vrijednost
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo	1	10.500.000
Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo	5	15.357.703
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	8	66.284.517
Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo	1	4.220.000
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo	1	29.337.450
Vlada Kantona Sarajevo	1	20.000.000
Općina Novi Grad	1	2.300.000
Općina Hadžići	1	1.200.000
Općina Novo Sarajevo	1	16.010.741
UKUPNO	20	165.210.411



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

U PJI Kantona Sarajevo 2027.-2029. uključeni su kandidovani projekti za koje nisu osigurana sredstva za finansiranje, a sadrže podatke o ukupnom iznosu sredstava potrebnih za njihovu realizaciju. Ukupan broj projektnih prijedloga je 20, a njihova ukupna vrijednost iznosi 165.210.411 KM.

Kandidovani projektni prijedlozi prema ministarstvima i institucijama Kantona Sarajevo u %



Graf 1.

Od ukupnog broja kandidovanih projekata, 40% je iz Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, kao i iz Ministarstva zdravstva 25%. Ministarstvo privrede, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade, Vlada Kantona Sarajevo, Općina Novi Grad, Općina Hadžići i Općina Novo Sarajevo učestvuju u ukupnom broju projekata sa 5%. U ukupnoj vrijednosti projekata Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša učestvuje sa 40,1%, a Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade učestvuje sa 17,8% i ujedno nose najveću vrijednost. Projekti kandidovani od Vlade Kantona Sarajevo učestvuju sa 12,1%, Općina Novo Sarajevo učestvuje sa 9,7%, Ministarstvo zdravstva učestvuje sa 9,3% i Ministarstvo privrede učestvuje sa 6,4%.

b) Pregled kandidovanih projekata

Kandidovani projekti su projekti za koje nisu osigurani izvori finansiranja u momentu izrade PJI, a prošli su ocjenjivanje od strane Komisije za program javnih investicija Kantona Sarajevo. Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 1/25) koju je Vlada Kantona Sarajevo donijela u januaru 2025. godine na snagu je stupio novi Obrazac za ocjenu projekta kao i kriteriji za ocjenu projekata. Svi projekti kandidovani za program javnih investicija Kantona Sarajevo 2027.-2029. godine ocijenjeni su u skladu sa izmjenama Uredbe, iz kojeg razloga se prezentuju u odvojenoj tabeli u odnosu na ranije ocijenjene projekte. Navedenom izmjenom Uredbe je omogućeno da podnositelj može kandidovati projektni prijedlog ili projektnu ideju.

„Projektni prijedlog/projekt“ je projekt/program koji ima spremnu minimalno potrebnu projektnu dokumentaciju, shodno svojoj veličini.



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Tabela 3. Pregled kandidovanih projektnih prijedloga u KM

Ministarstva i općine	Podnositelj	Redni broj	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta	Broj projekta
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo	KJP Centar Skenderija	1	Sanacija Doma mladih KJP Centra Skenderija d.o.o. Sarajevo	10.500.000	KSA-KJPCS-9
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo	2	Otkup zemljišta uz ulicu Vlakovo, površine od 57.321 m ² , u svrhu proširenja groblja Vlakovo	1.835.000	KSA-KJKPPKPS-10
	KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo	3	Izgradnja i uređenje grobnih polja za proširenje Aleje veterana i za redovan ukop na površini od cca 36.150 m ²	4.000.000	KSA-KJKPPKPS-15
	KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo	4	Proširenje sistema daljinskog upravljanja i kontrole – SCADA sistem	1.400.000	KSA-KSAJKPT-4
	KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo	5	Zamjena toplovodnih i vrelovodnih distributivnih mreža	8.700.000	KSA-KSAJKPT-3
	KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo	6	Projekat daljinskog grijanja Vogošća - Dio I: Izgradnja kotlovnice „Nova Vogošća“ - Dio II: Izgradnja nove i rekonstrukcija postojeće distributivne mreže	17.365.000	KSA-KSAJKPT-18
	KJKP „Rad“ d.o.o. Sarajevo	7	Sistemska poboljšanje ljetno-zimskog održavanja čistoće u Kantonu Sarajevo	9.832.470	KSA-KSAJKPRAD-24
	Kantonalni stambeni fond Sarajevo	8	Izgradnja stambeno-poslovnog objekta	22.302.047	KSA-KSFS-1
	KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo	9	Zamjena kotlova i gorionika u kotlovnici Drvarska	850.000	KSA-KSAJKPT-19
Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo	JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“	10	Automatizacija i digitalizacija Bolničke apoteke, ormari i pametna kolica za potrebe Apoteke	2.400.000	KSA-JUOPAN-7
	JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“	11	Rekonstrukcija (sanacija) toplinskih podstanica-II faza-Podstanica P48	643.500	KSA-JUOPAN-3
	JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“	12	Dogradnja sistema aktivne zaštite od požara-11 faza izgradnje PTZ/21/09-15	1.666.563	KSA-JUOPAN-6
	JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“	13	Unapređenje rehabilitacijskih usluga kroz uvođenje robotski potpomognute rehabilitacije	560.640	KSA-JUOPAN-19
	Klinički centar Univerziteta u Sarajevu	14	Nabavka medicinske opreme za potrebe klinika KCUS-a - 5. projekat	10.087.000	KSA-KCUS-60
Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo	Direkcija za puteve Kantona Sarajevo	15	Rekonstrukcija puta Hadžići-Mokrine, dionica Košćan-Bukovica L=cca 2,5 km	4.220.000	KSA-VKSDZP-19
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo	Univerzitet u Sarajevu - Mašinski fakultet	16	Naučno-tehnološki park Sarajevo	29.337.450	KSA-KSAMF-1
Općina Novi Grad	Općina Novi Grad	17	Rekonstrukcija vodovodne mreže i izgradnja separate kanalizacione mreže u ulici Vrbovska	2.300.000	KSA-NGSA-5
Općina Hadžići	Općina Hadžići	18	Rekonstrukcija tribine stadiona FK „Radnik“ Hadžići	1.200.000	KSA-HADŽ-23
Općina Novo Sarajevo	Općina Novo Sarajevo	19	Izgradnja podzemne garaže Hrasno 1-Loris	16.010.741	KSA-NSA-17
Vlada Kantona Sarajevo	Vlada Kantona Sarajevo	20	Izgradnje objekta Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi	20.000.000	KSA-VKS-2
UKUPNO				165.210.411	

„Projektna ideja“ je projekt/program koji se predlaže u formi idejnog projekta, projektne ideje ili projektnog koncepta, i za koji nije dostupna relevantna projektna dokumentacija.

Tabela 4. Pregled projektnih ideja, u KM

Naziv ministarstva/općine	Redni broj	Podnositelj	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta	Broj projekta
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo	1	KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	Rekonstrukcija Ledene dvorane KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	11.500.000	KSA-KJPCS-1
	2	KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	Unapređenje sajamskog turizma sanacijom dijela Platoa (I faza-nastavak) KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	3.800.000	KSA-KJPCS-8



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Naziv ministarstva/općine	Redni broj	Podnositelj	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta	Broj projekta
	3	KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	Unapređenje sajamskog turizma sanacijom dijela Platoa (II faza-nastavak) KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	3.500.000	KSA-KJPCS-2
	4	JU Centar za napredne tehnologije u Sarajevu	Sarajevo u tranziciji: Vodik kao pokretač budućih generacija	10.000.000	KSA-KSJUCNT-6
	5	KJP Poljoprivredno dobro Butmir d.o.o. Ilidža	Izgradnja silosa za siliranje hraniva	750.000	KSA-KJPPDB-3
	6	KJP „ZOI '84“ OCS Sarajevo	Izgradnja šetnice i biciklističkih staza na ski centru Bjelašnica Igman	3.630.000	KSA-KJKPZOI'84-18
	7	KJP „ZOI '84“ OCS Sarajevo	Izgradnja adrenalina parka	550.000	KSA-KJKPZOI'84-21
	8	KJP „ZOI '84“ OCS Sarajevo	Sanacija i rekonstrukcija tehničke baze Štinji do	2.574.000	KSA-KJKPZOI'84-9
Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo	9	Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo	Nabavka vatrogasnog vozila	700.000	KSA-KUCZ-2
Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo	10	Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo	Sufinansiranje instalacije sistema grijanja sa toplotnim pumpama na stambenim objektima pripadnika braniteljske populacije, pomoći za rješavanje stambenih potreba u cilju bolje energetske efikasnosti	5.040.980	KSA-VKSMBP-5
Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo	11	Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo	Rekonstrukcija fasade zgrade Narodnog pozorišta	2.000.000	KSA-VKSMSKS-6
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređanja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	12	Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	Sarajevo Toplane - daljinsko grijanje	108.473.286	KSA-VKSMPUIZO-20
	13	KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo	Harmonizacija tehničke regulative i legislative u zemljama jugoistočne Evrope - II faza	600.000	KSA-KJKPSG-7
	14	KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo	Zamjena mjerila protoka gasa / Pametna mjerila	1.000.000	KSA-KJKPSG-17
	15	KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo	Rekonstrukcija sistema katodne zaštite	900.000	KSA-KJKPSG-3
	16	KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo	Implementacija projekta grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi na prirodni gas za PTO Butile kao pilot projekat za javne objekte Kantona Sarajevo	880.000	KSA-KJKPSG-13
	17	KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo	Unapređenje operativnih kapaciteta za zbrinjavanje otpada u Kantonu Sarajevo	2.637.300	KSA-KSAJKPRAD-23
	18	KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo	Glavni projekat rekonstrukcije vodovodne mreže u dijelovima ulice Hrasnička cesta	630.000	KSA-KSAJKPVOD-30
	19	KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo	Glavni projekat rekonstrukcije vodovodne mreže u dijelovima ulica IV Viteške brigade i Velika Aleja	520.000	KSA-KSAJKPVOD-33
	20	KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo	Glavni projekat rekonstrukcije vodovodne mreže u ulici Vinka Šamarlića	500.000	KSA-KSAJKPVOD-32
	21	KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo	Glavni projekat rekonstrukcije vodovodne mreže u ulici Asima Ferhatovića	540.000	KSA-KSAJKPVOD-29
	22	KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo	Glavni projekat rekonstrukcije vodovodne mreže u dijelu ulice Urijan Dedina	500.000	KSA-KSAJKPVOD-31
	23	KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo	Glavni projekat rekonstrukcije kanalizacione mreže u dijelu ulice Urijan Dedina	900.000	KSA-KSAJKPVOD-27
	24	KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo	Glavni projekat rekonstrukcija kanalizacione mreže u dijelu ulice Porodice Foht	850.000	KSA-KSAJKPVOD-26
	25	KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo	Glavni projekat rekonstrukcije separatne kanalizacione mreže u dijelu ulice Soukbunar	650.000	KSA-KSAJKPVOD-28
Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo	26	JU Opća bolnica „Prim.dr.Abdulah Nakaš“	Ugradnja fotonaponskih sistema za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe Opće bolnice „Prim.dr.Abdulah Nakaš“	1.100.000	KSA-JUOPAN-10



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo

Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076

Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Naziv ministarstva/općine	Redni broj	Podnositelj	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta	Broj projekta
	27	Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo	Izgradnja i opremanje objekta Odjeljenja forenzičke psihijatrije	12.000.000	KSA-PBKS-1
	28	JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo	Nabavka nove medicinske i nemedicinske opreme za potrebe JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo	2.000.000	KSA-JUDZKS-45
	29	Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	Upotreba obnovljivih izvora energije za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode u objektu JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	600.000	KSA-ZZHMPKS-9
	30	Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	Projekat modernizacije dispečerskog centra JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	1.163.520	KSA-ZZHMPKS-11
	31	Uprava policije MUP-a KS	Pojačan kapacitet opremljenosti Uprave policije vozilima za specijalne namjene - IV	9.600.000	KSA-UPMUPKS-32
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo	32	Uprava policije MUP-a KS	Proširenje sistema za prepoznavanje i akviziciju registarskih tablica u Kantonu Sarajevo (SPARTA III)	1.584.000	KSA-UPMUPKS-34
	33	Uprava policije MUP-a KS	Nabavka specijalne vojne i policijske opreme -VII	15.500.000	KSA-UPMUPKS-31
	34	Uprava policije MUP-a KS	Povezivanje objekata MUP-a Kantona Sarajevo na optičku mrežu Kantona Sarajevo	650.000	KSA-UPMUPKS-33
	35	Uprava policije MUP-a KS	Proširenje arhivskog prostora na serverskoj opremi MUP Kantona Sarajevo	1.000.000	KSA-UPMUPKS-35
	36	Općina Ilidža	Rekonstrukcija i revitalizacija „Stare željezničke stanice“ Ilidža	3.500.000	KSA-ILDŽ-44
Općina Ilidža	37	Općina Ilidža	Rekonstrukcija, unutrašnje uređenje i opremanje sa vanjskim uređenjem Doma kulture u Hrasnici	5.000.000	KSA-ILDŽ-45
	38	Općina Ilidža	Rekonstrukcija i dogradnja Sportske dvorane „Sabit Hadžić“ Ilidža	3.000.000	KSA-ILDŽ-46
Općina Ilijaš	39	Općina Ilijaš	Uređenje i dogradnja dodatnih sportskih i pratećih sadržaja uz postojeći nogometni teren sa umjetnom travom	1.500.000	KSA-ILŠ-38
	40	Općina Ilijaš	Adaptacija objekta JU „Kulturno sportski centar Ilijaš“	1.250.000	KSA-ILŠ-35
	41	Općina Ilijaš	Povećanje energetske učinkovitosti B objekta Općine Ilijaš	472.949	KSA-ILŠ-33
	42	Općina Ilijaš	Sanacija postojeće ne sanitarne deponije miješanog otpada „DO“ Lješevo, Općina Ilijaš	1.478.485	KSA-ILŠ-32
Općina Vogošća	43	Općina Vogošća	Rekonstrukcija saobraćajnice u Ulici Samira Gradišća, sa rekonstrukcijom i izgradnjom parking površina i rekonstrukcijom vodovodne i kanalizacione mreže i javne rasvjete	700.000	KSA-VOG-14
	44	Općina Vogošća	Vodosnabdijevanje naselja Poturovići i Ljubina – III faza	2.500.000	KSA-VOG-18
	45	Općina Vogošća	Rekonstrukcija fekalne kanalizacione mreže i izgradnja nove oborinske kanalizacione mreže naselja Orahov brijeg	1.200.000	KSA-VOG-5
	46	Općina Vogošća	Rekonstrukcija saobraćajnice u ulici Krivoglavci i dijela ulice Svrake IV (1600 m)	2.060.000	KSA-VOG-22
	47	Općina Vogošća	Vodosnabdijevanje gornjih zona naselja Krivoglavci i Svrake – IV faza	3.500.000	KSA-VOG-15
	48	Općina Vogošća	Dogradnja školskog objekta i izgradnje sportske dvorane u okviru JU OŠ „Zahid Baručija“ u Vogošći - II faza	4.450.000	KSA-VOG-26
Općina Novo Sarajevo	49	Općina Novo Sarajevo	Sanacija klizišta na lokalitetu groblja Obad	250.000	KSA-NSA-24
	50	Općina Novo Sarajevo	Modernizacija i rekonstrukcija javne rasvjete	1.000.000	KSA-NSA-31
	51	Općina Novo Sarajevo	Izgradnja pristupne saobraćajnice i javnog parkinga u ulici Pofalićka, kod buduće OŠ Pofalići	600.000	KSA-NSA-29
	52	Općina Novo Sarajevo	Izgradnja pješačkog mosta, na mjestu postojećeg, kraj Hotela Bristol	1.200.000	KSA-NSA-26
	53	Općina Novo Sarajevo	Izgradnja podzemne garaže Kovačići - Centar	3.309.152	KSA-NSA-32
	54	Općina Novo Sarajevo	Izgradnja podzemne javne garaže-Malta	2.852.902	KSA-NSA-33



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Naziv ministarstva/općine	Redni broj	Podnositelj	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta	Broj projekta
	55	Općina Novo Sarajevo	Izgradnja podzemne javne garaže Hrasno	3.253.370	KSA-NSA-34
Općina Novi Grad	56	Općina Novi Grad	Izgradnja objekta društvene infrastrukture u naselju Dobrinja (sadržaji).ambulanta, policijska ispostava, mjesna zajednica, centar za zdravo starenje i sl.	3.500.000	KSA-NGSA-3
Općina Centar	57	Općina Centar	Vanjsko uređenje Vile Braun-Evropski omladinski Centar	22.302.047	KSA-CSA-18
UKUPNO				277.701.991	

Tabela 5. Pregled odobrenih projekata u 2026., u KM

Podnositelj	Naziv projekta	Ukupna vrijednost	2026	2027	2028	2029	Broj projekta
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo	Obnavljanje voznog parka u svrhu dostupnosti i efikasnosti zdravstvenih usluga	1.387.000	850.000	537.000			KSA-JUDZKS-2
	Sanacija i tekuća održavanja centralnih objekata i područnih ambulanti JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo	2.000.000	1.000.000	500.000	500.000		KSA-JUDZKS-44
JU Opća bolnica „Prim.dr.Abdulah Nakaš“	Nabavka medicinske opreme za JU Opća bolnica "Prim.dr.Abdullah Nakaš" Sarajevo	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		KSA-JUOPAN-2
	Sanacija fasada – ugradnja termofasade na objektima u Bolnici	2.690.000	690.000	1.000.000	1.000.000		KSA-JUOPAN-11
	Zamjena bolničkih liftova - 14 liftova	2.000.000	2.000.000				KSA-JUOPAN-15
KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo	Otkup zemljišta za nastavak realizacije projekta proširenja Aleje veterana i za redovan ukop, površine cca 57.126 m2	1.910.000	1.910.000				KSA-KJKPPKPS-11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo	Modernizacija regulacionih postrojenja prema DVGW regulativi	1.000.000	1.000.000				KSA-KJKPSG-5
	Zamjena ventila na gasnom sistemu Kantona Sarajevo	1.000.000	1.000.000				KSA-KJKPSG-6
KJP Poljoprivredno dobro Butmir d.o.o. Ilidža	Izgradnja lagune za deponovanje stajnjaka	770.000	700.000	70.000			KSA-KJPPDB-4
KJP „ZOI '84“ OCS d.o.o. Sarajevo	Izgradnja Food marketa Bjelašnica	1.170.000	670.000	500.000			KSA-KJKPZOI'84-20
	Izgradnja novih akumulacionih jezera i pratećeg sistema dovoda vode	16.965.000	2.500.000	5.265.000	5.850.000	3.350.000	KSA-KJKPZOI'84-4
	Rekonstrukcija ski lifta Heliodrom sa uređenjem trase	3.000.000	2.500.000	500.000			KSA-KJKPZOI'84-39
	Rekonstrukcija pumpne stanice Babin Do	936.000	500.000	436.000			KSA-KJKPZOI'84-55
Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo	Nabavka audio vizuelne opreme za kantonalna pozorišta	1.000.000	1.000.000				KSA-VKSMKS-5
Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo	Projekat obnove voznog parka za javni linijski prijevoz putnika - nabavka autobusa	30.000.000	8.000.000	7.000.000	15.000.000		KSA-VKSMS-39
	Proširenje postojećih biciklističkih staza u Kantonu Sarajevo	20.000.000	5.000.000	6.000.000	5.000.000	4.000.000	KSA-VKSMS-36
	Rekonstrukcija i modernizacija tramvajskog depoa	21.200.000	1.400.000	9.800.000	10.000.000		KSA-VKSMS-35
	Rekonstrukcija i modernizacija trolejskog depoa	7.100.000	800.000	6.300.000			KSA-VKSMS-34
	Zone smanjene emisije zagađenja - zabranjenog saobraćaja (LEZ)	2.000.000	100.000	1.900.000			KSA-VKSMS-38
Ministarstvo unutrašnjih	Izgradnja objekta za autoservis i garaže	2.000.000	1.000.200	999.800			KSA-VKSMUP-8



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Podnositelj	Naziv projekta	Ukupna vrijednost	2026	2027	2028	2029	Broj projekta
poslova Kantona Sarajevo							
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo	Dogradnja i opremanje Javne ustanove Osnovna škola "Izet Šabić"	1.000.000	700.000	300.000			KSA-VKSMSP-36
	Izgradnja i opremanje sale za Tjelesni odgoj u JU OŠ "Džemaludin Čaušević"	1.400.000	400.000	1.000.000			KSA-VKSMSP-24
	Izgradnja i opremanje sale za Tjelesni odgoj u JU OŠ "Vladislav Skarić"	1.900.000	1.800.000	100.000			KSA-VKSMSP-25
	Rekonstrukcija objekta Javne ustanove Gimnazija Obala	800.000	800.000				KSA-VKSMSP-43
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu	Nabavka medicinske opreme za potrebe klinika KCUS-a – 3. projekat	29.987.000	5.810.000	24.177.000			KSA-KCUS-58
	Nabavka medicinske opreme za potrebe klinika KCUS-a – 4. projekat	15.112.500	2.740.000		12.372.500		KSA-KCUS-59
Memorijalni centar Sarajevo	Izgradnja Memorijalne šume	10.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	KSA-FMKS-12
	Izgradnja zgrade Arhiva Fonda Memorijala	15.000.000	2.500.000	1.000.000	7.500.000	4.000.000	KSA-FMKS-10
	Rekonstrukcija i sanacija mezarja i grobalja šehida i poginulih boraca	1.000.000	200.000	300.000	200.000	300.000	KSA-FMKS-11
Općina Centar Sarajevo	Rekonstrukcija, adaptacija i modernizacija prostorne cjeline Olimpijskog stadiona "Asim Ferhatović Hase" - I faza	16.000.000	1.000.000	8.000.000	7.000.000		KSA-CSA-16
Općina Ilijaš	Uređenje, opremanje i stavljanje u funkciju Muzejsko-galerijskog prostora u sklopu sportsko-rekreativnog centra Banovac	324.947	300.000	24.947			KSA-ILŠ-31
Općina Novo Sarajevo	Sanacija klizišta Hum 1 i Hum 2	250.000	120.000	130.000			KSA-NSA-23
	Izgradnja Centralnog spomenika šehidima i poginulim borcima, pripadnicima oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine, sa područja Općine Novo Sarajevo	1.500.000	1.500.000				KSA-NSA-21
	Izgradnja Doma Civilne zaštite	2.100.000	1.134.676		965.324		KSA-NSA-22
	Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže u dijelu ulice Humska	2.969.349	1.129.108	1.840.241			KSA-NSA-16
	Izgradnja objekta za potrebe Centra za promociju, podršku i razvoj biznisa	1.900.000	1.900.000				KSA-NSA-27
	Restauracija Historijskog muzeja	1.700.000	1.700.000				KSA-NSA-28
Općina Vogošća	Rekonstrukcija fekalne kanalizacione mreže i izgradnja nove oborinske kanalizacione mreže naselja Orahov brijeg - III faza	400.000	50.000	350.000			KSA-VOG-12
Uprava policije MUP-a KS	Nabavka novih motornih vozila - IV	2.720.000	2.720.000				KSA-UPMUPKS-29
	Nabavka opreme za potrebe forenzičkog ispitivanja i vještačenja iz oblasti digitalne forenzike	1.000.000		1.000.000			KSA-UPMUPKS-26
	Nabavka radarskih sistema - II	4.643.204	1.607.112	1.537.556	1.498.536		KSA-UPMUPKS-28
	Nabavka specijalne vojne i policijske opreme - VI	27.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000		KSA-UPMUPKS-30
UKUPNO	42	262.835.000	73.731.096	93.567.544	80.886.360	14.650.000	

PJI ove godine ima 42 odobrena projekta, čija ukupna vrijednost iznosi 262.835.000 KM.

Otkazani projekti

PJI ove godine ima četiri projekta koji su otkazani:

1. Vanjsko uređenje oko ispusnog kanala bušotine IB 1 pored rijeke Željeznice (Općina Ilidža)
2. Sanacija klizišta Vraca K3, K4 i K5- RP Vraca (Općina Novo Sarajevo)
3. Nabavka medicinske opreme za potrebe klinika KCUS-a – 2. projekat (Klinički centar Univerziteta u Sarajevu)
4. Sanacija i adaptacija objekta za izgradnju taekwondo dvorane u sklopu objekta stare hale u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko (Općina Novi Grad).

c) Kandidovani projekti prema ciljevima Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021.-2027.

Kandidovani projekti sagledani su i kontekstu strateških ciljeva razvoja utvrđenih u Strategiji razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027.

Tabela 6. Pregled kandidovanih projekata prema strateškim ciljevima Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027.

Strateški ciljevi	Broj projekata	Ukupna vrijednost, u KM
Unaprijediti konkurentnost privrede i povećati zaposlenost	1	10.500.000
Stvoriti uslove za uključujući društveno-ekonomski rast i smanjenje siromaštva i unaprijediti dostupnost i pouzdanost svih javnih servisa (zdravstvo, obrazovanje, socijalne politike, kultura i sport)	6	63.885.090
Odgovorno upravljati okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima	12	89.158.758
Unaprijediti efikasnost i odgovornost javnog sektora	1	1.666.563
Ukupno:	20	165.210.411

Cilju koji se odnosi na unapređenje konkurentnosti privrede i povećanje zaposlenosti doprinosi 1 projekat, koji angažiraju 9,5% potrebnih sredstava.

Cilju koji se odnosi na stvaranje uslova za uključujući društveno-ekonomski rast i smanjenje siromaštva i unapređenje dostupnosti i pouzdanosti svih javnih servisa (zdravstvo, obrazovanje, socijalne politike, kultura i sport) doprinosi šest projekata, koji angažiraju 33,1% sredstava.

Cilju koji se odnosi na odgovorno upravljanje okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima doprinosi devet projekata za čiju je realizaciju potrebno obezbijediti 55,9% sredstava.

Cilju koji se odnosi na unapređenje efikasnosti i odgovornosti javnog sektora doprinosi jedan projekt za čiju je realizaciju potrebno obezbijediti 1,5% sredstava.

Osnov za pripremu i izradu PJI Kantona Sarajevo je integrirana Strategija razvoja Kantona Sarajevo, a u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH, članom 18. stav (2) koji glasi: „Strategija razvoja je osnovni dokument za izradu sektorskih strategija, DOB-a, budžeta, PJI-a, programa rada vlade kantona za mandatni period,



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

trogodišnjeg plana rada kantonalnih organa uprave i godišnjeg programa rada vlade kantona“. Također, veza PJI i Strategije definisana je i u Uredbi o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u FBiH, u članu 11. stav (1) „Trogodišnji plan rada federalnog organa uprave, kantonalnog organa uprave, odnosno općinskog/gradskog organa uprave je implementacioni, koji operacionalizira strateške ciljeve, prioritete i mjere iz relevantnih strateških dokumenta, te operacionalizira nadležnosti organa uprave, i predstavlja osnov za izradu DOB-a i PJI-a“. U tom smislu u narednom PJI Kantona Sarajevo 2027.-2029. trebaju se naći kandidovani projekti koji će doprinositi i realizaciji strateških ciljeva iz nove Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021.-2027. Na taj način uspostavila bi se veza između ova dva ključna strateška razvojna dokumenta Kantona Sarajevo i pripremile kvalitetne podloge za kapitalna ulaganja iz Budžeta Kantona Sarajevo. Poseban značaj ima usmjeravanje budžeta u razvojna strateška opredjeljenja koja su u potpunosti pripremljena prema projektnom pristupu (IP obrasci) što je osnova za povlačenje sredstava iz EU i drugih fondova.

d) Rangiranje kandidovanih projekata

Uslovi za kandidovanje projekata precizirani su u članu 12. Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 20/15, 17/23, 12/24 i 1/25). Uredba propisuje kriterij kvalitete i minimalne vrijednosti, ako je za projekt koji se kandiduje u PJI potrebno finansiranje budžetskim sredstvima, zaduživanjem ili izdavanjem garancije Kantona, Grada ili općine, podnosilac prijedloga, uz IP obrazac, obavezan je priložiti:

- a) pozitivno mišljenje resornog ministarstva o usklađenosti projekta sa strateškim okvirom, odnosno izjave o usklađenosti projekata sa strateškim okvirom za podnosioc prijedloga iz člana 11. tačke b) i c) Uredbe,
- b) dokumente koji dokazuju stepen pripremljenosti projekta za realizaciju,
- c) izjavu o pripremljenosti projekta u skladu sa dokumentima prostornog uređenja,
- d) izjavu da projekt nije u suprotnosti s obavezama preuzetim međunarodnim ugovorima,
- e) plan investiranja za projekt uz mišljenje Ministarstva finansija,
- f) plan provođenja nabavki za projekat popunjen u formi obrasca iz Priloga 3. koji čini sastavni dio ove uredbe,
- g) listu svih postupaka i radnji koje je potrebno poduzeti za izdavanje upravnih akata koji su neophodni za potpunu realizaciju projekta (urbanistička saglasnost, građevinska dozvola, upotrebna dozvola, saglasnosti infrastrukturnih upravitelja, neophodnih sudskih akata i sl.),
- h) analizu finansijske sposobnosti krajnjeg korisnika, osim u slučaju da je krajnji korisnik kanton ili općina,
- i) u zavisnosti od ukupne vrijednosti projekta:
 - 1) za projekte male vrijednosti:
 - Projekt sa tehničkim i finansijskim podacima ili studija izvodljivosti (sa obaveznom analizom tri scenarija: I) ne investira se, II) minimalna investicija, III) značajna investicija),
 - Za projekte koji imaju uticaj na okoliš: I) Prethodnu procjenu uticaja na okoliš, ili II) Procjenu uticaja na okoliš, ili III) Studiju uticaja na okoliš, ili IV) Okolišnu dozvolu, ili V) Dokaz da nije potrebno ništa od I) - IV),
 - Za projekte koji imaju uticaj na ravnopravnost spolova: Studija uticaja na ravnopravnost spolova,
 - 2) za projekte srednje vrijednosti:



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

- Studiju izvodljivosti ili Tehničku studiju (sa obaveznom analizom tri scenarija: I) ne investira se, II) minimalna investicija, III) značajna investicija),
 - Ekonomsko finansijsku analizu projekta,
 - Za projekte koji imaju uticaj na okoliš: I) Prethodnu procjenu uticaja na okoliš, ili II) Procjenu uticaja na okoliš, ili III) Studiju uticaja na okoliš, ili IV) Okolišnu dozvolu, ili V) Dokaz da nije potrebno ništa od I) - IV),
 - Za projekte koji imaju uticaj na ravnopravnost spolova: Studija uticaja na ravnopravnost spolova,
- 3) za projekte velike vrijednosti:
- Studiju izvodljivosti ili Tehničku studiju (sa obaveznom analizom tri scenarija: I) ne investira se, II) minimalna investicija, III) značajna investicija),
 - Cost-benefit analizu,
 - Nezavisnu reviziju cost-benefit analize,
 - Za projekte koji imaju uticaj na okoliš: I) Prethodnu procjenu uticaja na okoliš, ili II) Procjenu uticaja na okoliš, ili III) Studiju uticaja na okoliš, ili IV) Okolišnu dozvolu, ili V) Dokaz da nije potrebno ništa od I) - IV),
 - Za projekte koji imaju uticaj na ravnopravnost spolova: Studija uticaja na ravnopravnost spolova.

Komisija za program javnih investicija izvršila je ocjenu projekata na temelju Obrasca za ocjenu projekta (objavljenog u Uredbi).

Ocjena projekata je proces nepristrasne procjene da li su kandidovani projekti usklađeni sa unaprijed definiranim kriterijima i sistemom vrednovanja. Ispunjenost kriterija se provjerava kroz pitanja. Svako pitanje nosi određeni broj bodova, čiji zbir daje konačnu ocjenu po definiranim kriterijima relevantnosti.

Projekti se ocjenjuju u slijedećim kategorijama s pripadajućim kriterijima:

(I) Strateška relevantnost – ocjenjuje se putem 10 kriterija. Ocjenjuju se kandidovane projektne ideje i kandidovani projektni prijedlozi/projekti. Maksimalan broj bodova je 100.

(II) Ekonomska opravdanost i finansijska održivost projekta - ocjenjuje se putem 3 kriterija. Ocjenjuju se kandidovani projektni prijedlozi/projekti. Maksimalan broj bodova je 50.

(III) Pripremljenost projekta i spremnost implementatora – ocjenjuje se putem 3 kriterija. Ocjenjuju se kandidovani Projektni prijedlozi/projekti. Maksimalan broj bodova je 50.

Projektne ideje se ocjenjuju samo sa aspekta kriterija strateške relevantnosti.

Projektni prijedlozi/projekti se ocjenjuju u sve tri kategorije: strateška relevantnost, ekonomska opravdanost i finansijska održivost projekta, i pripremljenost projekta i spremnost implementatora.

Tabela 7. Kandidovani projektni prijedlozi ocijenjenih 2025. godine

R.b	Institucija	Predlagatelj projekta	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta	Prosječan broj bodova za stratešku relevantnost	Prosječan broj bodova za ekonomsku opravdanost i finansijsku održivost
1.	Općina Novi Grad	Općina Novi Grad	„Rekonstrukcija vodovodne mreže i izgradnja separate kanalizacione mreže u ulici Vrbovska	2.300.000	95,17	44,83
2.	Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo	JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“	Automatizacija i digitalizacija Bolničke apoteke, ormari i pametna kolica za potrebe Apoteke	2.400.000	91,43	41,71
3.	Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo	KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	Sanacija Doma mladih KJP Centra Skenderija d.o.o. Sarajevo	10.500.000	86,67	37,83
4.	Vlada Kantona Sarajevo	Vlada Kantona Sarajevo	Izgradnja objekta Muzeja savremene umjetnosti „Ars – Aevi“	20.000.000	86,43	40,57



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo

Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076

Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

R.b	Institucija	Predlagatelj projekta	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta	Prosječan broj bodova za stratešku relevantnost	Prosječan broj bodova za ekonomsku opravdanost i finansijsku održivost
5.	Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo	Klinički centar Univerziteta u Sarajevu	Nabavka medicinske opreme za potrebe klinika KCUS-a -5.projekat	10.087.000	86,57	43,57
6.	Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo	JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“	Rekonstrukcija (sanacija) toplotnih podstanica-II faza-Podstanica P48	643.500	82,57	40,57
7.	Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo	JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“	Dogradnja sistema aktivne zaštite od požara-11 faza izgradnje PTZ/21/09-15	1.666.563	81,00	40,71
8.	Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo	Projekat daljinskog grijanja Vogošća -Dio I: Izgradnja kotlovnice „Nova Vogošća“ -Dio II: Izgradnja nove i rekonstrukcija postojeće distributivne mreže	17.365.000	74,14	42,86
9.	Općina Hadžići	Općina Hadžići	Rekonstrukcija tribine stadiona FK „Radnik“ Hadžići	1.200.000	73,17	41,00
10.	Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, gradnja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo	Zamjena toplovodnih i vrelovodnih distributivnih mreža	8.700.000	72,67	42,83
11.	Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, gradnja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo	Izgradnja i uređenje grobnih polja za proširenje Aleje veterana i za redovan ukop na površini od cca 36.150 m2	4.000.000	72,00	42,67
12.	Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, gradnja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo	Otkup zemljišta uz ulicu Vlakovo, površine od 57.321 m2, u svrhu proširenja groblja Vlakovo	1.835.000	68,33	41,00
13.	Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, gradnja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo	Proširenje sistema daljinskog upravljanja i kontrole – SCADA sistem	1.400.000	66,50	42,17

Tabela 8. Rang lista projektnih ideja ocjenjeni 2025. godine

Redni broj	Institucija	Predlagatelj projekta	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta	Prosječan broj bodova
1.	Općina Novo Sarajevo	Općina Novo Sarajevo	Izgradnja pristupne saobraćajnice i javnog parkinga u ulici Pofalička, kod buduće OŠ Pofalići	600.000	86,83
2.	Općina Novi Grad	Općina Novi Grad	Izgradnja objekta društvene infrastrukture u naselju Dobrinja (sadržaji).ambulanta, policijska ispostava, mjesna zajednica, centar za zdravo starenje i sl.	3.500.000	85,86
3.	Općina Novo Sarajevo	Općina Novo Sarajevo	Sanacija klizišta na lokalitetu groblja Obad	250.000	85,33
4.	Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo	JU Centar za napredne tehnologije u Sarajevu	Sarajevo u tranziciji: Vodik kao pokretač budućih generacija	10.000.000	83,33
5.	Općina Vogošća	Općina Vogošća	Rekonstrukcija saobraćajnice u ulici Krivoglavci i dijela ulice Svrake IV (1600 m)	2.060.000	83,17
6.	Općina Novo Sarajevo	Općina Novo Sarajevo	Izgradnja pješačkog mosta, na mjestu postojećeg, kraj Hotela Bristol	1.200.000	81,83
7.	Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, gradnja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo	Unapređenje operativnih kapaciteta za zbrinjavanje otpada u Kantonu Sarajevo	2.637.300	81,29
8.	Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, gradnja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, gradnja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	Sarajevo Toplane-daljinsko grijanje	108.473.286	81,14
9.	Općina Novo Sarajevo	Općina Novo Sarajevo	Modernizacija i rekonstrukcija javne rasvjete	1.000.000	81,00
10.	Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo	Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo	Sufinansiranje instalacije sistema grijanja sa toplotnim pumpama na stambenim objektima pripadnika braniteljske populacije, pomoći za rješavanje stambenih potreba u cilju bolje energetske efikasnosti	5.040.980	79,00



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Redni broj	Institucija	Predlagatelj projekta	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta	Prosjeck bodova
11.	Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo	JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“	Ugradnja fotonaponskih sistema za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš"	1.100.000	78,00
12.	Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo	Implementacija projekta grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi na prirodni gas za PTO Butile kao pilot projekat za javne objekte Kantona Sarajevo	880.000	77,86
13.	Općina Vogošća	Općina Vogošća	Rekonstrukcija fekalne kanalizacione mreže i izgradnja nove oborinske kanalizacione mreže naselja Orahov brijeg	1.200.000	77,17
14.	Općina Vogošća	Općina Vogošća	Dogradnja školskog objekta i izgradnje sportske dvorane u okviru JU OŠ "Zahid Baručija" u Vogošći -II faza	4.450.000	73,86
15.	Općina Vogošća	Općina Vogošća	Vodosnabdijevanje gornjih zona naselja Krivoglavci i Svrake – IV faza	3.500.000	72,50
16.	Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo	Rekonstrukcija sistema katodne zaštite	900.000	71,83
17.	Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo	KJP Centar Skenderija	Rekonstrukcija Ledene dvorane KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	11.500.000	70,17
18.	Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo	KJP Centar Skenderija	Unapređenje sajamskog turizma sanacijom dijela Platoa (I faza-nastavak) KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	3.800.000	69,17
19.	Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo	Harmonizacija tehničke regulative i legislative u zemljama jugoistočne Evrope -II faza	600.000	68,17
20.	Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo	KJP Centar Skenderija	Unapređenje sajamskog turizma sanacijom dijela Platoa (II faza-nastavak) KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	3.500.000	67,67
21.	Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo	KJP „ZOI '84“ OCS d.o.o. Sarajevo	Izgradnja šetnice i biciklističkih staza na ski centru Bjelašnica Igman	3.630.000	67,29
22.	Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo	KJP Poljoprivredno dobro Butmir d.o.o. Ilidža	Izgradnja silosa za siliranje hraniva	750.000	66,83
23.	Općina Vogošća	Općina Vogošća	Rekonstrukcija saobraćajnice u Ulici Samira Gradišića, sa rekonstrukcijom i izgradnjom parking površina i rekonstrukcijom vodovodne i kanalizacione mreže i javne rasvjete	700.000	66,00
24.	Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo	Zamjena mjerila protoka gasa / Pametna mjerila	1.000.000	63,33
25.	Općina Vogošća	Općina Vogošća	Vodosnabdijevanje naselja Poturovići i Ljubina – III faza	2.500.000	59,00
26.	Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo	KJP „ZOI '84“ OCS d.o.o. Sarajevo	Izgradnja adrenalina parka	550.000	57,43
27.	Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo	JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo	Nabavka nove medicinske i nemedicinske opreme za potrebe JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo	2.000.000	56,33
28.	Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo	Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo	Izgradnja i opremanje objekta Odjeljenja forenzičke psihijatrije	12.000.000	55,29
29.	Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo	KJP „ZOI '84“ OCS d.o.o. Sarajevo	Sanacija i rekonstrukcija tehničke baze Štinji do	2.574.000	54,57
30.	Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo	Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	Upotreba obnovljivih izvora energije za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode u objektu JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	600.000	53,67
31.	Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo	Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	Projekat modernizacije dispečerskog centra JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	1.163.520	53,50
32.	Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo	Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo	Nabavka vatrogasnog vozila	700.000	51,67

Napomena: Projekti ocjenjeni kao projektna ideja podliježu ponovnoj ocjeni Komisije kao projektni prijedlog kad se steknu uslovi.



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
 Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Tabela 9. Kandidovani projektni prijedlozi ocijenjeni 2026. godine

Redni broj	Institucija	Predlagatelj projekta	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta	Prosječan broj bodova za stratešku relevantnost	Prosječan broj bodova za ekonomsku opravdanost i finansijsku održivost
1.	Univerzitet u Sarajevu-Mašinski fakultet	Univerzitet u Sarajevu-Mašinski fakultet	Naučno-tehnološki park Sarajevo	29.337.450	90,29	41,43
2.	Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo	JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“	Unapređenje rehabilitacijskih usluga kroz uvođenje robotski potpomognute rehabilitacije	560.640	83,14	45,14
3.	Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	KJKP „Rad“ d.o.o. Sarajevo	Sistemska poboljšanje ljetno-zimskog održavanja čistoće u Kantonu Sarajevo	9.832.470	86,00	39,29
4.	Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	Kantonalni stambeni fond Sarajevo	Izgradnja stambeno-poslovnog objekta	22.302.047	82,00	46,86
5.	Direkcija za puteve Kantona Sarajevo	Direkcija za puteve Kantona Sarajevo	Rekonstrukcija puta Hadžići-Mokrine, dionica Košćan-Bukovica L=cca 2,5 km	4.220.000	84,29	39,29
6.	Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo	Zamjena kotlova i gorionika u kotlovnici Drvarska	850.000	75,29	46,43
7.	Općina Novo Sarajevo	Općina Novo Sarajevo	Izgradnja podzemne garaže Hrasno 1-Loris	16.010.741	69,14	40,57

Tabela 10. Rang lista projektnih ideja ocijenjenih 2026. godine

Redni broj	Institucija	Predlagatelj projekta	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta	Prosječan broj bodova
1.	Općina Ilijaš	Općina Ilijaš	Povećanje energetske učinkovitosti B objekta Općine Ilijaš	472.949	87,3
2.	Općina Ilijaš	Općina Ilijaš	Sanacija postojeće ne sanitarne deponije miješanog otpada "DO" Lješevo, Općina Ilijaš	1.478.485	80,4
3.	Općina Ilijaš	Općina Ilijaš	Adaptacija objekta JU "Kulturno sportski centar Ilijaš"	1.250.000	77,7
4.	Općina Ilijaš	Općina Ilijaš	Uređenje i dogradnja dodatnih sportskih i pratećih sadržaja uz postojeći nogometni teren sa umjetnom travom	1.500.000	77,0
5.	Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo	Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije	Proširenje sistema za prepoznavanje i akviziciju registarskih tablica u Kantonu Sarajevo (SPARTA III)	1.584.000	76,6
6.	Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo	Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije	Pojačan kapacitet opremljenosti Uprave policije vozilima za specijalne namjene-IV	9.600.000	75,3
7.	Općina Ilidža	Općina Ilidža	Rekonstrukcija i revitalizacija "Stare željezničke stanice" Ilidža	3.500.000	73,6
8.	Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo	Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije	Nabavka specijalne vojne i policijske opreme-VII	15.500.000	73,1
9.	Općina Ilidža	Općina Ilidža	Rekonstrukcija, unutrašnje uređenje i opremanje sa vanjskim uređenjem Doma kulture u Hrasnici	5.000.000	72,0
10.	Općina Ilidža	Općina Ilidža	Rekonstrukcija i dogradnja Sportske dvorane "Sabit Hadžić" Ilidža	3.000.000	72,0
11.	Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo	Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije	Povezivanje objekata MUP-a Kantona Sarajevo na optičku mrežu Kantona Sarajevo	650.000	70,3
12.	Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo	Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije	Proširenje arhivskog prostora na serverskoj opremi MUP Kantona Sarajevo	1.000.000	69,6
13.	Općina Novo Sarajevo	Općina Novo Sarajevo	Izgradnja podzemne garaže Kovačići -Centar	3.309.152	69,3
14.	Općina Novo Sarajevo	Općina Novo Sarajevo	Izgradnja podzemne javne garaže Hrasno	3.253.370	67,7
15.	Općina Novo Sarajevo	Općina Novo Sarajevo	Izgradnja podzemne javne garaže-Malta	2.852.902	67,4



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
 Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Redni broj	Institucija	Predlagač projekta	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta	Prosjeck bodova
16.	Općina Centar	Općina Centar	Vanjsko uređenje Vile Braun-Evropski omladinski Centar	1.261.423	60,6
17.	Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo	Glavni projekat rekonstrukcije vodovodne mreže u dijelovima ulica IV Viteške brigade i Velika Aleja	520.000	60,1
18.	Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo	Glavni projekat rekonstrukcije vodovodne mreže u ulici Vinka Šamarlića	500.000	59,3
19.	Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo	Glavni projekat rekonstrukcije vodovodne mreže u dijelovima ulice Hrasnička cesta	630.000	59,0
20.	Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo	Glavni projekat rekonstrukcije vodovodne mreže u dijelu ulice Urijan Dedina	500.000	59,0
21.	Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo	Glavni projekat rekonstrukcije vodovodne mreže u ulici Asima Ferhatovića	540.000	58,6
22.	Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo	Glavni projekat rekonstrukcije separatne kanalizacione mreže u dijelu ulice Soukbunar	650.000	58,1
23.	Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo	Glavni projekat rekonstrukcije kanalizacione mreže u dijelu ulice Urijan Dedina	900.000	57,4
24.	Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo	Glavni projekat rekonstrukcija kanalizacione mreže u dijelu ulice Porodice Foht	850.000	50,7
25.	Ministarstvo kulture i sporta, Kantona Sarajevo	Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo	Rekonstrukcija fasade zgrade Narodnog pozorišta	2.000.000	50,1

Napomena: Projekti ocijenjeni kao projektna ideja podliježu ponovnoj ocjeni Komisije kao projektni prijedlog kad se steknu uslovi.

Projektne ideje koje su ocijenjene kao strateški relevantne će kao takve biti kandidovane kroz PJI te će se samim tim moći uključiti u aktuelni ciklus planiranja budžeta kroz popunjavanje Instrukcije br. 2 za budžetske korisnike u cilju ishodovanja budžetskih sredstava za potrebe izrade projektne dokumentacije te ostalih pripremnih aktivnosti kako bi projekt u svojstvu Projektanog prijedloga bio spreman za sljedeću fazu kandidovanja kroz PIMIS sistem te konačnu ocjenu sa aspekta primjene ostala dva ključna kriterija ocjene, tj. kriterija Ekonomske opravdanosti i finansijske održivosti projekta, kriterija pripremljenosti projekta i spremnosti implementatora za realizaciju projekta. Samo za strateški relevantne projektne ideje opravdano je pristupiti izradi projektne dokumentacije.

III Projekti u implementaciji

(a) Struktura projekata prema ministarstvima i općinama

Najveći broj projekata u implementaciji nosi Ministarstvo privrede 16,5%, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša sa 14%, i Ministarstvo za odgoj i obrazovanje 13,2%. U ukupnoj vrijednosti svih tekućih projekata projekti Ministarstva saobraćaja učestvuju sa 37,1%, a Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša sa 16,2%.

Tabela 11. Projekti u implementaciji prema ministarstvima i općinama

Podnositelj	Broj projekata	Ukupna vrijednost
Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo	7	66.460.087
Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo	10	26.451.503
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	17	208.782.856



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
 Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo	20	115.233.128
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo	9	89.089.004
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo	3	53.957.489
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo	16	119.359.341
Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo	11	477.196.242
Grad Sarajevo	8	39.152.006
Općina Centar Sarajevo	1	574.000
Općina Ilidža	6	35.218.983
Općina Novo Sarajevo	7	25.917.491
Općina Stari Grad	1	800.000
Općina Trnovo	4	27.600.000
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo	1	1.000.000
UKUPNO	121	1.286.792.130

Projekti u implementaciji prema ministarstvima i općinama u %

	■ Broj projekata	■ Vrijednost projekta
Ministarstvo za boračka pitanja	5,8	5,2
Ministarstvo zdravstva	8,3	2,1
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	14,0	16,2
Ministarstvo privrede	16,5	9,0
Ministarstvo unutrašnjih poslova	7,4	6,9
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade	2,5	4,2
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje	13,2	9,3
Ministarstvo saobraćaja	9,1	37,1
Grad Sarajevo	6,6	3,0
Općina Centar Sarajevo	0,8	0,0
Općina Ilidža	5,0	2,7
Općina Novo Sarajevo	5,8	2,0
Općina Stari Grad	0,8	0,1
Općina Trnovo	3,3	2,1
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo	0,8	0,1

Graf 2.

U Prijedlogu PJI Kantona Sarajevo 2027.-2029. uključeni su projekti koji su u implementaciji čija je realizacija počela prije 2026. godine i projekti čija se realizacija nastavlja. Ukupna vrijednost svih projekata u implementaciji iznosi 1.286.792.130 KM.

Od ukupno planirane vrijednosti 331.044.490 KM u 2026. godini sa presjekom realizacije 30.06.2026. realizovano je 146.677.262 KM ili 44,3%. U cijelom investicionom periodu realizirano je 766.184.523 KM, što daje 59,5% realizacije ukupne vrijednosti projekata. Za realizaciju svih projekata u implementaciji, nedostaje preko 29,5 miliona KM.

Ukupna vrijednost svih projekata u implementaciji po ministarstvima kojih ima 94, iznosi 1.157.529.650 KM, a po općinama i Gradu Sarajevo kojih ima 27, iznosi 129.262.480 KM.

Od vrijednosti projekata u implementaciji po ministarstvima 1.157.529.650 KM u investicionom periodu realizovano je 714.716.263 KM ili 61,7%, a od vrijednosti projekata u implementaciji po općinama 129.262.480 KM u investicionom periodu realizovano je 51.468.260 KM ili 39,8%. Od ukupne vrijednosti projekata u implementaciji po ministarstvima planirano je za 2026. godinu 296.735.679 KM, od čega je na dan 30.06.2026. godine realizovano 138.967.590 KM ili 46,8%, dok je u općinama i Gradu za 2026. godinu planirano 34.308.811 KM, od čega je na dan 30.06.2026. godine realizovano 7.709.672 KM ili 22,5 %. Za nastavak



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
 Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

realizacije projekata u implementaciji po ministarstvima u 2027. godini potrebno je obezbijediti ukupno 148.154.158 KM, dok je po općinama i Gradu potrebno obezbijediti 8.965.400 KM. U narednim tabelama daje se pregled svih projekata (u implementaciji) sa stepenom ukupne realizacije (u investicionom periodu) i stepenom realizacije u toku 2026. godine.



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

(b) Pregled projekata u implementaciji

Tabela 12. Pregled projekata u implementaciji po ministarstvima, u KM

Ministarstva	Podnostitelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini sa 30.06.2026.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2027	2028	2029	Plan za naredni period
Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo	Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	Rekonstrukcija i sanacija centralnog objekta JU zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	6.109.611	481.839	2.000.000	1.094.224	1.576.063		1.813.886	1.813.886		
	Psijijatrijska bolnica Kantona Sarajevo	Izgradnja i opremanje zgrade Dnevne bolnice pri JU Psijijatrijska bolnica Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet FBiH - javne investicije	Budžet	1.100.000	496.858	231.192	231.192	728.050		271.950	50.000	50.000	
	Klinički centar Univerziteta u Sarajevu	4. Rekonstrukcija objekta kogeneracijskog postrojenja u Centar za upravljanje medicinskim otpadom	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	550.000	521.364	28.636		521.364					
		Nabavka medicinske opreme za potrebe Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	9.142.129	3.811.330	1.750.000	1.723.644	5.534.974		3.580.799			
	JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo	- Kupovina nove medicinske i nemedicinske opreme u svrhu efikasnijeg i kvalitetnijeg pružanja zdravstvenih usluga	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	3.000.000	2.086.988	913.012	56.160	2.143.148					
		Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo u 2019.g.	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	59.763	59.763			59.763					
		Ukupno		sufinansiranje	Kredit	600.000	597.705	2.295		597.705					
						659.763	657.468	2.295		657.468					
		Rekonstrukcija i sanacija centralnih i ambulantnih objekata u sklopu JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.800.000	347.883	1.452.117	261.627	609.510					
	JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“	Sanacija - rekonstrukcija Odjela za patologiju i proekturu	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	550.000	481.372	68.628		481.372					
		Sanacija Ravnih krovova u kompleksu bolnice starih cca 40 godina	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	2.500.000	305.350	694.650	694.650	1.000.000		1.500.000			



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
 Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Ministarstva	Podnosioc	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini sa 30.06.2026.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2027	2028	2029	Plan za naredni period
		Zamjena postojećeg sistema ventilacije i klimatizacije objekta - II faza	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.040.000	350.000			350.000		690.000			
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo	Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo	Događanja i adaptacija IV Policijske Uprave MUP-a Kantona Sarajevo, P5 Novi Grad	Domaća sredstva	Budžet kantona - potrošačka jedinica	Budžet	60.489	489	60.000		489					
		Ukupno		Budžet FBiH - javne investicije	Kredit	2.250.000	1.998.465	251.535	52.432	2.050.897					
						2.310.489	1.998.954	311.535	52.432	2.051.386					
		Izgradnja novog objekta za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije	Domaća sredstva	Budžet kantona - potrošačka jedinica	Budžet	870.915	870.160			870.160		555	100	100	
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije	Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije	Ukupno		Budžet kantona - potrošačka jedinica	Budžet	6.129.485		1.000.000				5.129.485			
		Nabavka višenamjenskog helikoptera i uspostava Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - potrošačka jedinica	Budžet	7.000.400	870.160	1.000.000		870.160		5.130.040	100	100	
					Kredit	4.553.770	2.078.780	2.474.990	368.376	2.447.156					
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije	Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije	Ukupno		Budžet kantona - potrošačka jedinica	Budžet	38.646.730	30.180.450	6.938.650	3.163.680	33.344.130		1.527.630			
					Kredit	43.200.500	32.259.230	9.413.640	3.532.056	35.791.286		1.527.630			
		Nabavka novih motornih vozila	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	5.030.000	2.299.835	2.730.165		229.9835					
					Kredit	1.560.891	1.081.068	479.823		108.1068					
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije	Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije	Nabavka opreme za realizaciju elaborat-sistema za provjeru i akviziciju registarskih tablica (Sparta)	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.500.824	288.990	1.211.834		288.990					
					Kredit										

Ministarstva	Podnosioci	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini sa 30.06.2026.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2027	2028	2029	Plan za naredni period
Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo		Nabavka specijalne vojne i policijske opreme	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Grant	4.059.900	3.634.020	425.880		363.4020					
		Nabavka specijalne vojne i policijske opreme - V	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Grant	9.000.000		9.000.000	2.379.487	2.379.487					
		Pojčan kapacitet opremljenosti uprave policije vozilom za specijalne namjene - III	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	15.426.000	1.412.986	12.663.014	3.986.985	5.399.971		1.350.000			
Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo		Izgradnja centralnog spomenika svim poginulim braniteljima opkoljenog Sarajeva	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.182.000	140.755	300.000		140.755					741.245
		Izgradnja memorijalnog centra „Žuč“	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	3.549.653	1.375.000			1.375.000					2.174.653
		Kupovina stanova za dodjelu u vlasništvo pripadnicima boračkih kategorija u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	24.146.253	22.333.075	1.813.178		22.333.075					
Memorijalni centar Sarajevo		Izgradnja kompleksa "Šehidsko spomen mezarje Kovaci" Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet FBiH	Budžet	500.000	500.000			500.000					
				Sufinansiranje projekata	Budžet										
				Budžet FBiH - javne investicije	Budžet	7.473.000	5.523.000			5.523.000	1.950.000				
				Budžet FBiH - potrošačka jedinica	Grant	10.000	10.000			10.000					
				Budžet kantona - javne investicije	Kredit	2.556.725	2.332.901	223.724		2.332.901	100				



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
 Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Ministarstva	Podnosioc	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utroseno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utroseno u tekućoj godini sa 30.06.2026.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2027	2028	2029	Plan za naredni period
				Budžet kantona - potrošačka jedinica	Budžet	130.000						50.000	50.000	30.000	
				Budžet općine	Grant	221.751	221.751			221.751					
				Fondovi vlastito učešće	Vlastita sredstva	1.581.453	1.114.308	60.000	28.789	1.143.097	407.145				
				Javno-privatno partnerstvo (JPP)	Grant	300.000	300.000			300.000					
				Općina budžet	Grant	255.000	255.000			255.000					
				Ostala domaća sredstva	Grant	94.557	94.557			94.557					
			Ino sredstva	Turska (TR)	Grant	134.256	134.256			134.256					
		Ukupno				13.256.742	10.485.773	283.724	28.789	10.514.562	2.357.245	50.000	50.000	30.000	
		Izgradnja, stavljanje u funkciju i preuređenje objekta "Kon-Tiki" ("Kod Sanje") u spomen obilježje - Muzej stradanja građana BiH	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Kredit	15.000.000		300.000	69.301	69.301		1.700.000	7.000.000	6.000.000	
		Izgradnja, stavljanje u funkciju i preuređenje objekta "Kuća Sloboda" u Edukativni centar kao dio Spomeničkog kompleksa Tunela D-B	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	545.128	336.973	208.155		336.973					
			Domaća sredstva	Budžet kantona - potrošačka jedinica	Budžet	186.590	69.340	117.250		69.340					
				Fondovi vlastito učešće	Vlastita sredstva	631.862	631.862			631.862					
		Ukupno				1.363.580	1.038.175	325.405		1.038.175					
		Izrada i postavljanje jednostavnih nadgrobnih spomen obilježja za	Domaća sredstva	Budžet FBiH - javne investicije	Grant	18.500	18.500			18.500					



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
 Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Ministarstva	Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini sa 30.06.2026.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2027	2028	2029	Plan za naredni period
		Šehide/poginule borce i umrle branitelje Armije i MUP-a R BiH		Budžet kantona - javne investicije	Kredit	1.543.496	955.044	588.452		955.044					
				Budžet kantona - potrošačka jedinica	Budžet	3.500.701	2.105.786	39.000		2.105.786		515.915	470.000	370.000	
				Budžet općine	Grant	638.827	448.827	40.000		448.827		50.000	50.000	50.000	
				Fondovi vlastito učešće	Vlastita sredstva	2.260.335	1.810.335	210.000	700	1.811.035		80.000	80.000	80.000	
		Ukupno				7.961.859	5.338.492	877.452	700	5.339.192		645.915	600.000	500.000	
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo		Izgradnja Akademije scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu – II faza	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	4.549.000	500.000	2.549.000	2.549.000	3.049.000		1.000.000	500.000		
		Ukupno			Kredit	7.400.000	3.900.000	1.278.198	1.278.198	5.178.198		1.221.802	1.000.000		
		Izgradnja Univerzitetske biblioteke – vlastito učešće	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	11.949.000	4.400.000	3.827.198	3.827.198	8.227.198		2.221.802	1.500.000		
			Ino sredstva	Saudijska Arabija (KSA)	Grant	6.193.124	900.000	2.638.767	2.638.767	3.538.767		2.000.000	654.357		
		Ukupno				33.658.281	5.400.000	10.899.310	10.899.310	16.299.310		17.358.971			
Univerzitet u Sarajevu Ekonomski fakultet		Rekonstrukcija i investiciono održavanje zgrade Ekonomskog fakulteta UNSA	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	39.851.405	6.300.000	13.538.077	13.538.077	19.838.077		19.358.971	654.357		
						2.157.084	1.882.936	115.245	49.955	1.932.891		158.903			
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo		Dogradnja i opremanje Javne ustanove Osnovna škola „Zahid Baručija“	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	2.140.000	2.140.000			2140000					
					Kredit	1.000.000	964.014	35.986		964014					
		Ukupno				3.140.000	3.104.014	35.986		3104014					
		Izgradnja i opremanje objekta JU OŠ „Pofalići“	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	2.000.000							2.000.000		
					Kredit	8.000.000	613.433	386.567		613433			7.000.000		



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
 Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Ministarstva	Podnosioc	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini sa 30.06.2026.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2027	2028	2029	Plan za naredni period
				Budžet općine - sufinansiranje	Kredit	10.000.000		3.000.000				5.000.000	2.000.000		
		Ukupno				20.000.000	613.433	3.386.567		613.433		5.000.000	11.000.000		
		Izgradnja i opremanje objekata nove osnovne škole u Rosuljama, Općina Vogošća	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	11.500.000	7.020	2.980		7020			4.000.000	7.490.000	
		Ukupno				12.000.000	7.020	2.980		7020		500.000	4.000.000	7.490.000	
		Izgradnja i opremanje vrtića „Narcis“, Općina Novo Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	5.000.000	58.339	1.661		58.339		2.000.000	2.940.000		
		Izgradnja mrežnih kapaciteta za potrebe informatizacije škola	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	424.764	424.764			424.764					
		Ukupno			Kredit	1.000.000	933.071	66.929		933071					
		Ukupno				1.424.764	1.357.835	66.929		1357835					
		Izgradnja osnovne škole u MZ Stup		Budžet kantona - javne investicije	Grant	1.000.000	1.000.000			1000000					
		Ukupno				1.975.236	1.975.236			1975236					
		Domaća sredstva		Budžet kantona - sufinansiranje	Kredit	18.600.000	1.297.373	17.302.627		4.765.215					
		Ukupno			Budžet općine - sufinansiranje	1.708.490	1.338.490			1338490		370.000			
		Ukupno				23.283.726	5.611.099	17.302.627		9.078.941		370.000			
		Nabavka opreme za osnovne i srednje škole - opremanje kabineta fizike, hemije i biologije	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	100.000				100.000					
		Ukupno				8.000.000	6.572.446	1.427.554		6.914.725					
		Nabavka računarske opreme za osnovne i srednje škole	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	424.764	424.764			424.764					
		Ukupno				1.000.000	996.461	3.539		996461					
		Ukupno				1.424.764	1.421.225	3.539		1421225					

Ministarstva	Podnostitelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini sa 30.06.2026.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2027	2028	2029	Plan za naredni period
		Nabavka školskog namještaja za potrebe osnovnih i srednjih škola kao javnih ustanova u Kantonu Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	4.000.000		4.000.000	3.860.792	3.860.792					
		Projekat energetske efikasnosti u obrazovnim objektima na području Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	530.000	474.236	55.764		474.236					
			Ino sredstva	Svjetska banka - Međunarodna asocijacija za razvoj (WB IDA)	Kredit	1.477.005	1.477.005			1.477.005					
		Ukupno				2.137.005	2.081.241	55.764		2.081.241					
		Projekat pripreme prostora i nabavke opreme za školske kuhinje i restorane	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	4.900.000	185.815			185.815	4.714.185				
		Rekonstrukcija i opremanje vrtića „Kolibri“	Domaća sredstva	Budžet grada	Budžet	1.850.000	1.000.000	850.000		1.000.000					
			Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	750.000	750.000			750.000					
				Budžet općine	Budžet	150.000		150.000							
		Ukupno				2.750.000	1.750.000	1.000.000		1.750.000					
		Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje javne ustanove Osnovna škola „Aleksa Šantić“	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.200.000	42.554	7.446		42.554		1.150.000			
					Kredit	1.000.000		1.000.000							
		Ukupno				2.200.000	42.554	1.007.446		42.554		1.150.000			
		Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje javne ustanove Osnovna škola „Avdo Smilović“	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	1.150.000						1.150.000			
					Kredit	1.000.000						1.000.000			
				Budžet općine	Budžet	50.000	50.000			50.000					
		Ukupno				2.200.000	50.000			50.000		2.150.000			
					Budžet	11.786.948	8.666.344	1.000.000	154.209	8.820.553		1.000.000	1.000.000		120.604



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
 Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Ministarstva	Podnostitelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini sa 30.06.2026.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2027	2028	2029	Plan za naredni period
Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo	Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo	Rekonstrukcija, investiciono održavanje i opremanje javnih ustanova iz oblasti obrazovanja	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	994.637	994.637			994.637					
		Sufinansiranje izgradnje i opremanja osnovne škole na Šipru	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	12.781.585	9.660.981	1.000.000	154.209	9.815.190		1.000.000	1.000.000	120.604	
						3.350.000	3.350.000			3350000					
						4.705.000	4.539.362	165.638		4.539.362					
						5.962.497	5.962.497			5962497					
		Ukupno				14.017.497	13.851.859	165.638		13.851.859					
Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo	Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo	Povećanje kapaciteta za prevoz putnika – izgradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica	Ino sredstva	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit	68.650.000	10.597.934	55.301.256	44.298.019	54.895.953		2.750.810			
		Projekat adaptivnog upravljanja saobraćajem u Kantonu Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	5.000.000		5.000.000							
			Ino sredstva	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit	22.500.000	5.983.930	15.592.012	12.275.490	18.259.420		924.058			
		Ukupno				27.500.000	5.983.930	20.592.012	12.275.490	18.259.420		924.058			
		Projekat izgradnje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	12.164.330	6.651.933	5.512.397		6.651.933					
		Projekat obnove voznog parka tramvajskog saobraćaja	Ino sredstva	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit	126.139.000	98.496.259	26.525.510	24.849.662	123.345.921		1.117.231			
		Projekat obnove voznog parka za javni linijski prijevoz putnika	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	4.776.685	3.959.264	817.421		3959264					



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
 Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Ministarstva	Podnosioc	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini sa 30.06.2026.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2027	2028	2029	Plan za naredni period
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo	Direkcija za puteve Kantona Sarajevo	Projekat sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu	Ino sredstva	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit	53.000.000	23.451.525	20.504.406	218.998	23.670.523		9.044.069			
			Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	83.730	83.730			83.730					
			Ino sredstva	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit	60.656.297	44.888.621	11.356.169	1.062.651	45.951.272		4.411.507			
		Ukupno				60.740.027	44.972.351	11.356.169	1.062.651	46.035.002		4.411.507			
		Glavni projekat rekonstrukcije Igmanske ceste od Glavogodine do Osmica na Igmamu	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	3.851.640	3.147.897	703.743		3.147.897					
		Izgradnja i povezivanje IX transverzale sa ulicama Safet Zajko i Smil Šikalo uključujući rekonstrukciju ulice Safet Zajko	Ino sredstva	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit	11.218.916	9.091.403	2.127.513	650.696	9.742.099					
		Izgradnja i rekonstrukcija I transverzale - Dionica I (Kranjčevićeva - Velešići; km 0+000 do 0+800)	Domaća sredstva	Kanton - vlastito učešće	Budžet	22.421.936	838.573	500.000		838.573		2.500.000	2.500.000	3.000.000	13.083.363
		Izgradnja i rekonstrukcija IX transverzale	Domaća sredstva	Kanton - vlastito učešće	Budžet	15.550.266	14.963.328	586.938		14.963.328					
		Izgradnja tunela Kobilja Glava i dionice od tunela do spoja na M18 u naselju Hotonj	Ino sredstva	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit	71.183.442	52.830.178	15.000.000	3.149.833	55.980.011		3.353.264			

Ministarstva	Podnostitelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini sa 30.06.2026.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2027	2028	2029	Plan za naredni period
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Kanton - vlastito učešće	Budžet	3.672.850	3.006.638	145.987	133.535	3.140.173		520.225			
						6.173.030	5.134.595	230.346	157.100	5.291.695		808.089			
			Ino sredstva	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit	15.646.640	12.766.183	628.401	628.401	13.394.584		2.252.056			
						25.492.520	20.907.416	1.004.734	919.036	21.826.452		3.580.370			
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	Povećanje energetske efikasnosti u stambenim zgradama u Kantonu Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	10.043.101	8.028.255	1.714.846	523	8.028.778		100.000	100.000	100.000	
						949.862	949.862			949.862					
		Ukupno	Domaća sredstva	Fond za zaštitu okoliša	Grant	10.992.963	8.978.117	1.714.846	523	8.978.640		100.000	100.000	100.000	
						18.381.336	18.311.344	9.992		18.311.344		20.000	20.000	20.000	
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	Predinvestiranje u poticajnu stanogradnju	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	18.381.336	18.311.344	9.992		18.311.344		20.000	20.000	20.000	
						18.381.336	18.311.344	9.992		18.311.344		20.000	20.000	20.000	
		Sistemska sanacija objekata oštećenim ratnim dejstvima	Domaća sredstva	Kanton - vlastito učešće	Budžet	3.240.400	670.067	470.333		670.067		700.000	700.000	700.000	
						4.450.000	950.000			950.000		1.000.000	1.300.000	1.200.000	
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	Povećanje kapaciteta za ukop/sahranu na groblju „Vlakovo“ - Centralni objekat za pogrebnu djelatnost „Vlakovo“	Domaća sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	940.450	740.450			740.450		200.000			
						5.390.450	1.690.450			1.690.450		1.200.000	1.300.000	1.200.000	
		Ukupno	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Vlastita sredstva	940.450	740.450			740.450		200.000			
						5.390.450	1.690.450			1.690.450		1.200.000	1.300.000	1.200.000	



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
 Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Ministarstva	Podnosioci	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini sa 30.06.2026.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2027	2028	2029	Plan za naredni period
		Povećanje kapaciteta za ukop/sahranu na groblju „Vlakovo“ – Proširenje parkinga	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.000.000	200.000			200.000		800.000			
				Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	418.101	418.101			418.101					
		Ukupno				1.418.101	618.101			618.101		800.000			
		Proširenje Aleje Vetrana i izgradnja memorijalnog trga i kapela na groblju „Vlakovo“	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	3.692.837	1.951.552	691.285		1.951.552		500.000	500.000	500.000	
				Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	2.636.453	877.738	200.332		877.738		500.000	500.000	108.383	
		Ukupno				6.329.290	2.829.290	891.617		2.829.290		1.000.000	1.000.000	608.383	
		Proširenje gradskog groblja Vlakovo - zemljište, k.ž. 454/1 k.o. Vlakovo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet			550.000							
				Javna preduzeća - vlastito učešće	Kredit	3.008.311	1.008.311	1.450.000		2.178.676					
		Ukupno				3.008.311	1.008.311	2.000.000		2.178.676					
KJKP „Rad“ d.o.o. Sarajevo		Poboljšanje komunalne higijene javno-prometnih površina u ljetno-zimskom periodu u Kantonu Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	4.428.360	318.750	466.245	3.002	321.752		1.214.455	1.214.455	1.214.455	
				Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	100.000		50.000				50.000			
				Općina budžet	Budžet	1.640		1.640							
		Ukupno				4.530.000	318.750	517.885	3.002	321.752		1.264.455	1.214.455	1.214.455	



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
 Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Ministarstva	Podnosioci	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini sa 30.06.2026.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2027	2028	2029	Plan za naredni period
		Projekat upravljanja i saniranja deponije Smiljevići - Proširenje i izgradnja prostora za odlaganje komunalnog otpada prema čelu deponije Smiljevići u Sarajevu na površini od oko 37.000 m2	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	3.907.400	964.926	1.302.467		964.926		820.004	820.003		
		Unapređenje prikupljanja komunalnog otpada u Kantonu Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	11.314.356	2.103.198	1.950.956		2.103.198		2.420.068	2.420.067	2.420.067	
			Domaća sredstva	Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	1.000.000	200.000	200.000	200.000	400.000		200.000	200.000	200.000	
				Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	2.381.644	399.644	457.250	199.000	598.644		508.250	508.250	508.250	
		Ukupno				14.696.000	2.702.842	2.608.206	399.000	3.101.842		3.128.318	3.128.317	3.128.317	
		Unaprijeđenje odlaganja otpada na sanitarnoj deponiji „Smiljevići“	Domaća sredstva	Budžet FBiH - Sufinansiranje projekata	Budžet	677.757		77.757				200.000	200.000	200.000	
			Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	27.289.400	889.964	1.098.982		889.964		8.501.500	8.630.000	8.168.954	
				Fond za zaštitu okoliša	Budžet	228.500		228.500							
				Javna preduzeća - vlastito učešće	Budžet	630.000		214.119				138.627	138.627	138.627	
		Ukupno				28.825.657	889.964	1.619.358		889.964		8.840.127	8.968.627	8.507.581	
		Uspostavljanje integrisanog upravljanja otpadom kroz sistem selektivnog prikupljanja otpada	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	6.156.784	208.326	208.326		208.326		1.186.324	2.381.066	2.172.742	
				Fond za zaštitu okoliša	Vlastita sredstva	404.640	174.640	120.000		174.640		36.666	36.667	36.667	



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
 Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Ministarstva	Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini sa 30.06.2026.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2027	2028	2029	Plan za naredni period
	KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo	Subvencioniranje troškova rekonstrukcije i izgradnje novih priključaka sa ciljem povećanja isporuke prirodnog gasa	Ino sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	522.055	194.000	100.000		194.000		76.019	76.018	76.018	
				Općina budžet	Budžet	243.506	132.707	94.965		132.707		5.278	5.278	5.278	
				Ostala domaća sredstva	Budžet	240.605	105.306	70.605		105.306		26.379	19.109	19.206	
				Europska komisija (EC)-IPA	Grant	2.193.267	740.020	40.020		740.020		500.000	500.000	413.227	
				Vlada Republike Češke	Grant	2.459.143	477.330	1.494.743		477.330		200.000	200.000	87.070	
						12.220.000	2.032.329	2.128.659		2.032.329		2.030.666	3.218.138	2.810.208	
	KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo	Projekat Sarajevo Water - Sanacija prioriternih dijelova vodovodnog sistema Sarajeva	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	1.200.000	243.976	300.000	240.000	483.976		300.000	356.024		
				Budžet kantona - javne investicije	Budžet	8.312.277	6.773.385	500.000	500.000	7.273.385		1.038.892			
				Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit	48.895.750	38.285.538	5.305.107	5.305.107	43.590.645		5.305.105			
			Ino sredstva	Europska komisija (EC)-IPA	Grant	7.823.320		3.911.660	3.911.660	3.911.660		3.911.660			
				Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF)	Grant	1.369.081		328.579	328.579	328.579		1.040.502			
						66.400.428	45.058.923	10.045.346	10.045.346	55.104.269		11.296.159			
	Ukupno	Rekonstrukcija vodovodne mreže putem KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	2.000.000	255.966			255.966		1.744.034			



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
 Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Ministarstva	Podnosioc(i)	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini sa 30.06.2026.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2027	2028	2029	Plan za naredni period	
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo	Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo	Rekonstrukcija vodozadržata Konaci I, Konaci II i rekonstrukcija laguna Konaci 2, Lužani 2 i Bačovo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	750.000	67.660			67660		682.340				
		"Infrastruktorno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u poslovnim zonama Kantona Sarajevo"	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet											
		Ukupno					13.017.295	1.042.315	2.734.980		1.042.315		4.400.000	4.840.000		
		„Provođenje šumsko-uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo - kapitalni projekti iz šumarstva“					13.017.295	1.042.315	2.734.980		1.042.315		4.400.000	4.840.000		
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo	KJP Poljoprivredno dobro Butmir d.o.o. Iliđa	„Poboljšanje smještajnih uslova goveda“	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	22.441.238	1.859.518	4.081.720	21.940	1.881.458		5.200.000	5.500.000	5.800.000		
		Projekat opremanja prihvatilišta pasa Iutalica	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	966.520	84.450	100.000		84.450		300.000	300.000	182.070		
		Dograđnja sistema prikupljanja oborinskih voda i drenažnih kanala na ski stazama	Domaća sredstva	Budžet FBiH - javne investicije	Budžet	3.736.700	718.777	838.485		718.777		1.042.430	1.137.008			
		Dograđnja sistema vještačkog osnježenja na Bjelašnici	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.340.000	841.533	196.539		841533		301.928				
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo	KJP „ZOI '84“ OCS Sarajevo	Investicijska ulaganja u postojeće sisteme na ski centru	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	15.340.393	15.004.763	145.057		15004763		190.573				
		Izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih skijaških staza Bjelašnica Igman	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	2.256.000	687.138	1.500.000		687138		68.862				
		Izgradnja paralelnih ski liftova K1 i K2 - Bjelašnica	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	6.950.000	4.617.633	1.000.000		4617633		1.332.367				
			Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	5.750.550	2.474.550			2474550		2.600.000	676.000			



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
 Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Ministarstva	Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini sa 30.06.2026.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2027	2028	2029	Plan za naredni period
		Izgradnja sadržaja za djecu na ski centru Bjelašnica	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.991.166	1.750.299	140.867		1750299		100.000			
		Izgradnja sigurnosne infrastrukture na skijaškim stazama	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	913.000	545.483	100.000		545483		267.517			
		Izgradnja, sanacija i rekonstrukcija tehničkih objekata na ski centru Bjelašnica	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	848.835	498.636	105.300		498636		244.899			
		Nabavka mašina i opreme za rad i transport na ski centru	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	884.520	79.613	400.000		79613		404.907			
		Rasvjeta staze -Bjelašnica	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	3.601.000	1.728.923	472.077		1728923		1.400.000			
		Rekonstrukcija i modernizacija sportske dvorane Zetra	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	11.383.411	1.774.595	3.737.000	7.230	1.781.825		3.000.000	2.871.816		
		Rekonstrukcija i nadogradnja postojećih i izgradnja novih energetske sistema	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	643.500	446.616	96.884		446616		100.000			
		Rekonstrukcija infrastrukturnih objekata i nabavka opreme ZA 53. EFNS - 2023 Sarajevo-Igman	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	3.627.000	1.690.512	214.695		1690512		1.721.793			
		Sanacija piste za brzo klizanje na Zetri druga i treća faza	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Grant	7.500.000	2.497.000			2.497.000		2.503.000	2.500.000		
		Unaprijeđenje ljetnog zabavnog sadržaja na ski centru Bjelašnica	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	10.170.000	519.225	1.311.575	304.200	823.425		8.339.200			



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
 Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Ministarstva	Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini sa 30.06.2026.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2027	2028	2029	Plan za naredni period
		Unaprijeđenje mrežnog, informacionog i tehnološkog sistema ski centra Bjelašnica	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.872.000	1.212.626	100.000		1212626		559.374			
	Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo	Pravilnik urbanog planiranja	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.000.000	93.699	106.301		93699		200.000	500.000	100.000	
	UKUPNO	94				1.157.529.650	575.748.673	296.735.679	138.967.590	714.716.263	7.071.430	148.154.158	72.258.731	41.561.718	15.999.261

Tabela 13. Pregled projekata u implementaciji općina i Grada Sarajeva, u KM

Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2027	2028	2029	Plan za naredni period
Gradonačelnik Grada Sarajeva	Bistrički potok- nastavak realizacije projekta - provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacipljenog Bistričkog potoka od ulazne građevine do mjesta ulijevanja u Milićaku (u Ukupno	Domaća sredstva	Budžet grada	Budžet	215.000	15.000	200.000		15.000					
			Budžet kantona - potrošačka jedinica	Budžet	543.830	143.830	400.000		143.830					
	Iluminacija objekata od kulturno historijskog značaja za Grad Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet grada	Budžet	758.830	158.830	600.000		158.830					
			Ostala domaća sredstva	Kredit	970.266	202.755	20.000		202.755	687.511	20.000	20.000	20.000	
	Ukupno	Domaća sredstva	Budžet grada	Budžet	1.511.117	250.568	20.000		250.568	1.180.549	20.000	20.000	20.000	
			Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	655.839	406.935			406.935	98.904	50.000	50.000	50.000	
	Nastavak projekta rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obnove fasada u Gradu Sarajevu	Domaća sredstva	Budžet FBiH - Sufinansiranje projekata	Budžet	756.443	507.539			507.539	98.904	50.000	50.000	50.000	
			Budžet grada	Budžet	200.000	200.000			200.000					
	Ukupno	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	5.800.280	2.890.280	750.000		2890280		720.000	720.000	720.000	
			Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	1.054.793	1.054.793			1054793					
Ukupno	Nastavak realizacije projekta Poslovni objekt Vidikovac s vanjskim uređenjem	Domaća sredstva	Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	707.889	707.889			707889					
			Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	7.762.962	4.852.962	750.000		4.852.962		720.000	720.000	720.000	
					1.600.000	1.600.000			1600000					



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
 Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Podnosiatelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2027	2028	2029	Plan za naredni period
Općina Centar Sarajevo	Ukupno		Ostala domaća sredstva	Budžet Kredit	1.375.938	1.375.938			1.375.938					
					3.535.000	3.000.000			300.000	535.000				
	Održavanje uređenog vodotoka rijeke Miljacke na području Grada Sarajeva	Domaća sredstva	Budžet grada Budžet kantona - potrošačka jedinica	Budžet	6.510.938	5.975.938			5.975.938	535.000				
					3.941.716	1.091.716	750.000		1091716		700.000	700.000	700.000	
	Ukupno			Budžet	90.000	90.000			90.000					
					4.031.716	1.181.716	750.000		1.181.716		700.000	700.000	700.000	
	Projekt obnove i restauracije astronomske opservatorija Trebević	Domaća sredstva	Budžet grada	Budžet	3.309.000	37.830	50.000		37830	3.071.170	50.000	50.000	50.000	
					11.906.000	462.917			462.917	11.443.083				
	Rekonstrukcija i adaptacija poslovne zgrade SDK (kod „Vječne vatre“)	Domaća sredstva	Ostala domaća sredstva	Kredit	2.605.000					2.605.000				
					14.511.000	462.917			462.917	14.048.083				
Općina Ilidža	Ukupno		Budžet kantona - sufinansiranje	Grant	240.000		240.000	240.000	240.000					
					334.000		334.000							
	Izgradnja objekta za djecu sa poteškoćama u razvoju	Domaća sredstva	Općina budžet	Budžet	574.000		574.000	240.000	240.000					
									400.000					
	Ukupno		Budžet FBiH - Sufinansiranje projekata	Budžet	400.000				400.000					
	Izgradnja osnovne škole na Stupu II	Domaća sredstva	Općina budžet	Budžet	1.600.000	20.500	1.279.500		20.500		300.000			
					2.000.000	420.500	1.279.500		420.500		300.000			
	Ukupno		Budžet kantona - javne investicije	Grant	3.900.000		3.900.000	3.900.000	3.900.000					
					13.675.246	232.782	13.442.464	911.921	1.144.703					
Općina Ilidža	Ukupno		Budžet kantona - sufinansiranje	Kredit	4.000.000	4.000.000			4.000.000					
					2.788.796	1.775.000	464.615		1.775.000		549.181			
	Rekonstrukcija krova, svlačionica i javne rasvjete na objektu sportske dvorane KSC Ilidža na Ilidži i izgradnja multifunkcionalne sale na prvom spratu	Domaća sredstva	Općina budžet	Vlasita sredstva	635.958	635.958			635.958					
					25.000.000	6.643.740	17.807.079	4.811.921	11.455.661		549.181			
	Ukupno		Budžet kantona - sufinansiranje	Kredit	1.100.000		1.100.000							
					900.000			1.000	1.000		900.000			
	Ukupno		Općina budžet	Budžet	2.000.000		1.100.000	1.000	1.000		900.000			
	Rekonstrukcija krova, svlačionica i javne rasvjete na objektu sportske dvorane KSC Ilidža na Ilidži i izgradnja multifunkcionalne sale na prvom spratu	Domaća sredstva	Budžet FBiH - Sufinansiranje projekata	Budžet	500.000		500.000	61.000	61.000					
Općina Ilidža	Rekonstrukcija obdaništa Lužani	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Kredit	200.000	135.000	65.000		135.000					
					1.150.000	7.000	343.000		7.000		800.000			
Općina Ilidža	Ukupno		Općina budžet	Budžet	1.950.000	142.000	908.000	61.000	203.000		800.000			
					3.100.000	2.800.000	300.000		2.800.000					



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
 Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2027	2028	2029	Plan za naredni period
Općina Novo Sarajevo	Ukupno		Općina budžet	Budžet	1.093.983	265.647	828.336	693.695	959.342					
	Ulazni projekat, jumbo plakat, stakleni pano i izložbeni pano u sklopu parka Kosturnica	Domaća sredstva	Budžet FBiH - Sufinansiranje projekata	Budžet	4.193.983	3.065.647	1.128.336	693.695	3.759.342					
	Ukupno		Općina budžet	Budžet	25.000	7.000	18.000		7.000					
	Izgradnja južne tribine stadiona Grbavica	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	175.000	25.181	149.819		25.181					
	Izgradnja kanalizacionih i vodovodnih mreža u ulici Pofalička	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	750.000									
	Ukupno		Općina budžet	Budžet	805.944	5.944			5.944		250.000	500.000		
	Izgradnja objekta vrtića "Narcis" na mjestu postojećeg vrtića	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	1.555.944	5.944			5.944		550.000	250.000		
	Ukupno		Općina budžet	Budžet	7.490.000						2.000.000	1.000.000	4.490.000	
	Izgradnja sportsko rekreativne zone Park šume Hum-projektovanje i priprema	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	510.000	40.781	150.000		40.781		319.219	1.000.000	4.490.000	
	Ukupno		Općina budžet	Budžet	8.000.000	40.781	150.000		40.781		2.319.219	1.000.000	4.490.000	
Općina Stari Grad	Ukupno		Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	400.000							400.000		
	Izgradnja sportsko rekreativne zone Velesići na prostoru bivšeg Strelišta	Domaća sredstva	Općina budžet	Budžet	1.296.814	156.452	95.918	95.918	252.370		200.000	150.000	694.444	
	Ukupno		Ostala domaća sredstva	Grant	400.000							400.000		
	Ukupno		Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	2.096.814	156.452	95.918	95.918	252.370		200.000	950.000	694.444	
	Izgradnja sportsko rekreativne zone Velesići na prostoru bivšeg Strelišta	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	3.000.000	100.510			100.510			2.899.490		
	Ukupno		Općina budžet	Budžet	3.000.000	964.743			964.743			2.035.257		
	Rekonstrukcija vrtića "Kolibri" u ulici Kolodvorska 11	Domaća sredstva	Budžet grada	Budžet	6.000.000	1.065.253			1.065.253			4.934.747		
	Ukupno		Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	1.800.000	800.000	1.000.000		800.000					
	Izgradnja krova i izgradnja solarne fotonaponske elektrane na Sportskoj dvorani "Goran Čengić"	Domaća sredstva	Općina budžet	Budžet	860.000	660.000	200.000		660.000					
	Ukupno		Općina budžet	Budžet	150.000	150.000			150.000					
Općina Stari Grad	Ukupno		Budžet FBiH - Sufinansiranje projekata	Budžet	2.810.000	1.610.000	1.200.000		1.610.000					
	Izgradnja krova i izgradnja solarne fotonaponske elektrane na Sportskoj dvorani "Goran Čengić"	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	80.000	39.000	41.000		39.000					
	Ukupno		Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	500.000	381.580	118.420		381.580					
	Izgradnja krova i izgradnja solarne fotonaponske elektrane na Sportskoj dvorani "Goran Čengić"	Domaća sredstva	Općina budžet	Budžet	174.733	127.994	46.739		127.994					
	Ukupno		Općina budžet	Budžet	754.733	548.574	206.159		548.574					
	Uspostavljanje galerije Berber	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	600.000	200.000	300.000		200.000		100.000			
	Ukupno		Općina budžet	Budžet	200.000	103.000	40.000	50.000	153.000		57.000			
	Ukupno		Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	200.000	103.000	40.000	50.000	153.000		57.000			
	Ukupno		Općina budžet	Budžet	200.000	103.000	40.000	50.000	153.000		57.000			
	Ukupno		Općina budžet	Budžet	200.000	103.000	40.000	50.000	153.000		57.000			



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
 Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2027	2028	2029	Plan za naredni period
Općina Tmovo	Ukupno				800.000	303.000	340.000	50.000	353.000		157.000			
	Izgradnja Poslovno-Sportskog centra Tmovo	Domaća sredstva	Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	23.000.000	15.363.621	1.150.000	266.483	15.630.104	3.486.379	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Izgradnja objekta za zdravo starenje	Domaća sredstva	Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	1.300.000	800.000	500.000		800.000					
	Izgradnja puta Babin do -Šinji do	Domaća sredstva	Budžet FBiH - Sufinansiranje projekata	Budžet	1.000.000									
			Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	1.000.000	139.595	600.000	139.595	279.190		300.000	300.000	400.000	
	Ukupno				2.000.000	139.595	600.000	139.595	279.190		300.000	460.405	500.000	
	Sanacija, rekonstrukcija i zaštita puta Proskok - Krstac	Domaća sredstva	Budžet FBiH - Sufinansiranje projekata	Budžet	200.000		200.000	200.000	200.000					
			Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	300.000						100.000	100.000	100.000	
			Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	800.000		50.000					350.000	400.000	
	Ukupno				1.300.000		250.000	200.000	200.000	200.000	100.000	450.000	500.000	
UKUPNO	27			129.262.480	43.758.588	34.308.811	7.709.672	51.468.260	22.420.085	8.965.400	11.085.152	8.724.444		



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
 Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Tabela 14. Projekti u implementaciji sa identifikacionim brojem iz PIMIS baze

Podnositelj	Naziv projekta	Ukupna vrijednost	Broj projekta
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo	Glavni projekat rekonstrukcije Igmanске ceste od Glavogodine do Osmica na Igmanu	3.851.640	KSA-VKSDZP-14
	Izgradnja i povezivanje IX transverzale sa ulicama Safet Zajko i Smail Šikalو uključujući rekonstrukciju ulice Safet Zajko	11.218.916	KSA-VKSDZP-8
	Izgradnja i rekonstrukcija I transverzale – Dionica I (Kranjčevićeva – Velešići; km 0+000 do 0+800)	22.421.936	KSA-VKSDZP-5
	Izgradnja i rekonstrukcija IX transverzale	15.550.266	KSA-VKSDZP-4
	Izgradnja tunela Kobilja Glava i dionice od tunela do spoja na M18 u naselju Hotonj	71.183.442	KSA-VKSDZP-13
Gradonačelnik Grada Sarajeva	Bistrički potok- nastavak realizacije projekta - provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacičevljenog Bistričkog potoka od ulazne građevine do mjesta ulijevanja u Miljacku (u	758.830	KSA-GGSA-9
	Iluminacija objekata od kulturno historijskog značaja za Grad Sarajevo	1.511.117	KSA-GGSA-21
	Izgradnja biciklističke infrastrukture na području Grada Sarajeva - dionica III-VI transverzala	756.443	KSA-GGSA-12
	Nastavak projekta rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obnove fasada u Gradu Sarajevu	7.762.962	KSA-GGSA-13
	Nastavak realizacije projekta Poslovni objekt Vidikovac s vanjskim uređjenjem	6.510.938	KSA-GGSA-16
	Održavanje uređenog vodotoka rijeke Miljacke na području Grada Sarajev	4.031.716	KSA-GGSA-6
	Projekt obnove i restauracije astronomskog opservatorija Trebević	3.309.000	KSA-GGSA-22
	Rekonstrukcija i adaptacija poslovne zgrade SDK (kod "Vječne vatre")	14.511.000	KSA-GGSA-14
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo	- kupovina nove medicinske i nemedicinske opreme u svrhu efikasnijeg i kvalitetnijeg pružanja zdravstvenih usluga	3.000.000	KSA-JUDZKS-3
	Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo u 2019.g.	659.763	KSA-JUDZKS-4
	Rekonstrukcija i sanacija centralnih i ambulantnih objekata u sklopu JUDZKS-a	1.800.000	KSA-JUDZKS-43
JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“	Sanacija - rekonstrukcija Odjela za patologiju i prosekturu	550.000	KSA-JUOPAN-17
	Sanacija Ravnih krovova u kompleksu bolnice starih cca 40 godina	2.500.000	KSA-JUOPAN-16
	Zamjena postojećeg sistema ventilacije i klimatizacije objekta - II FAZA	1.040.000	KSA-JUOPAN-9
KJKP Pokop Sarajevo	Povećanje kapaciteta za ukop/sahranu na groblju «Vlakovo» - Centralni objekat za pogrebnu djelatnost "Vlakovo"	5.390.450	KSA-KJKPPKPS-2
	Povećanje kapaciteta za ukop/sahranu na groblju „Vlakovo“ – Proširenje parkinga	1.418.101	KSA-KJKPPKPS-3
	Proširenje Aleje Veterana i izgradnja memorijalnog trga i kapela na groblju Vlakovo	6.329.290	KSA-KJKPPKPS-6
	Proširenje gradskog groblja Vlakovo - zemljište, k.č. 454/1 k.o. Vlakovo	3.008.311	KSA-KJKPPKPS-5
KJKP Rad Sarajevo	Poboljšanje komunalne higijene javno-prometnih površina u ljetno-zimskom periodu u Kantonu Sarajevo	4.530.000	KSA-KSAJKPRAD-19
	Projekat upravljanja i saniranja deponije Smiljević - Proširenje i izgradnja prostora za odlaganje komunalnog otpada prema čelu deponije Smiljević u Sarajevu na površini od oko 37.000 m2	3.907.400	KSA-KSAJKPRAD-21
	Unapređenje prikupljanja komunalnog otpada u Kantonu Sarajevo	14.696.000	KSA-KSAJKPRAD-18
	Unaprijeđenje odlaganja otpada na sanitarnoj deponiji „Smiljević“	28.825.657	KSA-KSAJKPRAD-20
	Uspostavljanje integrisanog upravljanja otpadom kroz sistem selektivnog prikupljanja otpada	12.220.000	KSA-KSAJKPRAD-17
KJKP Sarajevogas d.o.o.	Subvencioniranje troškova rekonstrukcije i izgradnje novih priključaka sa ciljem povećanja isporuke prirodnog gasa	1.200.000	KSA-KJKPSG-14
KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo	Projekat Sarajevo Water - Sanacija prioriternih dijelova vodovodnog sistema Sarajeva	66.400.428	KSA-KSAJKPVOD-9
	Rekonstrukcija vodovodne mreže putem KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo	2.000.000	KSA-KSAJKPVOD-16
	Rekonstrukcija vodozahvata Konaci I, Konaci II i rekonstrukcija laguna Konaci 2, Lužani 2 i Bačvo	750.000	KSA-KSAJKPVOD-17
KJP Poljoprivredno dobro Butmir	Poboljšanje smještajnih uslova goveda	966.520	KSA-KJPPDB-2
KJP Veterinarska stanica Sarajevo	Projekat opremanja prihvatilišta pasa litalica	3.736.700	KSA-KJPVSS-5
KJP ZOI '84 Sarajevo	Dogradnja sistema prikupljanja oborinskih voda i drenažnih kanala na ski stazama	1.340.000	KSA-KJKPZOI'84-26
	Dogradnja sistema vještačkog osnježjenja na Bjelašnici	15.340.393	KSA-KJKPZOI'84-28
	Investicijska ulaganja u postojeće sisteme na ski centru	2.256.000	KSA-KJKPZOI'84-54
	Izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih skijaških staza Bjelašnica Igman	6.950.000	KSA-KJKPZOI'84-13
	Izgradnja paralelnih ski liftova K1 i K2 - Bjelašnica	5.750.550	KSA-KJKPZOI'84-38
	Izgradnja sadržaja za djecu na ski centru Bjelašnica	1.991.166	KSA-KJKPZOI'84-29
	Izgradnja sigurnosne infrastrukture na skijaškim stazama	913.000	KSA-KJKPZOI'84-50
	Izgradnja, sanacija i rekonstrukcija tehničkih objekata na ski centru Bjelašnica	848.835	KSA-KJKPZOI'84-22
	Nabavka mašina i opreme za rad i transport na ski centru	884.520	KSA-KJKPZOI'84-14
	Rasvjeta staze -Bjelašnica	3.601.000	KSA-KJKPZOI'84-15
	Rekonstrukcija i modernizacija sportske dvorane Zetra	11.383.411	KSA-KJKPZOI'84-6
	Rekonstrukcija i nadogradnja postojećih i izgradnja novih energetskih sistema	643.500	KSA-KJKPZOI'84-53
	Rekonstrukcija infrastrukturnih objekata i nabavka opreme ZA 53. EFNS - 2023 Sarajevo- Igman	3.627.000	KSA-KJKPZOI'84-10
	Sanacija piste za brzo klizanje na Zetri druga i treća faza	7.500.000	KSA-KJKPZOI'84-17

Podnositelj	Naziv projekta	Ukupna vrijednost	Broj projekta
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, gradjenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	Unaprijeđenje ljetnog zabavnog sadržaja na ski centru Bjelašnica	10.170.000	KSA-KJKPZOI'84-12
	Unaprijeđenje mrežnog, informacionog i tehnološkog sistema ski centra Bjelašnica	1.872.000	KSA-KJKPZOI'84-52
	Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo	25.492.520	KSA-VKSMPUIZO-17
	Povećanje energetske efikasnosti u stambenim zgradama u KS	10.992.963	KSA-VKSMPUIZO-7
	Predinvestiranje u poticajnu stanogradnju	18.381.336	KSA-VKSMPUIZO-1
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo	Sistemska sanacija objekata oštećenim ratnim dejstvima	3.240.400	KSA-VKSMPUIZO-18
	"Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u poslovnim zonama Kantona Sarajevo"	13.017.295	KSA-VKSMP-22
Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo	"Provođenje šumsko-uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo - kapitalni projekti iz šumarstva"	22.441.238	KSA-VKSMP-23
	Povećanje kapaciteta za prevoz putnika – izgradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica	68.650.000	KSA-VKSMS-29
	Projekat adaptivnog upravljanja saobraćajem u Kantonu Sarajevo	27.500.000	KSA-VKSMS-25
	Projekat izgradnje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu	12.164.330	KSA-VKSMS-26
	Projekat obnove voznog parka tramvajskog saobraćaja	126.139.000	KSA-VKSMS-28
	Projekat obnove voznog parka za javni linijski prijevoz putnika	57.776.685	KSA-VKSMS-16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo	Projekat sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu	60.740.027	KSA-VKSMS-15
	Dogradnja i adaptacija IV Policijske Uprave MUP-a KS, PS Novi Grad	2.310.489	KSA-VKSMUP-2
	Izgradnja novog objekta za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprave policije - prva faza	7.000.400	KSA-VKSMUP-6
	Nabavka višenamjenskog helikoptera i uspostava Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo	43.200.500	KSA-VKSMUP-7
Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo	Izgradnja centralnog spomenika svim poginulim braniteljima opkoljenog Sarajeva	1.182.000	KSA-VKSMBP-1
	Izgradnja memorijalnog centra „Žuč“	3.549.653	KSA-VKSMBP-3
	Kupovina stanova za dodjelu u vlasništvo pripadnicima boračkih kategorija u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine	24.146.253	KSA-VKSMBP-4
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo	Izgradnja Akademije scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu – II faza	11.949.000	KSA-VKSMON-2
	Izgradnja Univerzitetske biblioteke – vlastito učešće	39.851.405	KSA-VKSMON-4
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo	Dogradnja i opremanje Javne ustanove Osnovna škola "Zahid Baručija"	3.140.000	KSA-VKSMSMP-26
	Izgradnja i opremanje objekta JU OŠ "Pofalići"	20.000.000	KSA-VKSMSMP-18
	Izgradnja i opremanje objekta nove osnovne škole u Rosuljama, Općina Vogošća	12.000.000	KSA-VKSMSMP-35
	Izgradnja i opremanje vrtića "Narcis", Općina Novo Sarajevo	5.000.000	KSA-VKSMSMP-34
	Izgradnja mrežnih kapaciteta za potrebe informatizacije škola	1.424.764	KSA-VKSMSMP-29
	Izgradnja osnovne škole u MZ Stup	23.283.726	KSA-VKSMSMP-9
	Nabavka opreme za osnovne i srednje škole - opremanje kabineta fizike, hemije i biologije	8.100.000	KSA-VKSMSMP-27
	Nabavka računarske opreme za osnovne i srednje škole	1.424.764	KSA-VKSMSMP-28
	Nabavka školskog namještaja za potrebe osnovnih i srednjih škola kao javnih ustanova u Kantonu Sarajevo	4.000.000	KSA-VKSMSMP-37
	Projekat energetske efikasnosti u obrazovnim objektima na području Kantona Sarajevo	2.137.005	KSA-VKSMSMP-5
	Projekat pripreme prostora i nabavke opreme za školske kuhinje i restorane	4.900.000	KSA-VKSMSMP-40
	Rekonstrukcija i opremanje vrtića "Kolibri"	2.750.000	KSA-VKSMSMP-30
	Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje Javne ustanove Osnovna škola "Aleksa Šantić"	2.200.000	KSA-VKSMSMP-32
	Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje Javne ustanove Osnovna škola "Avdo Smilović"	2.200.000	KSA-VKSMSMP-33
	Rekonstrukcija, investiciono održavanje i opremanje javnih ustanova iz oblasti obrazovanja	12.781.585	KSA-VKSMSMP-7
	Sufinansiranje izgradnje i opremanja osnovne škole na Šipu	14.017.497	KSA-VKSMSMP-16
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu	4. Rekonstrukcija objekta kogeneracijskog postrojenja u Centar za upravljanje medicinskim otpadom	550.000	KSA-KCUS-6
	Nabavka medicinske opreme za potrebe Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu	9.142.129	KSA-KCUS-51
Memorijalni centar Sarajevo	Izgradnja kompleksa "Šehidsko spomen mezarje Kovači" Sarajevo	13.256.742	KSA-FMKS-2
	Izgradnja, stavljanje u funkciju i preuređenje objekta "Kon-Tiki" ("Kod Sonje") u spomen obilježje - Muzej stradanja građana BiH	15.000.000	KSA-FMKS-8
	Izgradnja, stavljanje u funkciju i preuređenje objekta "Kuća Sloboda" u Edukativni centar kao dio Spomeničkog kompleksa Tunela D-B	1.363.580	KSA-FMKS-9
	Izrada i postavljanje jedinstvenih nadgrobnih spomen obilježja za šehide/poginule borce i umrle branitelje Armije i MUP-a R BiH	7.961.859	KSA-FMKS-4
Općina Centar Sarajevo	Zamjena umjetne trave i rasvjetnih tijela na pomoćnim terenima stadiona Asim Ferhatović Hase	574.000	KSA-CSA-15
Općina Ilidža	Izgradnja objekta za djecu sa poteškoćama u razvoju	2.000.000	KSA-ILDŽ-35
	Izgradnja osnovne škole na Stupu II	25.000.000	KSA-ILDŽ-32
	Izgradnja tribine sa pratećim sadržajem uz fudbalski teren u Hrasnici	2.000.000	KSA-ILDŽ-37
	Rekonstrukcija krova, svlačionica i javne rasvjete na objektu sportske dvorane KSC Ilidža na Ilidži i izgradnja multifunkcionalne sale na prvom spratu	1.850.000	KSA-ILDŽ-15
	Rekonstrukcija obdaništa Lužani	4.193.983	KSA-ILDŽ-24
	Ulazni projekat, jumbo plakat, stakleni pano i izložbeni pano u sklopu parka Kosturnica	175.000	KSA-ILDŽ-40



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Podnositelj	Naziv projekta	Ukupna vrijednost	Broj projekta
Općina Novo Sarajevo	Izgradnja južne tribine stadiona Grbavica	4.700.000	KSA-NSA-30
	Izgradnja kanalizacionih i vodovodnih mreža u ulici Pofalička	1.555.944	KSA-NSA-8
	Izgradnja objekta vrtića "NARCIS" na mjestu postojećeg vrtića	8.000.000	KSA-NSA-9
	Izgradnja sportsko rekreativne zone Park šume Hum-projektovanje i priprema	2.096.814	KSA-NSA-12
	Izgradnja sportsko rekreativne zone Velešići na prostoru bivšeg Strelišta	6.000.000	KSA-NSA-7
	Rekonstrukcija vrtića "Kolibri" u ulici Kolodvorska 11	2.810.000	KSA-NSA-14
	Sanacija krova i izgradnja solarne fotonaponske elektrane na Sportskoj dvorani "Goran Čengić"	754.733	KSA-NSA-20
Općina Stari Grad	Uspostavljanje galerije Berber	800.000	KSA-SGSA-25
Općina Tmovo	Izgradnja Poslovno-Sportskog centra Tmovo	23.000.000	KSA-TRN-4
	Izgradnja objekta za zdravo starenje	1.300.000	KSA-TRN-5
	Izgradnja puta Babin do -Štinji do	2.000.000	KSA-TRN-7
	Sanacija, rekonstrukcija i zaštita puta Proskok - Krstac	1.300.000	KSA-TRN-10
Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo	Izgradnja i opremanje zgrade Dnevne bolnice pri JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo	1.100.000	KSA-PBKS-2
Univerzitet u Sarajevu Ekonomski fakultet	Rekonstrukcija i investiciono održavanje zgrade Ekonomskog fakulteta UNSA	2.157.084	KSA-KSAEFSA-1
Uprava policije MUP-a KS	Nabavka novih motornih vozila	5.030.000	KSA-UPMUPKS-14
	Nabavka opreme za realizaciju elaborata sistema za provjeru i akviziciju registarskih tablica (Sparta)	1.560.891	KSA-UPMUPKS-16
	Nabavka radarskih sistema	1.500.824	KSA-UPMUPKS-25
	Nabavka specijalne vojne i policijske opreme	4.059.900	KSA-UPMUPKS-19
	Nabavka specijalne vojne i policijske opreme - V	9.000.000	KSA-UPMUPKS-27
	Pojačan kapacitet opremljenosti Uprave policije vozilom za specijalne namjene - III	15.426.000	KSA-UPMUPKS-11
Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	Rekonstrukcija i sanacija centralnog objekta JU zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	6.109.611	KSA-ZZHPKS-7
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo	Pravilnik urbanog planiranja	1.000.000	KSA-VKSZPR-2
UKUPNO	121	1.286.792.130	

Tabela 15. Završeni projekti u 2026. godini

Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano
KJP ZOI '84 Sarajevo	Zamjena ski lifta Kotlovi	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	3.861.000	3.827.076	33.924	33.924	3.861.000
Ministarstvo saobraćaja	Projekat izgradnje trolejbuske kontaktne mreže i elektrovočnih podstanica potrebnih za uspostavljanje trolejbuskog saobraćaja do Vogošće	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	18.000.000	18.000.000			18.000.000
Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo	Nabavka vatrogasne platforme za rad na visinama	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	2.070.000		2.070.000	2.070.000	2.070.000
			Ostala domaća sredstva	Budžet	249.993		249.993	249.993	249.993
			Ukupno		2.319.993		2.319.993	2.319.993	2.319.993
Općina Ilidža	Izgradnja sportske dvorane u Hrasnici - Ilidža	Domaća sredstva	Budžet FBiH - Sufinansiranje projekata	Budžet	3.380.000	3.380.000			3.380.000
			Budžet kantona - javne investicije	Kredit	850.000	850.000			850.000



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
 Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano
			Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	1.300.000	1.300.000			1.300.000
			Općina budžet	Budžet	4.404.057	3.990.312	413.745	413.745	4.404.057
	Ukupno				9.934.057	9.520.312	413.745	413.745	9.934.057
Općina Novi Grad	Izgradnja kompleksa objekata "Sportsko rekreativni centar Dobrinja"	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	2.400.000	2.400.000			2.400.000
			Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	5.384.297	5.384.297			5.384.297
	Ukupno				7.784.297	7.784.297			7.784.297
Uprava policije MUP-a KS	Nabavka opreme za realizaciju elaborata sistema za provjeru i akviziciju registarskih tablica (Sparta) - II	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	700.000		700.000	700.000	700.000
	Nabavka specijalne vojne i policijske opreme - IV	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Grant	6.000.000	5.575.290	424.710	424.710	6.000.000
UKUPNO					48.599.347	44.706.975	3.892.372	3.892.372	48.599.347

U toku 2026. godine završeno je 7 projekata ukupne vrijednosti 48.599.347 KM.



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
 Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

(c) Projekti prema strukturi i načinu finansiranja


Od ukupne realizacije projekata 766.184.523 KM realizovano je domaćih sredstava 348.694.240 KM (45,5%), a ino sredstava 417.490.283 (54,5%).

Tabela 16. Pregled ulaganja u projekte u implementaciji po strukturi finansiranja, u KM

Status	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2027	2028	2029	Plan za naredni period
U implementaciji	Domaća sredstva	Budžet	522.243.173	214.751.474	86.162.320	14.057.301	228.808.775	25.451.232	81.614.960	56.495.212	42.768.714	15.999.261
		Grant	31.025.606	11.731.427	13.676.485	6.519.487	18.250.914		2.579.379	2.969.109	69.206	
		Kredit	185.602.972	74.672.547	60.548.952	18.136.479	92.809.026	3.633.138	18.358.335	21.840.000	6.000.000	
		Vlastita sredstva	14.742.951	8.597.036	1.411.701	228.489	8.825.525	407.145	1.589.562	1.339.562	947.945	
	Ukupno	753.614.702	309.752.484	161.799.458	38.941.756	348.694.240	29.491.515	104.142.236	82.643.883	49.785.865	15.999.261	
	Ino sredstva	Grant	53.810.378	11.886.201	16.904.658	15.296.649	27.182.850		23.819.222	700.000	500.297	
	Kredit	479.367.050	297.868.576	152.340.374	92.438.857	390.307.433		29.158.100				
Ukupno	533.177.428	309.754.777	169.245.032	107.735.506	417.490.283		52.977.322	700.000	500.297			
UKUPNO			1.286.792.130	619.507.261	331.044.490	146.677.262	766.184.523	29.491.515	157.119.558	83.343.883	50.286.162	15.999.261

Učešće domaćih i ino sredstava u ukupnoj realizaciji i učešće domaćih i ino sredstava u realizaciji u 2026. godini

Učešće domaćih i ino sredstava u realizaciji u 2026. godini Učešće domaćih i ino sredstava u ukupnoj realizaciji




U 2026. godini od ukupne realizacije projekata 146.677.262 KM realizovano je domaćih sredstava 38.941.756 KM (26,5%) i ino sredstava 107.735.506 KM (73,5%)



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Način finansiranja projekata u implementaciji prema izvorima u postotcima u %



Graf 4.

Procjenjuje se da za realizaciju tekućih projekata nedostaje oko 29.491.515 KM ili 2,3% vrijednosti projekata.

Preporuke za unapređenje Programa javnih investicija

PJI Kantona Sarajevo u značajnoj mjeri zavisi od kvaliteta strateškog planiranja, kao i od institucionalnih i ljudskih kapaciteta za kvalitetno prepoznavanje, definisanje i formulaciju razvojnih projekata, te efikasno planiranje rashoda.

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti obezbjeđenju alternativnih izvora finansiranja, uključujući sredstva fondova Evropske unije, donatorska sredstva i modele javno privatnog partnerstva.

Ključne preporuke za daljnje unapređenje PJI su:

1. Jačanje institucionalnih kapaciteta i kompetencija državnih službenika u Kantonu Sarajevo u oblasti pripreme projektnih aplikacija, uključujući izradu tekstualnog i finansijskog dijela projektnih prijedloga, kao i upravljanje projektnim ciklusom.
2. Unapređenje kvaliteta projektnih prijedloga (IP obrazaca) koje institucije kandiduju za finansiranje iz budžetskih sredstava, kreditnih aranžmana i donatorskih izvora, uključujući IPA fondove, s posebnim fokusom na tehničku spremnost, realne finansijske projekcije i jasno definisane izvore finansiranja.
3. Preporučuje se podnosiocima projekata da u fazi pripreme projektnih prijedloga formiraju radne grupe sastavljene od svih relevantnih stručnih profila, imajući u vidu da su projekti pripremljeni na ovaj način kvalitetnije razrađeni i u većoj mjeri spremni za realizaciju.
4. Utvrđivanje prioritetnih programa i projekata i njihovo obavezno rangiranje unutar nadležnih ministarstava i institucija, u cilju jasnog definisanja razvojnih prioriteta i efikasnije alokacije raspoloživih sredstava.
5. Daljnje usklađivanje PJI sa procesom strateškog planiranja i pripreme budžeta, uz jačanje kapaciteta institucija za dostavljanje kvalitetnih ulaznih podataka u okviru sistema programskog budžetiranja.



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo

Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076

Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

6. Uspostavljanje i jačanje veza između ključnih procesa koji se odnose na strateško planiranje, planiranje optimalne alokacije sredstava za javne investicije i budžetiranje, radi osiguranja dosljednog i održivog investicionog planiranja.
7. Podsticanje aktivnijeg korištenja alternativnih izvora finansiranja, uključujući sredstva fondova Evropske unije, donatorska sredstva, kreditne aranžmane i modele javno privatnog partnerstva, posebno za projekte sa izraženim razvojnim i ekološkim efektima, s obzirom na ograničene budžetske kapacitete.
8. Povećanje kontrole nad implementacijom projekata uključenih u Program javnih investicija, uključujući unapređenje sistema praćenja realizacije i finansijskog upravljanja projektima, u skladu sa odredbama Uredbe.
9. Daljnji razvoj integrisanog, funkcionalnog i transparentnog informacionog sistema za upravljanje javnim investicijama (PIMIS), s ciljem unapređenja planiranja, praćenja i izvještavanja o realizaciji projekata.
10. Unapređenje koordinacije između Ureda premijera Kantona Sarajevo, kantonalnog ministarstva finansija i resornih ministarstava, radi bolje informisanosti zaposlenika o izmjenama legislative, standardima pripreme razvojnih projekata i dostupnim izvorima finansiranja.

Pregled tabela

Tabela 1.	Ulaganja u projekte, u KM.....	5
Tabela 2.	Kandidovani projektni prijedlozi prema ministarstvima i institucijama Kantona Sarajevo	6
Tabela 3.	Pregled kandidovanih projektnih prijedloga , u KM.....	8
Tabela 4.	Pregled projektnih ideja, u KM.....	8
Tabela 5.	Pregled odobrenih projekata u 2026., u KM	11
Tabela 6.	Pregled kandidovanih projekata prema strateškim ciljevima Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021.-2027.....	13
Tabela 7.	Kandidovani projektni prijedlozi ocijenjenih 2025. godine	15
Tabela 8.	Rang lista projektnih ideja ocijenjeni 2025. godine	16
Tabela 9.	Kandidovani projektni prijedlozi ocijenjeni 2026. godine	18
Tabela 10.	Rang lista projektnih ideja ocijenjeni 2026. godine	18
Tabela 11.	Projekti u implementaciji prema ministarstvima i općinama	19
Tabela 12.	Pregled projekata u implementaciji po ministarstvima, u KM.....	22
Tabela 13.	Pregled projekata u implementaciji općina i Grada Sarajeva, u KM	37
Tabela 14.	Projekti u implementaciji sa identifikacionim brojem iz PIMIS baze.....	41
Tabela 15.	Završeni projekti u 2026. godini	43
Tabela 16.	Pregled ulaganja u projekte u implementaciji po strukturi finansiranja, u KM.....	45



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
 Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Spisak grafova

Graf 1.	Kandidovani projektni prijedlozi prema ministarstvima i institucijama Kantona Sarajevo u %.....	7
Graf 2.	Projekti u implementaciji prema ministarstvima i općinama u %.....	20
Graf 3.	Učešće domaćih i ino sredstava u ukupnoj realizaciji i učešće domaćih i ino sredstava u realizaciji u 2025. godini	45
Graf 4.	Način finansiranja projekata u implementaciji prema izvorima u postotcima u %.....	46



Dostaviti:

1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo,
2. Zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (3x),
3. Premijer Kantona Sarajevo,
- ④ 4. Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo,
5. Ministarstva Kantona Sarajevo (12x),
6. Samostalne kantonalne uprave (2x),
7. Samostalne kantonalne upravne organizacije (5x),
8. Službe Kantona Sarajevo (10x),
9. Kantonalna javna komunalna preduzeća Kantona Sarajevo (8x) (putem Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo),
10. Kantonalna javna preduzeća Kantona Sarajevo (6x) (putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo),
11. Evidencija,
12. Arhiva.



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba